Kontula Electronic -festivaali lähiökulttuurin muutoksen välineenä : Kontula Electronic -festivaalin kehittäminen ja lähiön muutoksen tarkastelua tapahtumajärjestäjän näkökulmasta by Petrell, Taina
  
    
 
OPINNÄYTETYÖ 
www.humak.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontula Electronic –festivaali  
lähiökulttuurin muutoksen välineenä 
Kontula Electronic –festivaalin kehittäminen ja lähiön muutoksen 
tarkastelua tapahtumajärjestäjän näkökulmasta 
 
 
Taina Petrell 
 
 
 
 
 
Kulttuurituotanto YAMK (60 op) 
11 / 2017 
 
  
 
HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Kulttuurituotanto YAMK 
 
TIIVISTELMÄ 
Työn tekijä Taina Petrell Sivumäärä 80 ja 7 liitesivua 
Työn nimi Kontula Electronic -festivaali lähiökulttuurin muutoksen välineenä, Kontula Electronic -
festivaalin kehittäminen ja lähiön muutoksen tarkastelua tapahtumajärjestäjän näkökulmasta 
Ohjaava opettaja Arto Lindholm 
Työn tilaaja ja/tai työelämäohjaaja Kontula Electronic -festivaali  
Tiivistelmä 
Tämän opinnäytetyön on tilannut Kontula Electronic -festivaali. Tällä opinnäytetyöllä on kaksi tavoitetta. Ensim-
mäinen tavoite on kehittää Kontula Electronic -festivaalia. Tavoitteena on kartoittaa Kontula Electronic -festivaalin 
kehittämistarpeet ja -toimenpiteet sekä laatia aikataulut vuoden 2018 Kontula Electronic -festivaalia varten tuke-
maan festivaalin toimintaa ja kasvua. Opinnäytetyön aihe on noussut tarpeesta laatia festivaalille kehityssuunni-
telma, jota sille ei ole aikaisemmin laadittu. 
 
Työssä selvitetään millä tasolla festivaalin tuotannon eri osa-alueiden toteutus tällä hetkellä on. Kehitysprosessin 
aikana kerättäviä tietoja peilataan tapahtumajärjestäjän kehitystoiminnalle asettamiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin. 
Tavoitteisiin päästään käyttämällä aikaisemman Kontula Electronic -festivaalin järjestämisestä saatuja tuloksia 
haastattelemalla työryhmän jäseniä, Kontula Electronic -festivaalin asiakkaita ja yhteistyötahoja. Vuosien 2016 ja 
2017 festivaalit toimivat hyvänä arviointikohteena. Työssä pohditaan miten kehitettäviä osa-alueita tulisi kehittää ja 
laaditaan tätä varten tarvittavat parannusehdotukset vuodelle 2018. Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus. 
Opinnäytetyöni tapaus on Kontulan tapahtumakulttuuri. Opinnäytetyössä on hyödynnetty Iso-Aho-Kinnusen artik-
kelissa havainnollistettua kehittämismallia koskien musiikkifestivaalin kehittämistä. Malli tähtää tapahtuman koko-
naisvaltaiseen kehittämiseen.  
 
Toisena tavoitteena on tarkastella festivaalia toimintakokeiluna siitä, miten lähiöistä voitaisiin tehdä yhteisöllisiä, 
toiminnallisia, osallistavia, houkuttelevia ja tapahtumarikkaita asuinalueita. Työssä pohditaan, miten  lähiössä jär-
jestettävä tapahtuma eroaa keskustassa ja trendialueilla järjestettävästä tapahtumasta ja mitä haasteita se tuo 
tapahtumajärjestäjälle. 
 
Haastatteluista kävi ilmi, että Kontula Electronic -festivaali toi alueelle kaivattua positiivista energiaa, jonka koettiin 
parantavan Kontulan mainetta ja luovan uudenlaista yhteisöllisyyttä sekä tuovan alueelle  ihmisiä muualtakin. 
Asiakkaat ja toimijat kokivat Kontulan mainettaan parempana ja rauhallisempana paikkana, jonne on hyvät kulku-
yhteydet, jossa on kattavat palvelut ja paljon liikuntamahdollisuuksia ja luontoa. Ostoskeskus koettiin levottomaksi 
ja visuaalisesti ankeaksi. Kontulassa asuu paljon maahanmuuttajia, joka näkyy myös ostoskeskuksen palvelutar-
jonnassa etnisinä ravintoloina ja kauppoina. Kontulaan toivottiin muuttavan enemmän nuoria ja perheitä. Kontula 
Electronic 2017 kehittämistarpeista kriittisimmiksi nousi henkilöstöresurssien kasvattaminen ja organisaation toi-
minnan toteuttaminen yhdistyksenä.   
 
Työtä voivat hyödyntää kaikki keskisuuria musiikki- ja taidefestivaaleja lähiöissä järjestävät tahot pohtiessaan omia 
kehitystarpeitaan ja suunnitellessaan omaa tapaansa arvioida tapahtumaansa. 
Asiasanat festivaalit, kulttuuritapahtumat, lähiöt, kehittäminen 
  
 
HUMAK UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Master of Culture and Arts 
 
ABSTRACT 
Author Taina Petrell Number of Pages 87 
Title Kontula Electronic -festival as a tool for change in suburban culture, Developing Kontula Electronic -festival, 
and examining change in the suburbs from the point of view of an event management 
Supervisor Arto Lindholm 
Subscriber and/or Mentor Kontula Electronic –festival  
Abstract 
This thesis was commissioned by Kontula Electronic festival. The thesis has two main objectives. Firstly, to de-
velop and improve Kontula Electronic festival. The objective is to outline current development needs and proce-
dures, as well as to plan the schedule for Kontula Electronic 2018 in order to support the festival's operation and 
growth. The subject of the thesis emerged from the need to draft a development plan for the festival, which had 
not been done previously.  
 
In this thesis, the current status of the different areas and tasks of the festival's production is reviewed. The gath-
ered information is compared to the initial starting points and objectives for the development process set by the 
festival organisation. The objectives are met by using experiences and results from the previous Kontula Electron-
ic festivals, by interviewing members of the festival organisation, and the customers and the collaborators of 
Kontula Electronic. The Kontula Electronic festivals held in 2016 and 2017 provide valid assessment points. This 
thesis discusses how the areas that need further development could be developed and improved, and provides 
guidelines for the Kontula Electronic festival of 2018. It is a case study investigating the culture of event organis-
ing in the community of Kontula, and uses a model for the development of music festivals introduced by Iso-Aho & 
Kinnunen. The model aims at comprehensive and overall development of events.  
 
The second objective of this thesis is to examine the Kontula Electronic festival as an experiment on how to make 
suburbs into more communal, functional, participatory, appealing and eventful neighborhoods. The differences 
between organising events in the suburbs and in the city centre or more trendy neighborhoods are discussed, as 
well as the challenges faced by event planners in the suburbs. 
 
Based on the interviews, it is possible to conclude that Kontula Electronic festival brought positive energy to the 
community, which helped to improve the reputation of Kontula, create a new kind of sense of community, and 
attract people from other parts of the city. The customers and collaborators felt that Kontula is better and more 
peaceful than its reputation; a highly accessible suburb with great services and nature, not forgetting the good 
facilities and opportunities for sports and recreation. The mall was considered disorderly, and visually bland. 
There are a lot of immigrants living in Kontula, which is evident in the amount of ethnic restaurants and shops at 
the mall. The interviewees hoped to see an increase in the number of young people and families moving into the 
community. The most critical areas that need to be developed and improved for Kontula Electronic 2018 were 
increasing human resources and for the festival organisation to function as an association. 
 
This thesis can be used by anyone organising middle-sized music and art festivals in the suburbs for determining 
their own development needs and planning their own way of assessing their event. 
Keywords festivals, cultural events, suburbs, development 
  
SISÄLLYS 
 
1 JOHDANTO 5 
1.1 Tavoitteet ja aiheen rajaus 8 
1.2 Työn rakenne 9 
2 KONTULA ELECTRONIC -FESTIVAALI JA LÄHIÖKULTTUURIN MUUTOS 10 
2.1 Kontula Electronic -festivaali     10 
2.2 Lähiöiden synty ja niiden eriytymiskehitys 12 
2.3 Kontula ja sen ostoskeskus 15 
    2.4 Lähiötapahtumien ja -hankkeiden merkitys         18 
3 TYÖSSÄ KÄYTETYT MENETELMÄT 22 
3.1 Tapahtuman kehittäminen 23 
3.2 Kokeilukulttuuri: Kontula Electronic ainutlaatuisena lähiökokeiluna 28 
3.3 Haastattelut 31 
3.4 Havainnointi 33 
4 KONTULA ELECTRONIC -FESTIVAALIN KEHITTÄMINEN 34 
4.1 Kontula Electronic -festivaalin perustiedot 34 
4.2 Kontula Electronic -festivaalin 2016 tuotannon eri osa-alueiden 
      laadun arviointi 37 
4.3 Kontula Electronic 2017  46 
    4.4 Kontula Electronic -festivaalin 2017 tuotannon eri osa-alueiden  
          laadun arviointi           49 
    4.5 Kontula Electronic -festivaalin SWOT-analyysi        58 
5 KONTULA ELECTRONIC -FESTIVAALIN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 59 
5.1 Festivaalin eri osa-alueiden kehittämistoimenpiteet 59 
5.2 Havainnointi ja kävijöiden palaute 60 
5.3 Toimijoiden haastattelujen tulokset 64 
6 LOPUKSI 69 
6.1 Tulevaisuuden lähiötapahtuma 69 
6.2 Visioni tulevaisuuden lähiöstä 72 
LÄHTEET 75 
LIITTEET 81 
 
  
1 JOHDANTO 
 
 
Helsingissä sijaitsevan Kontulan kaupunginosan kulttuuritarjonta on hyvin yksipuolis-
ta. Oikeastaan ainoa merkittävä tapahtuma on vuodesta 2003 järjestetty KontuFest, 
jota järjestää nykyisin KontuKeskus ry. Kontulassa on paljon potentiaalia erilaisten 
tapahtumien järjestämiselle, sillä siellä on lukematon määrä erityyppisiä tiloja ja ulko-
alueita. Etenkin Kontulan ostoskeskus ja sen ympäristö tarjoaa hyvin monenlaisia 
puitteita tapahtumajärjestäjien käyttöön. Näihin mahdollisuuksiin ei aikaisemmin ole 
kukaan tarttunut. 
 
Kontulassa tapahtuva sosiokulttuurinen muutos on Helsingin kaupunkirakenteessa 
uusi ilmiö. Helsingissä on totuttu lähtemään kulttuurin perässä keskustaan, poikkeuk-
sina muutamat yksittäiset kulttuurikeskukset, kuten Stoa ja Kanneltalo. Kulttuuritoi-
minta lähiöissä on vain harvojen tiedossa ja houkuttelee paikalle vielä harvempia. 
(Tuominen 2017.)  
 
Lähiöiden kehitykseen ja niiden tapahtumatarjontaan on alettu kiinnittää huomiota 
viimeaikoina monen eri tahon kautta. Lähiöihin halutaan enemmän tapahtumia ja ve-
tovoimaa ehkäisemään alueiden syrjäytymistä, parantamaan asukkaiden tyytyväi-
syyttä, luomaan yhteishenkeä ja houkuttelemaan myös muita kävijöitä alueelle. Hel-
singin kulttuurikeskuksella on ”Helsingin malli” -hanke. ”Helsingin mallin” tavoitteena 
on vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista sekä asuk-
kaiden kulttuurista osallisuutta. Sen tavoitteena on myös tasapainottaa ja monipuolis-
taa kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa. Samalla taideorganisaatiot tavoittavat 
uusia yleisöjä. (Helsingin kaupunki 2017.)  
 
Helsingin kulttuurikeskuksen lisäksi kiinnostus lähiöissä tehtäviin hankkeisiin näkyy 
myös Koneen säätiön tukemissa hankkeissa. Koneen säätiöllä on useita hankkeita, 
joita se on lähtenyt tukemaan ja jotka koskevat nimenomaan lähiöissä tapahtuvaa 
toimintaa. Koneen säätiön ohella Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee muun muassa 
"Lähellä lähiössä" -hanketta, joka on Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Yhteis-
maan toteuttama hanke. Hankkeessa tarjotaan lähiöissä asuville ihmisille mahdolli-
suuksia omaehtoiseen yhteisölliseen toimintaan. Helsingin kaupungin ”Lähiöprojek-
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tissa” helsinkiläisiä esikaupunkeja kehitetään monipuolisesti kantakaupungin kanssa 
tasaveroisina kaupunginosina, asukkaiden parhaaksi. Esikaupunkien eriarvoistumi-
sen välttämiseksi tehdään laajaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä. 
 
Kontula Electronic -festivaali liittyy yhteen Koneen säätiön tukemista hankkeista, joka 
tapahtuu lähiössä. Kontula Electronic lähti liikkeelle 2015 Ylen tuottajan Pertti Ylikojo-
lan ja muusikko Jimi Tenorin ajatuksesta tuoda lähiöön jotain muuta kuin karaokea, 
jota siellä oli tarjolla paljon. Huhtikuussa 2015 Pertti Ylikojola oli katsomassa muusik-
ko Jimi Tenorin keikkaa Itäkeskuksen Stoassa. Keikan jälkeen he päätyivät keskuste-
lemaan. Molemmat asuvat Kontulassa, jonka ostoskeskuksessa ja läheisyydessä on 
23 pubia. Ostoskeskuksen läpi kulkee päivittäin 30 000 ihmistä. Kummatkin olivat 
miettineet, että olisi kiva järjestää Kontulan ostoskeskuksen baareissa musiikkitapah-
tuma, jossa olisi tarjolla muuta kuin karaokea. (Hirvonen, NYT 2017.)  Minut pyydet-
tiin mukaan tuottamaan festivaalia, joka oli täysin puhdas kokeilu siitä, mitä lähiöihin 
voitaisiin tuoda. Mukana vuonna 2016 työryhmässä olivat Ylikojolan ja Tenorin lisäksi 
tuottaja Elska Kolu, ohjaaja Tero Vuorinen, tuottaja ja kirjoittaja Kimmo Koskinen, 
muusikko Hannu Ikola, graafikko Esa Kerttula sekä monitoimimies Marko Vainio.  
 
Kontula Electronic -festivaali lähti luomaan uudenlaista lähiökulttuuria järjestämällä 
Kontulan ostoskeskuksessa vuonna 2016 aivan uudenlaisen tapahtuman, jollaista ei 
lähiöissä oltu aikaisemmin järjestetty. Kontula Electronic halusi tarjota lähiössä sisäl-
töjä, jotka poikkesivat totutusta tarjonnasta. Festivaali järjestettiin 15.-16.4.2016 Hel-
singin Kontulan ostoskeskuksessa. Tarkoitus oli tehdä konsepti, jossa aktivoidaan 
lähiöiden kulttuurikenttää ja saatetaan yhteen paikallisia toimijoita, taiteilijoita ja aute-
taan heitä verkostoitumaan. Päämääränä oli tukea yhteisöllisyyttä alueella, joka oli 
värikäs, innovoiva ja monikulttuurinen, mutta ennen muuta vahvistaa paikallisidenti-
teettiä ja houkutella vierailijoita myös muilta alueilta sekä lisätä lähiön vetovoimaa. 
Kenelläkään työryhmästämme ei ollut odotuksia, miten tapahtuma lopulta onnistuisi. 
Kontulalla on oma, ei niin houkutteleva, maineensa levottomana lähiönä. Vuoden 
2016 tapahtuma oli valtava menestys ja kokosi Kontulaan noin 2000 ihmistä.  
 
Kontula Electronic 2016 järjestettiin käytännössä ilman mitään rahoitusta. Kontula 
Electronic sai vuonna 2017 merkittävän tuen Koneen Säätiöltä. Koneen tukema han-
ke koostui Kontula Electronic -musiikkifestivaalista, johon liitettiin kulttuuriantropolo-
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ginen tutkimusosuus kaupunkikulttuurin uusista muodoista ja Kontulan sosiokulttuuri-
sesta muutoksesta. Tavoitteena oli hahmottaa alueen muutosta, toimia aktiivisesti 
sen positiivisten muotojen puolesta ja tutkia tarkemmin, kuinka urbaani kulttuuri voi 
löytää uusia ilmenemismuotoja Kontulassa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Kontula 
Electronic -työryhmän, Allegra Lab Helsingin, Helsingin yliopiston ja Humanistisen 
ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen taiteellinen johtajana toimi Lassi Lehto (Jimi 
Tenor), tutkimusta johti VTT Pekka Tuominen ja festivaalin tuottaja ja toinen tutkija oli 
Taina Petrell. Hanketta hallinnoi Allegra Lab Helsingin tutkimusjohtaja Miia Halme-
Tuomisaari. Hankkeeseen osallistui lisäksi monialainen työryhmä sen koko keston 
ajan. 
 
Vuoden 2017 Kontula Electronic festivaali onnistui loistavasti, mutta siltä puuttui sel-
keä kehittämissuunnitelma. Ennen kaikkea tapahtuman oli pystyttävä määrittelemään 
tarvittavat työtehtävät selkeästi pitääkseen työryhmän kasassa ja toiminnan selkeä-
nä.  
 
Menestystä janoavan festivaalin on oltava omaleimainen ja mielenkiintoinen, jolloin 
kehittämistyön merkitys yhdessä festivaalin hyvin laaditun strategian kanssa kasvaa. 
Mielenkiintoista on tarkastella, miten lähiötapahtumat saavat ihmiset liikkeelle, tavoit-
tavatko ne myös lähiöiden ulkopuoliset ihmiset ja millä keinoilla tämä tapahtuu. Mitkä 
ovat lähiöiden erityispiirteet, jotka tapahtumajärjestäjän tulee huomioida onnistuak-
seen? Opinnäytetyössäni haluan festivaalin kehittämisen lisäksi pohtia sitä, mitkä 
asiat vaikuttivat siihen, että tapahtumaan saapui niin paljon ihmisiä, vaikka markki-
nointiin ei ollut käyttää yhtään rahaa. Vuoden 2016 tapahtuma sai ulkopuolista rahoi-
tusta ainoastaan Musiikin edistämissäätiöltä. 
 
Minulla oli aikaisempaa kokemusta erilaisten tapahtumien järjestämisestä. Olin toimi-
nut vuodesta 2013 Keravan kaupungin kulttuurituottajana ja vuodesta 2011 olin toi-
minut Wildlife Helsinki –festivaalin tuotantoassistenttina ja myöhemmin tuottajana 
vuoteen 2015 asti. Wildlife Helsinki -festivaali poikkesi kuitenkin Kontula Electronicis-
ta siinä, että se valtavirran tavoin järjestettiin Helsingin keskustassa. Kontula Electro-
nic –festivaalin haasteena oli nimenomaan sen sijainti yhdessä Helsingin leimaantu-
neista lähiöistä, jossa ei aikaisemmin oltu järjestetty mitään vastaavaa tapahtumaa 
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1.1 Tavoitteet ja aiheen rajaus 
 
Opinnäytetyöni yhtenä tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti Helsingin Kontu-
lassa järjestettävää Kontula Electronic -festivaalia siten, että se olisi entistä isom-
massa roolissa uudenlaisen lähiökulttuurin osana. Tarkoitukseni on laatia Kontula 
Electronic -festivaalille kehityssuunnitelma, jotta osa-alueet, joissa on kehitettävää ja 
jotka eivät toimineet parhaalla mahdollisella tavalla tulisivat huomioitua suunnitelta-
essa vuoden 2018 tapahtumaa. Festivaalille ei ole aikaisemmin tehty perusteellista 
kehityssuunnitelmaa. Jotta kehittämistä päästäisiin toteuttamaan, on ensin analysoi-
tava kaikki festivaalin toimintaprosessit ja niiden toimivuus. Tämän jälkeen pystytään 
tekemään suunnitelmat ja tarvittavat muutokset organisaation toiminnassa. Mielen-
kiintoisen näkökulman tarkastelulle antaa tapahtuman sijainti yhdessä Helsingin lähi-
öistä.  
 
Kehittämistyössäni käytän apuna työvälineitä, joita Iso-Aho ja Kinnunen esittävät ar-
tikkelissa Tapahtumatuotannon palapeli – näkökulmia merkityksiin, muutoksiin ja ke-
hittämiseen. Artikkelissa käsitellään jo olemassa olevan tapahtuman kehittämiseen 
tarvittavia apukeinoja. Tavoitteena on aluksi määrittää, millä tasolla festivaalin eri tuo-
tannon osa-alueiden toteutus on. Kehitysprosessin aikana kerättäviä tietoja peilataan 
tapahtumajärjestäjän kehitystoiminnalle asettamiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Varsi-
nainen kehittäminen aloitetaan kartoittamalla tapahtuman perustietoja. Tämän jäl-
keen arvioidaan tuotannon eri osa-alueiden laatua. Osa-alueita on kuusi ja jokainen 
osa-alueista sisältää yksittäisiä toimintoja. Kun tapahtuman toimintojen laatua on ar-
vioitu osa-aluetasolla, määritellään lopuksi edellisten vaiheiden pohjalta löydetyille 
kehittämistarpeille kehittämistoimenpiteet. (Kinnunen 2011, 29.). Muuta käyttämääni  
tapahtumatuottamiseen liittyvää kirjallisuutta ovat kirjoittaneet mm. Pekka Vartiainen 
(2007) Kulttuurituottajan kyydissä: alueellisen kulttuuritapahtuman tuotanto, Elina 
Saksala (2015) Tuottajan käsikirja ja Helena Vallo & Eija Häyrinen (2012) Tapahtuma 
on tilaisuus – tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman järjestäminen. 
 
Opinnäytetyöni toisena tavoitteena on hahmottaa Kontulan alueen muutosta, toimia 
aktiivisesti sen positiivisten muutosten puolesta ja tutkia tarkemmin, kuinka urbaani 
kulttuuri voi löytää uusia ilmenemismuotoja Kontulassa. Opinnäytetyö on luonteel-
taan tapaustutkimus. Opinnäytetyöni tapaus on Kontulan tapahtumakulttuuri. Pereh-
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dyn Kontula Electronic -festivaalin ja lähiöiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. 
Kontula Electronic –festivaali toimii toimintakokeiluna, jonka tarkoitus on selvittää, 
miten lähiöissä voitaisiin tehdä yhteisöllisiä, osallistavia ja houkuttelevia sekä tapah-
tumarikkaita asuinalueita. Työssäni pohdin, miten lähiössä järjestettävä tapahtuma 
eroaa keskustassa ja trendialueilla järjestettävästä tapahtumasta. Tarkastelen myös 
miten lähiöiden asukkaat saadaan mukaan tapahtumien suunnitteluun ja mitä tapah-
tumajärjestäjän tulee ottaa huomioon harkitessaan tapahtuman siirtämistä keskustas-
ta lähiöön. Tarkoitus on visioida tulevaisuutta lähiöissä ja pohtia, miten kulttuurituotta-
jat voivat olla sitä tekemässä. 
 
Saatuja tuloksia voivat hyödyntää kaikki lähiöissä keskisuuria tapahtumia järjestävät 
tahot pohtiessaan omia kehitystarpeita ja suunnitellessaan omaa tapaansa arvioida 
tapahtumaansa sekä paikalliset toimijat, jotka haluavat kehittää lähiötään. 
 
 
1.2 Työn rakenne 
 
Aluksi esittelen Kontula Electronic –festivaalin, tarkastelen lähiöiden syntyä, eriyty-
miskehitystä ja sen syitä. Käyn läpi Kontulan ja sen ostoskeskuksen historiaa. Pohdin 
myös lähiöiden monikulttuuristumista sekä tapahtumien merkitystä lähiökulttuurissa.  
 
Tämän jälkeen esittelen Joni Kinnusen verkkoartikkelissaan Tunne tapahtumasi työ-
välineitä arviointiin ja kehittämiseen (2011, 23–57) esittelemän analyysin. Analyysi 
käsittelee olemassa olevan tapahtuman kehittämistä ja työvälineitä sekä tapahtuman 
kehittämisessä hyödynnettäviä tietolähteitä, joita kaikkia myöhemmin hyödynnetään 
ja käytetään apuna Kontula Electronic -festivaalin kehittämisessä. Tavoitteena on 
määrittää, millä tasolla eri tuotannon osa-alueiden toteutus on. Avaan myös tutki-
muksessa käytettyjä menetelmiä ja tarkastelen Kontula Electronic -festivaalia uuden 
lähiökulttuurin osana ja muutoksen tekijänä. 
 
Neljännessä luvussa käytän Kinnusen mallia Kontula Electronic -festivaalin eri osa-
alueiden arviointiin. Mallissa tapahtuman tuotantoprosessin eri osa-alueet ovat tuote, 
organisaation toiminta, talous, markkinointi ja tiedottaminen, tekniset järjestelyt ja 
verkostot. Jokaisella osa-alueella on erilaisia toimintoja. Osa-alueisiin liittyvät toimin-
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not arvioidaan eri värein, jonka pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma. Käytän 
mallia vuoden 2016 festivaalille. Käyn läpi miten festivaali onnistui parantamaan toi-
mintojaan vuodelle 2017. Luvun lopuksi esittelen Kontula Electronic –festivaalin 
SWOT-analyysin. 
 
Viidennessä luvussa esittelen kehittämistoimenpiteet vuodelle 2018. Pohdin onnistu-
neen lähiötapahtuman edellytyksiä ja rajoituksia sekä käyn läpi toimijoiden ja asiak-
kaiden haastattelujen tuloksia. Opinnäytetyön lopuksi pohdin lähiöiden tulevaisuuden 
näkymiä ja lähiötapahtumien riskejä ja mahdollisuuksia.  
 
 
2 KONTULA ELECTRONIC –FESTIVAALI JA LÄHIÖKULTTUURIN MUUTOS 
 
 
2.1 Kontula Electronic –festivaali 
 
Kontula Electronic -festivaalin tavoitteena oli aktivoida lähiön kulttuurikenttää ja saat-
taa yhteen kansainvälisen tason esiintyjiä paikallisten toimijoiden kanssa yli kulttuuri-
rajojen. Yksi päämäärä oli myös vahvistaa yhteisöllisyyttä, paikallisidentiteettiä ja lä-
hiön vetovoimaa sekä houkutella vierailijoita myös muilta alueilta. Festivaali keskittyi 
elektroniseen musiikkiin. 
 
Työryhmällä oli rajallinen määrä aikaa suunnitella toteutus, eikä yhtään julkista rahoi-
tusta. Kaikki työryhmän jäsenet olivat toimineet monissa erilaisissa tapahtumissa ja 
olivat alansa ammattilaisia. Hanketta oli lisäksi tukemassa Artlab Productions Oy, 
joka pitkälti vastasi koko festivaalin tekniikasta. Työryhmä koostui henkilöistä, jotka 
halusivat kokeilla jotakin uutta, jossain uudessa ympäristössä ja odottivat innolla mi-
hin tämä kaikki johtaa ja millaisia uusia tahoja he pääsevät hankkeen kautta kohtaa-
maan ja saattamaan yhteistyöhön keskenään.  
 
Kontula Electronic järjestettiin Helsingin Kontulassa 15.-16.4.2016. Tärkein päämää-
rä oli viedä elektronista musiikkia ennakkoluulottomasti aivan uusiin paikkoihin, jossa 
sitä ei oltu totuttu kuulemaan. Mukana vuonna 2016 olivat useat paikalliset tahot, ku-
ten Patajätkä, Biljardi Bar Fiesta, Mister X, Comeetta yökerho, Cafe Pub Oslo, Mopo 
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Bar, Kontulan nuorten toimintakeskus Luuppi, Kontulan kirjasto, Kontulan uimahalli, 
Lähiöasema ja Mikaelinkirkko. Ruokaravintoloista mukana olivat Asian Wok, Sagun 
Nepal, Helmi-Grilli, Shisha Grill, Subway ja Marian Konditoria. Tapahtumaan haluttiin 
ottaa mukaan paikalliset toimijat osana festivaalia, eikä tuoda ruokakärryjä lähiön 
ulkopuolelta. Tapahtuman esitykset olivat ilmaisia yleisölle, lukuun ottamatta yöklube-
ja, joihin pääsylippu maksoi 8€ ennakkoon ja 10€ ovelta. Uimahalliin, jossa oli myös 
yksi esitys, pääsi normaalin pääsymaksun hinnalla.   
 
Yhteistyökumppaneita vuonna 2016 oli yhteensä 18 eri toimijaa. Yhteistyötä tehtiin, 
ravintoloiden lisäksi, Kontulan Ostoskeskuksen Yrittäjäyhdistyksen, Sibelius-
Akatemian, Aave-festivaalin ja Artlab Productionin kanssa. Diakonissalaitos tarjosi 
backstage-käyttöön Kontulan metroasemalla sijaitsevan D-aseman.  Vuonna 2016 
suurin osa artisteista oli lupautunut esiintymään lähtökohtaisesti ilmaiseksi. Lopulli-
nen rahoitus koostui lipputuloista ja Musiikin edistämissäätiön MES:n myöntämästä 
2000 euron apurahasta.  
 
Vuonna 2017 festivaali sai merkittävästi rahoitusta, sillä se pääsi mukaan Koneen 
Säätiön rahoittamaan hankkeeseen, joka perustui tieteen ja taiteen rajapinnassa toi-
mivaan yhteistyöhön, jonka avulla pyrittiin sekä kehittämään uudenlaista kaupunki-
kulttuuria Kontulaan että ymmärtämään laajemmin, mistä lähiön kokemassa murrok-
sessa on kyse. Hanke toteutettiin yhteistyössä Kontula Electronic -työryhmän, Allegra 
Lab Helsingin, Helsingin yliopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. 
Hankkeen taiteellinen johtaja oli Lassi Lehto (Jimi Tenor), tutkimusta johti VTT Pekka 
Tuominen ja festivaalin tuottajana ja toisena tutkijana toimin itse. Hanketta hallinnoi 
Allegra Lab Helsingin tutkimusjohtaja Miia Halme-Tuomisaari. Hankkeeseen osallistui 
lisäksi monialainen työryhmä sen koko keston ajan. 
 
Hankkeen myötä festivaali pystyi laajenemaan entisestään ja vuoden 2016 yhden-
toista tapahtumapaikan ja kuuden ruokaravintolan sijaan vuonna 2017 tapahtuma-
paikkoja oli viisitoista ja ruokaravintoloita kymmenen. Esityksiä nähtiin tapahtuman 
aikana noin 50 ja esiintyjiä oli noin 150. Mukana oli kahdeksan ulkomaista artistia 
Espanjasta, Saksasta, Isosta-Britanniasta, Venäjältä ja Thaimaasta. Yleisöä tapah-
tuma keräsi noin 2500 henkeä. Kontula Electronic 2017 järjestettiin 21.-25.4. Kontu-
lan ostoskeskuksessa ja sen lähiympäristössä. 
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Vuoden 2017 työryhmästä poistuivat Elska Kolu ja Hannu Ikola. Pekka Tuominen tuli 
Koneen hankkeen myötä uudeksi jäseneksi. Tapahtuman tukijoita ja yhteistyökump-
paneita vuonna 2017 olivat Koneen Säätiö (12 000€), Helsingin Kulttuurikeskus 
(3000€), Helsingin Diakonissalaitos, Artlab Productions Oy, Espanjan suurlähetystö 
(500€), Goethe-Institut Finnland (440€), Allegra Lab Helsinki, Symppis, Sähkö Sten-
vall oy, Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry, Roihuvuori-Seura, Kontulan 
Huolto Oy, Hiekankantajat ry, Teatteri Kontula, Kontulan nuorten toimintakeskus 
Luuppi, Aecid, HSL, Sibelius-Akatemia ja KontuKeskus ry. Putte’s Bar & Pizza vasta-
si ravintola Aapelin ohjelmasta sekä festivaalin artistien ruuista. Festivaali pystyi kas-
vattamaan lipputulojaan ottaessaan käyttöön My Hani Pub & Clubin yläkerran lisäksi 
ravintolan alakerran sekä Aapelin baarin. 
 
 
2.2 Lähiöiden synty ja niiden eriytymiskehitys 
 
Suomalainen lähiö liitetään ajatuksellisesti aluerakentamiseen, rationalisointiin ja 
standardointiin sekä elementtirakentamiseen. Sana ”lähiö” yleistyi tarkoittamaan kiin-
teästä kaupunkirakenteesta erilleen rakennettua, varsinaisesta kaupungista riippu-
vaista asuntoaluetta, jonka olemassaolo perustui varsinaisen kaupungin työpaikkoi-
hin ja palveluihin sekä joukkoliikenneyhteyksiin. (Hurme 1991, 177.) 
 
Suuri osa lähiöistä valmistui vuosina 1965-1970. Lähiörakentamisen tavoitteena oli 
asuttaa maalta kaupunkiin muuttavia ihmisiä tiiviisti, mutta luonnonläheisesti hyvien 
kulkuyhteyksien päähän kaupungin keskustasta. Lähiöt syntyivät kaupunkien liepeil-
le, metsiin ja peltoaukeille.  (Lähellä kaupungissa 2017.) Lähiöt rakennettiin suhteelli-
sen nopeasti 4-5 vuodessa tuolloin vielä uudella, teollisella elementtitekniikalla. Tar-
vittiin nopeasti asuntoja ja rakentamisen tavoitteet painottuivat enemmän määrään 
kuin laatuun. (Sädevirta 1996, 1.)  
 
Lähiöitä arvosteltiin alusta asti ankarasti. Liikenneyhteydet lähiöihin olivat aluksi hei-
kot ja palveluita oli vähän tarjolla. Lähiöiden koettiin myös aiheuttavan yksinäisyyttä. 
Kulkuyhteyksien ja palveluiden parantuessa lähiöiden arvostus on kasvanut. (Lähellä 
kaupungissa 2017.)   
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Lähiöiden eriytymisilmiö on monisyinen ja siitä on paljon erilaisia näkemyksiä. Matti 
Kortteinen (1982) käsittelee kirjassaan Lähiö – Tutkimus elämäntapojen muutoksesta 
lähiöasukkaiden ongelmia 1970-luvulla elämäntapojen muutoksen kannalta tarkastel-
tuna. Suomessa suuret ikäluokat saavuttivat avioitumisiän 1960- ja 1970-lukujen 
vaihteessa, ja keskittyivät asumaan lähiöihin. Pahoinvointia lähiöiden asukkaille tuot-
tivat asuinalueen alhainen työpaikkaomavaraisuus, poikkeuksellisen köyhä toiminnal-
linen ympäristö ja heikommat vapaa-ajanviettomahdollisuudet verrattuna kaupungin 
keskustan asukkaisiin. (Kortteinen1982, 232.) 
 
Asuinalueiden välinen sosioekonominen ja etninen eriytyminen on varsin yleinen il-
miö maailmalla. Suomessa ilmiö on varsin uusi. 1990-luvun alkuun asti alueiden väli-
set erot olivat esimerkiksi Helsingissä suhteellisen vähäisiä ja kehityksen suunta oli 
pikemminkin tasoittuva. Viimeisen neljännesvuosisadan aikana tilanne on kuitenkin 
olennaisesti muuttunut. Alueelliset erot esimerkiksi työllisyydessä ja tulotasossa ovat 
huomattavia. Myös kasvava ulkomaalaistaustainen väestö keskittyy alueille, joiden 
sosioekonominen status on suhteellisen matala. (Ahola, Vaattovaara & Vilkama 
2016, 5.) 
 
Tyypillisiä eriytyneen lähiön piirteitä ovat sen asukkaiden ikääntyminen, korkea työt-
tömyysprosentti sekä mahdollisesti jo usean sukupolven jatkunut syrjäytymisen kier-
re. Käytännössä huono-osaisuus on kasautunut tietyille alueille kaupungissa. Kau-
pungin vuokra-asuntojen keskittyminen nähdään eräänä tekijänä alueen taantumi-
seen. Kuitenkaan kaikki lähiöt, joissa on kaupungin vuokra-asuntoja, eivät ole joutu-
neet huonoon kierteeseen. Syitä täytyy etsiä myös muualta. Lapsiperheet muuttavat 
paljon, ja heitä on erityisesti uusilla asuinalueilla. Sen sijaan ikääntyneiden ihmisten 
muuttohalukkuus ei ole yhtä suurta. Vanhat lähiöt “harmaantuvat”, kun ikääntyvät 
vanhemmat jäävät alueelle lasten muuttaessa opiskelujen ja töiden perässä muualle. 
(Lähellä kaupungissa 2017.) 
 
Asuinalueiden eroja kasvattavat myös väestörakenteen etninen ja kulttuurinen mo-
nimuotoistuminen, jota on tapahtunut erityisesti Turussa ja pääkaupunkiseudulla, 
mutta myös muilla kaupunkiseuduilla. Monissa kasvukeskuskaupunkien lähiöissä 
maahanmuuttajien määrät ovat kasvaneet. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kanta-
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väestö välttelee muuttamasta maahanmuuttajataustaisen väestön asumiskeskitty-
miksi muodostuneille alueille. (Lähellä kaupungissa 2017.) 
 
Koulut ovat kenties ratkaisevin solmukohta pääkaupunkiseudun asuinalueiden eriy-
tymisessä, joka on johtanut niin sanotun ”valkoisen paon” alkamiseen myös Suo-
messa. Kun kantaväestö muuttaa pois alueilta, joilla asuu paljon maahanmuuttajia, 
ovat ensimmäiset lähtijät usein lapsiperheitä ja muuton syy huoli opetuksen tasosta 
lähikoulussa, jossa maahanmuuttajalasten osuus on suuri. Pahimmillaan ”ghettoutu-
miseen” johtava kierre on valmis, sillä koulujen eriarvoistuminen linkittyy suoraan 
asuinalueiden yleiseen eriytymiseen. Koulujen rooli ”valkoisen paon” ilmiössä on 
”pahimmillaan todella suuri”, sanoo kaupunkimaantieteen tutkija Venla Bernelius Hel-
singin yliopistosta Uudelle Suomelle (Ovaskainen 2011). Tämä on laskenut alueiden 
arvostus- ja hintatasoa ja lisännyt turvattomuuden tunnetta.  
 
Tosin kaupunkimaantieteen professori Mari Vattovaara Helsingin yliopistosta toteaa 
Arto Veräjänkorvan artikkelissa Rikosuutiset pilaavat syyttä suotta mainetta – lähiöt 
sulautuvat kantakaupungin osaksi (YLE Uutiset 2017) että Suomessa ei ole varsinai-
sia ongelmalähiötä, ongelmat rajautuvat tiettyihin kortteleihin, jopa vain rappuihin. 
Helsingin lähiöilläkin menee pääsääntöisesti hyvin. Vastoin yleistä käsitystä maa-
hanmuuttajien kasvava osuus ei selitä lähiöiden ongelmia Suomessa. Vattovaara on 
sitä mieltä, ettei Suomessa liioin esiinny niin kutsuttua white-flight -ilmiötä, eli kanta-
väestön muuttoa pois maahanmuuttajien suosimilta alueilta. Vattovaara myös toteaa, 
että kansan parissa kielteiset mielikuvat syntyvät helposti. Niistä syyllistetään usein 
isoja vuokratalokeskittymiä.  
 
Tiettyjen lähiöiden huono maine pohjautunee myös rikosuutisiin. Hyvä esimerkki täs-
tä on Helsingin Sanomien 25.7.2017 julkaisema Satu Pajuriutan ja Juhani Saarisen 
kirjoittama artikkeli ”Kukkalaatikoista löytyy yön jälkeen huumeneuloja”. Artikkelissa 
käsitellään Helsingin poliisin tehtäviä eri alueilla. Varoittavaksi esimerkiksi on jälleen 
otettu Kontula, vaikka tilastoista selviää, että häiriökäyttäytymistä ja ilkivaltaa sekä 
pahoinpitelyitä ja tappeluita oli eniten Kluuvin alueella. Kontula sijoittui samalle viival-
le Kampin ja Kallion kanssa, varkauksien osalta jopa niiden alapuolelle. Ainoastaan 
kotihälytyksissä Kontula oli tilastoissa ensimmäinen. Jutusta sai kuitenkin mielikuvan, 
että juuri Kontula oli tilastollisesti ensimmäinen, sillä suuret kuvat ja ala-otsikkokin 
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viittasit Kontulaan. Tällaisella journalismilla voidaan helposti säilyttää huonoa kuvaa 
jostain tietystä alueesta. 
 
Lähiöiden arvostuksen suurin ongelma ei siis ole se, etteivätkö asukkaat enimmäk-
seen viihtyisi asuinalueellaan. Arvostuksen ongelma on ennen kaikkea lähiöihin koh-
distuva ulkopuolinen katse, joka harvoin tunnistaa lähiöissä myönteisen asumisen 
malleja. (Bäcklund ja Kanninen 1999, 112.) 
 
 
2.3 Kontula ja sen ostoskeskus  
 
Kontulalle on kehittynyt voimakas maine. Siitä ovat tietoisia myös ihmiset, jotka eivät 
ole koskaan Kontulassa vierailleet. Maine liittyy läheisesti yleisempiin käsityksiin lähi-
öistä asuinympäristöinä. (Tuominen 2017.) 
 
Kontula on Helsingin Mellunkylään kuuluva osa-alue Kurkimäen, Vesalan ja Kivikon 
naapurissa. Kontulassa on asukkaita noin 13 000, ja naapuriasuinalueet mukaan lu-
ettuina seudulla asuu yhteensä noin 28 300 asukasta. Kontulan seutu on yksi pää-
kaupunkiseudun ja Suomen suurimpia lähiöitä.  
 
Haja-asutusta nykyisen Kontulan tienoilla oli jo 1930-luvulla Mellunmäen asutuksen 
levittäydyttyä lännemmäksi. Kontulasta tuli osa Helsinkiä, kun ennen sotia alullepantu 
alueliitos toteutui vuonna 1946. Tuolloin koko Mellunkylässä oli asukkaita 600. Kontu-
lasta tuli alueen virallinen nimi vuonna 1959. (Kokkonen 2002, 20 & 25.) Kontulan 
kaavoittaminen alkoi vuonna 1961. Kaupunginvaltuusto luovutti 1962 Kontulan Sato 
Oy:n, Asuntokeskuskunta Hakan ja kaupungin rakennettavaksi. Kontulasta tuli Suo-
men suurin koskaan toteutettu aluerakentamiskohde. Sodanjälkeinen pahin asunto-
pula oli jo hellittänyt, mutta suuri muuttoaalto maalta kaupunkeihin oli vasta alkamas-
sa. (Kokkonen 2002, 27 & 37.) 
 
Helsingin väkiluku kasvoi 1960-luvulla noin 10 000 asukasta vuodessa. Suuri osa 
kaupunkilaisista asui erittäin ahtaasti. Kontulaan vuosina 1964-1970 valmistuneet 
lähes 7000 asuntoa vastasivat Helsingin noin yhden vuoden asuntotuotantoa. Kontu-
laan kohdistui tuolloin paljon myönteistä odotusta. (Kokkonen 2002, 28 & 31.) 
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Vaikka Kontulan rakennukset valmistuivat nopeasti, alue oli muuten pitkän aikaa 
keskeneräinen ja taloista löytyi paljon puutteita, kuten epätasainen lämmönjako ja 
äänieristykset (Kokkonen 2002, 51). Alkuvuosien suurimpina ongelmina koettiin syr-
jäisyys ja huonot liikenneyhteydet. Myös ostoskeskusta ja metroa vastustettiin anka-
rasti, koska niiden epäiltiin tuovan mukanaan sosiaalisia ongelmia. Kontulan kestävin 
stigma kehittyi kuitenkin vasta myöhemmin. (Tuominen 2017.) 
 
Kontula muuttui 1970-luvulla entistä selvemmin työväen lähiöksi, joka vauhditti alu-
een arvostuksen laskua. Myös Kontulasta kertoneet uutiset olivat 1970-luvulla lähes 
poikkeuksetta kielteisiä. Rauhattomuutta lisäsi 1970-luvun alussa huumekaupan en-
simmäinen aalto. Tosiasiassa alkoholi aiheutti paljon enemmän ongelmia kuin huu-
meet. Monet kontulalaiset kokevat alamäen alkaneen Alkon avatessa myymälän 
1971 vuoden alussa Kontulan ostoskeskuksessa. (Kokkonen 2002, 68 & 118-125.) 
Kontulan asukasluku saavutti huippunsa vuonna 1973, jolloin alueella asui yli 21 500 
henkeä. Huomattavalla osalla Kontulalaisista oli maaseututausta ja suurin osa oli 
keskituloisia. (Kokkonen 2002, 67.)  
 
1970- ja 1980-lukujen taitteessa monien taloyhtiöiden asukkaat järjestivät monenlais-
ta toimintaa, kuten pihajuhlia. Lähiöiden elämäntapa alkoi kuitenkin muuttua yhä 
enemmän yksilökeskeisemmäksi. (Kokkonen 2002,120-122.) Asuinviihtyvyyttä pa-
ransivat pitkän odotuksen jälkeen lisääntyneet harrastusmahdollisuudet ja palvelut, 
kuten terveysasema, nuorisotilat, uimahalli, ravintola Kolmospesä ja vuonna 1975 
kirjasto. Samana vuonna avattiin maan ensimmäinen vanhusten palvelukeskus. 
(Kokkonen 2002, 133-135 ja 146.) Muuttoliike pääkaupunkiseudulle kiihtyi uudelleen 
1980-luvun lopussa, mikä lisäsi paineita asuntorakentamiseen ja uusia taloja nousi-
kin lisää. Myös vanhoja kunnostettiin, mikä kohensi Kontulan yleisilmettä huomatta-
vasti. (Kokkonen 2002, 151 ja 160.) Vuonna 1988 valmistui Mikaelinkirkko Kontulaan 
(Kokkonen 2002, 154). 
 
1990-luvun laman aikana Kontula leimautui yhdeksi laman symboleista. Työttömyys-
aste (24,9%) nousi yli Helsingin keskiarvon, kun se ennen lamaa oli ollut vain noin 
kaksi prosenttia. Työttömyysaste on yhä Helsingin keskiarvoa korkeampi. Laman ai-
kana Kontulan sisäiset elintasoerot kasvoivat. Korkean työttömyysasteen yhtenä 
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syynä oli alhainen koulutustaso ja päihdeongelmat sekä syrjäytyminen. 1990-luvun 
alussa Kontulaan alkoi myös muuttaa ulkomaalaistaustaisia asukkaita. Ulkomaalais-
vastaisuus nousi Kontulassa asteittain 1990-luvun kuluessa, varsinkin vuosina 1993–
1997, jolloin ulkomaalaisten osuus alueella kaksinkertaistui. Kontula sai vahvan ra-
sistisen leiman, kun skinit hyökkäsivät Sakaran kentällä somalien kimppuun 1997. 
(Kokkonen 2002, 165-170.) 
 
1990-luvun puolivälissä Kontulaa kuvasi väestön väheneminen, asuntojen keskikoon 
pieneneminen ja ikärakenteen vanheneminen. Väestön vaihtuvuus oli suurta, työttö-
myys korkeaa, koulutusaste, tulotaso ja keski-ikä keskimääräistä alhaisempaa. (Sä-
devirta 1996, kuvailulehti.) Viimeisin selvästi erottuva vaihe Kontulan vasta hieman yli 
50-vuotiaassa historiassa korostaa seudun monikulttuurisuutta 2000-luvulla. Nykyään 
sen asukkaista noin neljännes puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. 
(Tuominen 2017.) 
 
Kontulan heikkoa palvelutasoa paransi maan suurimman ostoskeskuksen valmistu-
minen vuonna 1967. Ostoskeskuksessa kävi asiakkaita kauempaakin ja se oli itses-
sään nähtävyys. (Kokkonen 2002, 63-65.) Kontulan ostoskeskus on Suomen suurin 
kattamaton ostoskeskus ja Helsingin viidenneksi suurin kauppakeskus. Ostoskes-
kuksessa on liiketilaa noin 22 000 neliömetriä. Kävijämäärä on päivässä noin 30 000. 
Vuositasolla liikevaihto yltää noin 80 miljoonaan euroon. Ostoskeskusta hoitaa Kon-
tulan Ostoskeskuksen Yrittäjäyhdistys ry. Ostoskeskuksessa toimii noin 80 eri liikettä 
ja sen yhteydessä on runsaasti julkisia palveluja kuten Kontulan kirjasto, Kontupis-
te/Lippupiste (FC Kontu), Kuntokellari, Lähiöasema ja Kontulan nuorten toimintakes-
kus Luuppi, jonka yhteydessä toimii Suomen suurin skeittihalli. Kontulan ostoskes-
kuksessa on myös Kontulan Terveysasema ja Kontulan uimahalli. 
 
Helsingin metron rakentaminen aloitettiin 1970-luvulla. Metroliikenne Itäkeskukseen 
alkoi vuonna 1982. Kun kaupunginvaltuusto päätti vuonna 1983 jatkaa metrolinjaa 
Kontulaan, alueen merkitys kasvoi. Metroasema valmistui vuonna 1986 ja se muutti 
oleellisesti Kontulan ostoskeskuksen ympäristöä. Pikkumetsiköt katosivat ostoskes-
kuksen ja metron tieltä. Ostoskeskuksen laajennus kasvatti liiketilojen pinta-alan 
kolminkertaiseksi ja ostoskeskuksen alle valmistui pysäköintihalli. (Kokkonen 2002, 
144–146.) 
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Liiketiloissa sinnittelee vielä muutama vanhempi pikkukauppa ja parturi, mutta esi-
merkiksi keskuksen parhaimmillaan kuudesta pankista ei ole jäljellä ainuttakaan. 
1990-luvun lama-aikaa määrittävät Kontulan vihatut ja rakastetut baarit. Ne nousivat 
laajan keskustelun keskipisteeseen kaupunginjohtaja Jussi Pajusen kritisoitua niitä 
sapekkaasti muutama vuosi sitten – ja vielä voimakkaammin, kun baarien kanta-
asiakkaat vastasivat ”olohuoneidensa” arvosteluun. Mielikuva rauhattomasta, alkoho-
listien ja narkomaanien vaivaamasta ostoskeskuksesta on yleisin ja ensimmäiseksi 
mieleen tuleva,  etenkin muualla asuvien keskuudessa. (Tuominen 2017.) 
 
Kun muita 1960-luvulla rakennettuja ostareita ollaan purkamassa (Kannelmäki) tai ne 
ovat purku-uhan alla (Kulosaari), Kontulan ostoskeskuksen liiketilat ovat täynnä ja 
erittäin haluttuja. Ostoskeskukseen on lähivuosina noussut maahanmuuttajien pitä-
miä ruokakauppoja, kahviloita ja partureita sekä useampi erinomainen ravintola, joi-
hin matkustetaan syömään kauempaakin. (Tuominen 2017.) 
 
 
2.4 Lähiötapahtumien ja -hankkeiden merkitys 
 
”Helsingin malli” -hankeen ajatus lähti liikkeelle tasa-arvoisemmasta Helsingistä, jos-
sa tavoitteena on tasapainottaa ja monipuolistaa kaupungin taide- ja kulttuuritarjon-
taa. ”Helsingin mallin” esikuvana on Lyonin kaupungissa, Ranskassa, toteutettu alu-
eellisen kulttuuritoiminnan malli. Niin sanottua ”Lyonin kulttuurityön mallia” ryhdyttiin 
soveltamaan vuosituhannen vaihteessa. Mallin perusideana on ollut sitouttaa julkista 
tukea nauttivat kulttuurilaitokset ja taiteilijaryhmät lähiyhteisöjensä kehittämiseen. 
Keskiössä ovat olleet ”haasteelliset kaupunginosat” sekä sosiaaliryhmät, jotka ovat 
jääneet kulttuuripalveluiden katveeseen. (Kuusi & Tolvanen 2011, 3.) ”Helsingin mal-
lin” yhtenä taustaselvityksenä on kartoitus avustusten alueellisesta jakautumisesta. 
Vuosittain Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta tukee avustuksin kulttuuria ja tai-
detta lähes 17 miljoonalla eurolla. Helsingin kulttuurikeskuksen teettämässä selvityk-
sessä kulttuuri- ja kirjastolautakunnan vuonna 2013 myöntämien avustusten alueelli-
sessa jakautumisessa oli suuria eroja. Ammattitaide keskittyi kantakaupungin alueel-
le ja Kallion seudulle, missä sijaitsevat suurin osa avustuksilla tuettavista taidelaitok-
sista, taideryhmien esiintymistiloista sekä lukuisten festivaalien ja kulttuuritapahtumi-
  
19 
 
en tapahtumapaikoista. Keskusta-alueen ulkopuolisten kaupunginosien avustukset 
suuntautuvat pääsääntöisesti ei-ammattitaiteelliselle toiminnalle, kuten taideoppilai-
toksille, kulttuuriyhteisöille ja kaupunginosatapahtumille. (Räisänen 2014, 31.) 
 
”Helsingin mallin” ajatus on, että taide ei kuulu vain keskustaan, vaan luovan tekemi-
sen ja taiteen kokemisen tulee olla mahdollista myös lähellä ihmisten arkea. Tämän 
ajatuksen pohjalta Helsingin kaupunki on lähtenyt kehittämään uudenlaista kulttuuri-
työn mallia. Taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan sei-
niensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisö-
jen kanssa. Helsingin kaupunki on myöntänyt rahoituksen 13 kulttuurihankkeelle, jot-
ka keskittyvät Kaarelan, Maunulan, Vuosaaren ja Jakomäen alueelle (2016–2018). 
”Helsingin mallissa” kaupunginosien taide- ja kulttuuritoimintaa vahvistetaan luomalla 
alueen toimijoiden ja taidelaitosten kanssa uusia toimintamalleja, asukkaita ja yhtei-
söjä rohkaistaan näkijöistä tekijöiksi eli osallistumaan taiteen ja kulttuurin tekemi-
seen, Malmitalo, Kanneltalo, Stoa ja Vuotalo toimivat alueidensa asukkaiden ja toimi-
joiden aktiivisina verkottajina ja tarjoavat tilojaan ja osaamistaan osallistavaan taide- 
ja kulttuurityöhön. (Malmitalo 2017.)  
 
”Vetoa ja voimaa Mellunkylään” on sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikön 
koordinoima laaja hankekokonaisuus, joka on toiminut vuodesta 2009 lähtien. Yhtenä 
Vetoa ja voimaa Mellunkylään -hankkeen tarkoituksena oli pohtia tapahtumien merki-
tystä. Tarkastelun kohteena olivat Mellunkylässä järjestetyt ei-kaupalliset, kaikille 
avoimet, paikallistoimijoiden järjestämät, kulttuuripainotteiset tapahtumat. Mukana oli 
yhteensä noin 50 tapahtumaa. Useimmat, vuoden aikana järjestetyistä tapahtumista 
tavoittivat vain muutaman sataa ihmistä. Poikkeuksena oli KontuFestari, joka kerää 
vuosittain 5000-7000 hengen yleisön.  
 
”Vetoa ja voimaa Mellunkylään” -hanke arvioi tapahtumien merkityksen suureksi. Ne 
vahvistavat yhteisöllisyyttä ja muovaavat kuvaa ja kokemusta viihtyisästä kaupungin-
osasta. Ne tuovat myönteistä julkisuutta. Suurimpien tapahtumien yhteydessä järjes-
tetyt erityiset kohtaamispaikat mahdollistavat poliittisten päättäjien ja kansalaisten 
vapaamuotoisen vuoropuhelun. Tapahtumien järjestäminen paikallisella yhteistyöllä 
nähtiin oivalliseksi tavaksi rakentaa yhteistoimintakykyä ja luottamusta eri toimijoiden 
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kesken sekä innostaa uusia toimijoita mukaan tapahtumien järjestämiseen ja järjestö-
toimintaan. (Vetoa ja voimaa Mellunkylään 2016.) 
 
Kulttuuritapahtumilla on alueille taloudellista merkitystä. Taloudellista painoarvoa ar-
vioitaessa on olennaista huomata, että absoluuttisten rajojen luokittelujen sijaan ky-
symys on usein eri ammattien ja toimialojen kulttuuripitoisuudesta. Kulttuuri on ikään 
kuin liuennut näkymättömällä tavalla taloudelliseen toimintaan ja eri toimialojen si-
sään. Talouselämä on kulttuuristunut ja päinvastoin. (Kainulainen 2005, 436). Festi-
vaalin vaikutukset näkyvät eri toimijoiden kasvaneena kassavirtana sekä koko alueen 
imagon parantumisena. Tämä voi houkutella lisää vierailijoita alueelle ja parantaa 
näin palveluiden kysyntää. Parhaimmillaan alueen parantunut imago voi houkutella 
alueelle uusia asukkaita ja pitkällä tähtäimellä jopa nostaa asuntojen hintoja. 
 
Lähiötapahtumille on tilausta. Tämä käy ilmi Vesa Keskisen ja Helena Kotron vuonna 
2014 tekemässä tutkimuksessa Kohti yhteisöllistä kaupunkikulttuuria, jossa selvitet-
tiin helsinkiläisten kulttuuriaktiviteetteja ja mielipiteitä Helsingistä kulttuurikaupunkina. 
Vastaajien kulttuuritoiveiden painopiste oli pienimuotoisuuden, lähitapahtumien ja 
yhteisöllisyyden puolella (Keskinen & Kotro 2014, 48).  
 
Lähiöissä järjestettäviin tapahtumiin on alettu yhä enemmän kiinnittää huomiota, mis-
tä kertovat monet hankkeet. Koneen säätiö tukee parhaillaan useita hankkeita, jotka 
nimenomaan tapahtuvat lähiöissä. Jopa kolme tuetuista hankkeista tapahtuu Helsin-
gin Kontulassa. Marianne Niemelä ja The Museum of Impossible Forms -kollektiivi 
perustaa Kontulaan kulttuurikeskuksen, joka on yhtä aikaa näyttely- ja työpajatila, 
kirjasto ja kriittisen dekoloniaalisen ja feministisen keskustelun paikka. Kontula Elec-
tronic on musiikkifestivaali ja kulttuuriantropologinen tutkimus muuttuvasta Kontulas-
ta.  Myös taiteilija Diana Soria Hernandez aikoo työskennellä Kontulassa hankkeensa 
”Culture of Silence: Gestures of performance, drawing and video to encounter violen-
ce” parissa. (Koneen Säätiö 2016.) Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta myöntää 
vuosittain Helsingin kulttuuriteko -palkinnon. Helsingin kulttuuriteko -palkinto myönne-
tään tekijälle tai toiminnolle, joka muuttaa tai haastaa olemassa olevaa tilaa tai toi-
mintatapaa. Tärkeintä on, että teko osoittaa rohkeutta luoda jotain uutta ja erilaista. 
Lautakunta myönsi vuoden 2016 kulttuuriteko kunniamaininnan Herttoniemi Block 
Partylle ja Kontula Electronicille, jotka kummatkin tapahtuvat lähiöissä. 
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"Lähellä lähiössä" on Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Yhteismaan toteuttama 
hanke, jota opetus- ja kulttuuriministeriö tukee. Hankkeen tarkoitus on parantaa kaik-
kein epätodennäköisimpien taiteen ja kulttuurin yleisöjen osallistumista omaehtoi-
seen ja yhteisölliseen kulttuurituotantoon – toisin sanoen parantaa taiteen ja kulttuu-
rin sosiaalista saavutettavuutta, kehittää yllättäviä ja ennen kokeilemattomia mene-
telmiä ja lisätä osallistuvaa kulttuurituotantoa lähiöissä. Hanke haluaa myös parantaa 
leimautuneiden lähiöiden asukkaiden mahdollisuuksia itse vaikuttaa oman asuinalu-
eensa kehittämiseen kulttuurin keinoin. Hankkeen toimenpiteet on jaettu neljään 
luokkaan: ”Illallinen naapurin kanssa”, ”Lähiö omin sanoin”, ”Yhteisölliset taidetapah-
tumat” ja ”Yllättävät tapahtumat”. Yhteismaa vastaa illallistapahtumien toteutuksesta, 
Humak muista. Hanke toteutetaan neljässä kaupungissa: Helsingissä, Jyväskylässä, 
Turussa ja Vantaalla. Helsingissä on toteutettu mm. ”Lähiöbiisi -sanoituskilpailu”. 
”Biisihautomo” järjestettiin Koivukylässä, Hakunilassa, Kontulassa ja Tapulikaupun-
gissa. (Lähellä lähiössä 2017.) 
 
”Lähiöprojektissa” helsinkiläisiä esikaupunkeja kehitetään monipuolisesti kantakau-
pungin kanssa tasaveroisina kaupunginosina, asukkaiden parhaaksi. Esikaupunkien 
eriarvoistumisen välttämiseksi tehdään laajaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Helsingin 
kaupungin virastojen Lähiöprojektissa tuetaan ja koordinoidaan hallintokuntien keski-
näistä työtä ja ollaan tiiviissä vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden ja toimijoiden 
kanssa. (Mikä on Lähiöprojekti? 2017.)  
 
”Lähiöprojekti” on myös Lähiöfest2017 -hankkeen päätukija. Lähiöfestin tuottaa Eg-
nahem Media Oy. Lähiöfest2017 -hankkeen tavoite on nostaa Helsingin omaleimai-
set kaupunginosat valokeilaan ja käynnistää keskustelua muuttuvasta kaupungista. 
Festivaali jalkautui 25.9.–1.10.2017 kaikkiaan kymmeneen helsinkiläiseen lähiöön: 
Malmille, Vuosaareen, Herttoniemenrantaan, Pohjois-Haagaan, Kannelmäkeen, Kon-
tulaan, Lauttasaareen, Siltamäkeen, Jakomäkeen ja Kalasatamaan. Lähiöfestin teki-
vät yhdessä julkiset toimijat, yritykset, yhteisöt, yliopistot – ja tietenkin kaupunkilaiset. 
Festivaalin tavoitteena on tuoda lähiöt ja muuttuvat asuinalueet valokeilaan, nostaa 
esiin Helsingin omaleimaisia kaupunginosia sekä profiloida Helsinkiä ja Suomea 
kansainvälisessä kaupunkikeskustelussa. (Lähiöfest 2017.)  
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Tällä hetkellä puhutaan myös paljon uudesta yhteisöllisyydestä. Helsingin seudulle 
on viime vuosina syntynyt runsaasti kaupunginosaliikkeitä, jotka toteuttavat erilaisia 
hankkeita omilla alueillaan. Esimerkiksi Kallioliike järjestää Kallio Block-party -
nimistä, erittäin suosittua kaupunginosatapahtumaa vuosittain. Vastaavasti Myyrmä-
ki-liike on parantanut Myyrmäen asemanseutua ja se on järjestänyt kaupunginosata-
pahtumia. Sen ohella, että kaupunginosaliikkeet pyrkivät parantamaan olosuhteita 
omalla alueellaan, ne rakentavat uusia, myös muihin kaupunginosiin levittäytyviä ta-
poja toimia yhteisöllisesti. (Lilius 2016, 25.) 
 
 
3 TYÖSSÄ KÄYTETYT MENETELMÄT 
 
 
Tutkimuksellisessa kehittämisessä pyritään ratkaisemaan käytännöstä nousseita on-
gelmia tai uudistamaan käytäntöjä ja usein myös luomaan uutta tietoa työelämän 
käytännöistä. Kehittämisen tueksi kerätään systemaattisesti ja kriittisesti arvioimalla 
tietoa sekä käytännöstä että teoriasta. Tutkimuksellisen kehittämistyön tarkoituksena 
on tyypillisesti luonnostella, kehitellä ja ottaa käyttöön ratkaisuja. Kehittämistyössä ei 
vain kuvailla tai selitetä asioita, vaan siinä etsitään niille parempia vaihtoehtoja ja 
viedään asioita käytännössä eteenpäin. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 18–19.)  
 
Tapaustutkimus on tutkimuksellisen kehittämisen lähestymistapa. Tapaustutkimus on 
empiiristä tutkimusta, joka monilla eri tavoilla hankittujen tietojen avulla tutkii jotain 
tapahtumaa tai ilmiötä jossain tietyssä ympäristössä (Syrjälä ym. 1995, 11). Tapaus-
tutkimusta tehdessä nousee kysymys: mitä voimme oppia tästä tapauksesta? Ta-
paustutkimus selvittää sitä, mitä ei ole entuudestaan tiedossa ja mikä vaatii lisäselvi-
tystä. Tavoite on lisätä ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta ja olosuhteista, joiden 
lopputulos oli sellainen kuin oli (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 10). Tapaustutki-
muksessa luodaan kehittämisideoita ja ratkaisuehdotuksia (Ojasalo ym. 2014, 37).  
 
Opinnäytetyöni tapaus on Kontulan tapahtumakulttuuri. Pohdin sitä, miten Kontulas-
sa saa tapahtumien avulla rikastettua lähiökulttuuria. Kontula Electronic -festivaali 
toimii toimintakokeiluna Kontulassa. Se on toimintakokeilu siitä, miten lähiöistä voitai-
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siin tehdä yhteisöllisiä, toiminnallisia, osallistavia ja houkuttelevia tapahtumarikkaita 
asuinalueita. 
 
Opinnäytetyössäni käytän menetelmiä, jotka koostuvat teema- ja puolistrukturoiduis-
tahaastatteluista sekä yhteistyöstä festivaalin työryhmän kanssa. Haastattelen työs-
säni Kontulan toimijoita ja vuoden 2016 festivaalikävijöitä. Kerään osallistujien koke-
muksia ja mielikuvia Kontulasta ja pohdin vaikuttiko festivaali mielikuvien mahdolli-
seen muutokseen. Haastatteluista tarkemmin luvussa 3.2. 
 
Kehittämistyössäni käytän apuna työvälineitä, joita Iso-Aho ja Kinnunen esittävät ar-
tikkelissa Tapahtumatuotannon palapeli – näkökulmia merkityksiin, muutoksiin ja ke-
hittämiseen. Artikkelissa käsitellään jo olemassa olevan tapahtuman kehittämiseen 
tarvittavia apukeinoja. Suomalaisia lähiöitä on tutkittu sosiologisesti 80-luvun alku-
puolelta (Kortteinen 1982) ja myös Kontulan historiaa on koottu Jouko Kokkosen 
(2002) toimittamana kulttuuriperintönä. 
 
 
3.1 Tapahtuman kehittäminen 
 
Pärjätäkseen tapahtumia täynnä olevassa kulttuurikentässä jokaisen tapahtuman 
pitäisi pystyä kehittämään tarjontaansa ja tuotantoprosessejaan. Uudistumisen kautta 
tapahtuma voi vahvistaa omaa asemaansa kilpailijoihin nähden. 
 
Aluksi tapahtumajärjestäjän on selvitettävä tapahtuman perustiedot. Tapahtumatuo-
tannon suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa pyritään vastaamaan seuraaviin ky-
symyksiin: miksi, mitä ja kenelle tapahtuma tehdään. Näitä voidaan kutsua kuvaavas-
ti tapahtumatuotannon strategisiksi kysymyksiksi. Mikäli näihin kysymyksiin ei löydy 
selkeää vastausta, ei tilaisuutta kannata edes ruveta järjestämään. (Vallo & Häyrinen 
2012, 101–102.) Kysynnän (tarve) ja tarjonnan (tapahtuma) on kohdattava, jotta ta-
pahtuma voi menestyä. Tapahtumajärjestäjän on mietittävä, kuinka tapahtuman si-
sällöt vastaavat kohdeyleisön tarpeita ja ovatko tapahtuman ydinsisältö ja oheispal-
velut keskenään toimivia. Seuraavaksi tapahtumajärjestäjän on kiinnitettävä huomio-
ta siihen, miten tapahtuma pyrkii erottumaan muista vastaavista tapahtumista. Järjes-
täjän on pohdittava myös minkä kuvan tapahtuma itsestään antaa eli miten tapahtu-
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ma haluaa potentiaalisten kävijöiden silmissä profiloitua. Tehdyt valinnat vaikuttavat 
suoraan yleisörakenteeseen. Tämän jälkeen järjestäjän on selvitettävä ketkä vastaa-
vat tapahtuman kohdalla mistäkin asioista organisaatio-, tuotantoprosessi- ja henkilö-
tasolla. Onnistunut tuotantoprosessi syntyy onnistuneesta tehtävien ja vastuiden ja-
osta. Lopuksi tapahtumajärjestäjä pohtii tapahtuman tulevaisuudennäkymää toiminta-
ajatukseen (missio) nähden eli millä keinoilla (strategia) tapahtuma saavuttaa pää-
määränsä eli visionsa. (Kinnunen 2011, 29–32.) 
 
Joni Kinnunen lähestyy aluksi tapahtuman kehittämistä jo aiemmin järjestetyn tapah-
tuman näkökulmasta. Tavoitteena on määrittää, millä tasolla eri tuotannon osa-
alueiden toteutus on. Tietoja, joita kehitysprosessin aikana kerätään, peilataan tapah-
tumajärjestäjän kehitystoiminnalle asettamiin lähtökohtiin. Kehittäminen aloitetaan 
tapahtuman perustietojen kartoittamisella, jonka jälkeen voidaan arvioida organisaa-
tion toimintojen laatua, eli miten tapahtumaorganisaatio onnistuu tapahtuman toteu-
tuksessa suhteutettuna tapahtuman päämääriin. (Kinnunen 2011, 29.)  
 
Kinnusen (2011) mukaan tapahtuma koostuu kuudesta eri osa-alueesta, joiden toi-
minnot vaikuttavat tapahtuman laatuun. Näiden osa-alueiden sisällä on yksittäisiä 
piirteitä, joita arvioimalla voidaan päätellä kyseisen toiminta-alueen nykytila. Varsi-
nainen arviointi tehdään värianalyysillä, jossa vihreä väri tarkoittaa kokonaisuuden 
olevan kunnossa, keltainen ilmoittaa kehitystarpeesta ja punainen ilmoittaa osa-
alueen tarvitsevan välitöntä kehittämistä. (Kinnunen 2011, 32.)  
 
Kuviossa 1 on Kinnusta mukaillen listattu tuotannon osa-alueet ja niihin liittyvät piir-
teet, joita myöhemmin arvioidaan värianalyysillä. Kuvioon olen muutamalla sanalla 
kuvaillut, millä kriteereillä kutakin toimintoa arvioidaan, jotta se olisi onnistunut ja saisi 
vihreän värin.  
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Kuvio 1: Hyvän tapahtuman tunnusmerkit: osa-alueet ja niihin liittyvät piirteet joita 
värianalyysillä arvioidaan (mukaillen Kinnunen 2011, 33): 
 
1 Tuote 
 
(1) Tapahtuma perustuu vahvaan taiteelliseen panokseen,    
perinteeseen, tuotteeseen, osaamiseen 
• Tapahtumasta tulisi pystyä määrittelemään sen suurin 
kokonaisuus johon koko tapahtuma perustuu. 
(2) Tarjottava sisältö on riittävissä määrin omaperäistä 
• Hyvä omaperäisyyden mittarina toimii se, erottuuko 
tapahtuma muista vastaavista tapahtumista. Yleensä 
erot tulevat esille laadukasta päätapahtumaa tukevien 
oheispalveluiden avulla. 
(3) Tarjottava sisältö on laadukasta 
• Sisällön laadun on oltava korkeatasoista ja linjassa 
suhteutettuna tapahtuman toiminta-ajatukseen.  
(4) Tapahtuma erottuu muista vastaavanlaisista tapahtu-
mista 
• Tapahtumassa on sisällöllisesti tarjolla jotain sellaista, 
jota ei ole muissa vastaavanlaisissa tapahtumissa. 
(5) Sisällöt hahmottuvat selkeästi ja muodostavat vaihtu-
via teemoja 
• Sisältöjen tulisi varioida ja ottaa myös huomioon  
     esimerkiksi taiteen alasuuntaukset tapahtuman toi-
minta-ajatuksen sallimissa raameissa.  
(6) Sisällöt tarjoavat yllätyksellistä elämyksellisyyttä 
• Tapahtuman tulisi tarjota elämyksiä johon vaikuttaa 
mm. ohjelman laatu, teknisten järjestelyiden toimi-
vuus, oheispalvelut, tapahtuman visuaalinen ilme jne. 
Tätä arvioitaessa tärkeä mittari on yleisön viihtyvyys. 
(7) Tapahtumalla on selkeä kohderyhmä, jolle tapahtumaa 
tehdään 
(8) Tapahtuman ajankohta on kohderyhmälle sopiva 
(9) Sisäänpääsy ja palvelut on hinnoiteltu oikealla tavalla 
• Hyvänä mittarina tässä toimii yleisöltä kerätty palaute. 
(10) Tapahtumassa syntyy hyvää henkeä ja  
yhteenkuuluvuutta 
• Jos asiakkaat palaavat vuosi toisensa jälkeen tapah-
tumaan, kertoo se selkeästi onnistuneesta tapahtu-
makokemuksesta. 
(11) Yleisölle tarjottavat oheispalvelut ovat laadukkaita ja 
vastaavat riittävästi kysyntään 
• Hyvänä mittarina tässä toimii yleisöltä kerätty palaute 
ja se, tulevatko ihmiset tapahtumaan uudestaan. 
Oleellista on, että ihmisten perustarpeista pidetään 
huolta (vessat, ruoka ja juoma) ja että oheispalvelut 
ovat linjassa tapahtuman sisällön kanssa. 
2 Organisaation toiminta 
 
(1) Tapahtumalla on toimiva ja asialleen omistautunut  
      organisaatio 
• Kaikki tietävät paikkansa organisaatiossa ja vastuut 
jakautuvat selkeästi. Tapahtumanjärjestäjillä on oi-
keasti halua sitoutua tapahtumaan ja heillä on yhtei-
nen päämäärä. 
 
(2) Tapahtumajärjestäjät uskovat asiaansa ja ovat moti-
voituneita 
• Tapahtumaorganisaatiossa on riittävä määrä koke-
musta kyseisen tapahtuman järjestämisestä ja orga-
nisaatiossa on myös sopivasti vaihtuvuutta tuomaan 
uusia näkökulmia ja energiaa järjestelyihin. 
 
(3) Tapahtumajärjestäjät omaavat riittävät kyvyt ja taidot 
toimia tehokkaasti ja tuloksellisesti 
• Tapahtumajärjestäjille ei pidä riittää, että tapahtuma 
toimii jollakin tavalla vaan toimintaa kehitetään moni-
puolisesti eteenpäin. Kaikki tehdään suunnitelmalli-
sesti ja tuloshakuisesti, tehtävät jakautuvat riittävästi 
ja niiden jaossa on kiinnitetty huomiota yksilöiden 
osaamisalueisiin. 
 
(4) Tapahtumalla on riittävästi työntekijöitä ja vapaaeh-
toistyöntekijöitä 
• Työntekijät ja vapaaehtoiset ovat motivoituneita, heillä 
on selkeästi määritellyt työtehtävät, heidän palkitse-
miseen on kiinnitetty huomiota ja ennen kaikkea hei-
tä on riittävä määrä. 
 
(5) Organisaatiolla on ajantasainen strategia ja visio 
tulevaisuudesta, sekä yksityiskohtainen toimintasuunni-
telma 
• Lähtökohtaisesti tapahtuman toimimisen perustana 
voidaan pitää sitä, että tapahtumalle on kirjoitetussa 
muodossa oleva toimintasuunnitelma, joka mahdol-
listaa mm. mahdollisissa henkilövaihdoksissa nope-
amman siirtymävaiheen. 
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3 Talous 
 
(1) Tapahtuman taloudenpito on kestävällä pohjalla 
• Tapahtuman	taloudellinen	tila	pitkällä	aikavälillä	tarkas-
teltuna	on	kestävällä	pohjalla. Tapahtuma ei tee tois-
tuvasti tappiota. Tapahtuman nykyinen taloudelli-
nen tila edistää toimintojen ylläpitämistä toivotunlai-
sina pitkällä aikavälillä. Tapahtuman talous mahdol-
listaa toiminnan monipuolistamisen ja kehittämisen 
(esimerkiksi uudet investoinnit).	
(2) Talouden suunnittelu pohjautuu realismiin, ei väärän-
laiseen optimismiin 
• Tapahtumajärjestäjillä	on	realistinen	käsitys	siitä,	minkä-
laiseen	 tulokseen	 tapahtumalla	 on	 mahdollista	 päästä	
suunnitellulla	 budjetilla.	 Tapahtumajärjestäjällä	 on	 riit-
tävä	 ymmärrys	 tapahtuman	 genren	 sisällöistä.	 Esimer-
kiksi	musiikkitapahtuman	 kohdalla	 tämä	 tarkoittaa	 ym-
märrystä	 siitä,	 kuinka	 paljon	 yleisöä	 tietty	 esiintyjä	 voi	
tuoda	tapahtumaan	ja	paljonko	yleisö	on	valmis	esiinty-
jän	 näkemisestä	 maksamaan	 (esiintyjän	 hinta-
laatusuhde).	 Tapahtumajärjestäjällä	 on	 tieto-taitoa	 ta-
louden	 hallinnasta.	 Toiminta	 on	 suunnitelmallista	 ja	 si-
sällöt	huomioon	ottavaa.	
(3) Tapahtuman strategia ja taloussuunnitelma perustuu 
riskianalyysiin 
• Tapahtuman	toimintaa	ja	taloutta	suunniteltaessa	on	otet-
tu	huomioon	eteen	tulevat	tuloksellisesti	heikommat	vuo-
det.	 Yleisötavoite	 on	 asetettu	 siten,	 että	 sen	 toteutuessa	
tapahtuma	 tuottaa	 nollatuloksen	 tai	 voittoa.	 Tapahtuma	
on	 varautunut	 suunnitelmassaan	 mahdollisiin	 tulevaisuu-
den	ongelmiin.	Tapahtuma	noudattaa	jotakin	strategiaa	ja		
strategiassa	 on	 huomioitu	 tapahtumatuotannolle	 ominai-
set	riskit.	
(4) Rahoitus koostuu useasta lähteestä 
• Tapahtuma	 ei	 ole	 liiaksi	 riippuvainen	 jostain	 yksittäisestä	
tulonlähteestä,	 eikä	 tapahtuman	 talous	 romahtaisi	 tulon-
lähteen	kuihtuessa.	Tapahtuman	ansaintalogiikka	ei	ole	lii-
aksi	 yhden	 kortin	 varassa	 (esimerkiksi	 pääsylipputulot).	
Tapahtuma	 saa	 rahaa	 useilta	 sponsoreilta.	 Tapahtuman	
rahoitus	ei	perustu	kokonaan	avustuksille.	
4 Markkinointi ja tiedottaminen 
 
(1) Sisäinen tiedottaminen on uskottavaa ja ytimekästä 
• Tapahtumaa koskevien tietojen tulisi kulkea hyvin or-
ganisaation sisällä, sidosryhmiä tulisi tiedottaa ajan-
kohtaisista asioista, tiedotus tapahtuu myös aktiivi-
sesti tapahtuman aikana ja lepoaikana eikä siinä ole 
katkoja. Tiedottaminen tulisi selkeästi antaa jollekin 
henkilölle.  
 
(2) Ulkoinen tiedottaminen on uskottavaa ja ytimekästä 
• Kuinka hyvin tapahtuma saa näkyvyyttä medioissa 
ennen ja jälkeen tapahtuman? Tavoittaako tapahtu-
ma tiedottamisella kohdeyleisön ja mitä kanavia pit-
kin se parhaiten tavoitetaan? Onko tiedottamisesta 
vastaava henkilö määritelty etukäteen ja onko tiedot-
tamisesta tehty suunnitelma? Miten tiedotetaan ta-
pahtuman aikana ja lepoaikana?  
 
(3) Tiedottaminen avaa kertomusrakenteita ja jättää tilaa 
mielikuvitukselle 
• Tiedottamisella luodaan tapahtumasta kiinnostava ja 
myyvä mielikuva. Tiedottaminen ei ole kankeaa vaan 
se herättää tiedotusvälineiden kiinnostuksen. Tapah-
tumalla on tarina, johon kohdeyleisö haluaa samais-
tua. 
 
(4) Järjestäjien suhteet mediaan ovat toimivat  
• Järjestäjillä on suoria mediakontakteja ja tapahtuma 
herättää tiedotusvälineiden mielenkiinnon ennen ta-
pahtumaa, tapahtuman aikana ja tapahtuman jäl-
keen. 
 
(5) Markkinointi tavoittaa tapahtuman kohderyhmän 
edustajat  
• Markkinointi tavoittaa kohderyhmän oikeaan aikaan ja 
oikeilla kanavilla. 
 
(6) Tapahtuman mainonta on tuloksellista  
• Saapuuko tapahtuman kohderyhmä tapahtumaan 
 
(7) Myynti on tuloksellista 
• Toteutuvatko myynnin tavoitteet ja jos eivät johtuuko 
se markkinoinnista vai vääristä myyntikanavista? 
 
(8) Markkinointi on suunnitelmallista ja pohjautuu asiak-
kaista kerättyyn tietoon (kuten markkinointitutkimukseen) 
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5 Tekniset järjestelyt 
 
(1) Tapahtumajärjestelyt ovat laadukkaita 
• Tapahtuman teknisiä järjestelyitä arvioitaessa kiinnite-
tään huomiota järjestelyiden kokonais-valtaiseen laa-
tuun. Siihen toimiiko tapahtumassa kaikki niin kuin 
kuuluisi, vai ilmeneekö ongelmia esim. vessojen mää-
rässä, äänentoiston toiminnassa, järjestyksenvalvon-
nassa, jne. Tapahtumajärjestelyille on nimetty selke-
ästi vastuuhenkilöt. Teknisten järjestelyiden suunnitte-
luun käytetään riittävästi aikaa. Asiakkaiden turvalli-
suus huomioidaan riittävällä tavalla. Tapahtumapai-
kalla toimii kaikki aikataulun mukaan. Käytössä olevat 
tilat ja alueet ovat tarkoituksenmukaisia kooltaan, 
muodoltaan ja yleisilmeeltään. 
 
(2) Alueen turvajärjestelyt ovat riittäviä 
• Tapahtuman	 turvajärjestelyt	 toimivat	 hyvin.	 Turvallisuus-
asioille	 nimetty	 selkeästi	 asiasta	 vastaava	 henkilö.	 Kaikki	
työntekijät	 tietävät	 miten	 toimitaan	 poikkeustilanteessa,	
esimerkiksi	 tulipalon	 sattuessa.	 Turvallisuuteen	 liittyvien	
asioiden	osalta	tehdään	riittävästi	yhteistyötä	viranomais-
ten	kanssa.	Työntekijät	koulutetaanko	turvallisuusasioiden	
osalta	riittävästi.	
(3) Alueella liikkuminen ja suunnistaminen on helppoa 
• Alueella	 liikkuminen	 on	 helppoa.	 Palvelut	 löytyvätkö	 hel-
posti.	 Liikuntarajoitteiset	 huomioidaan	 riittävällä	 tavalla.	
Tapahtumapaikan	 palveluiden	 helppo	 löytäminen	 on	
oleellinen	 osa	 tapahtumakokemusta.	 Omien	 asiakkaiden	
palautetta	kannattaa	siis	kuunnella	tarkkaan.	
6 Verkostot 
 
(1) Järjestävä organisaatio on verkottunut paikallisten 
toimijoiden kanssa 
• Järjestäjä tuntee potentiaaliset yhteistyöhenkilöt ja on 
motivoitunut kehittämään yhteistyötä alueella vaikut-
tavien toimijoiden kanssa. Tapahtumalla on paikalli-
sia sponsoreita. Erityisesti kiinnitetään huomiota pyr-
kiikö tapahtuma hyödyntämään maksimaalisesti 
oman alueen toimijoita eri tavoin tapahtumassaan 
 
(2) Yhteydet alueen julkiseen sektoriin ja yrityksiin  
ovat toimivia 
• Tapahtuma tekee yhteistyötä julkisen sektorin ja yri-
tysten kanssa (myynti, sponsorointi). 
 
(3) Järjestäjillä on yhteyksiä alueen ulkopuolisiin verkos-
toihin ja kattojärjestöihin 
• Tapahtumalla on kansainvälisiä suhteita, se on ver-
kostoitunut oman maakuntansa ulkopuolella olevien 
toimijoiden kanssa, tapahtuma tekee yhteistyötä 
muiden tapahtumien kanssa. 
 
 
Seuraavaksi laaditaan tapahtumalle SWOT-analyysi, jonka tarkoituksena on arvioida 
tapahtuman tämänhetkisiä vahvuuksia (Strenghts), heikkouksia (Weaknesses), tule-
vaisuuden uhkia (Threats) ja mahdollisuuksia (Opportunities). Tuotannon eri osa-
alueisiin tuotetun värianalyysin pohjalta on mahdollista nostaa noin viisi kappaletta 
kuhunkin osioon. Omaan tutkimukseeni malli soveltuu hyvin, sillä tuotannon eri osa-
alueiden laadun arvioinnissa käytetyn värianalyysin pohjalta malli on helppo toteut-
taa. SWOT-analyysi tiivistää ja selkeyttää esittämään tapahtuman nykytilan ja tule-
vaisuuden haasteet.  
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Edellisten vaiheiden pohjalta löydetyille kehittämistarpeille määritellään kehittämis-
toimenpiteitä, joille määritellään vastaava henkilö ja suunnitellaan aikataulu, jonka 
puitteissa toimenpiteet toteutetaan. Jotta kehittämisprosessista voitaisiin saada mah-
dollisimman suuri hyöty irti, tulee kehittämistoiminnan pohjautua useampiin tapahtu-
masta tietoa antaviin lähteisiin. Tuotteesta, eli tapahtuman sisällöstä, saa ensisijai-
sesti tietoa organisaation edustajilta, tapahtuman yleisöltä ja alan harrastajilta. Ylei-
söltä kannattaa myös vuosittain tiedustella esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyn 
muodossa ovatko palvelut hinnoiteltu oikealla tavalla ja onko tapahtuman ajankohta 
sopiva. Organisaation toimintaa arvioitaessa kannattaa keskustella organisaation 
edustajien lisäksi myös sidosryhmien edustajien kanssa. Taloutta arvioidaan talous-
asiakirjojen ja organisaation edustajien näkemysten perusteella. Markkinoinnin ja 
viestinnän arvioimiseen voi asiakkaiden ja organisaation edustajien lisäksi käyttää 
myös tiedotusvälineistä saatavaa tietoa (Kinnunen 2011, 45–56). Yhteenvetona voi-
daan todeta, että tietoa on syytä organisaation edustajien lisäksi etsiä myös asiak-
kailta ja sidosryhmiltä. 
 
 
3.2  Kokeilukulttuuri: Kontula Electronic ainutlaatuisena lähiökokeiluna 
 
Raja niin sanottujen tavallisten tutkimus- ja kehityshankkeiden ja kokeilujen välillä on 
häilyvä. Kokeilu on uutta ja konkreettista, tavoitteellista, mutta rajattua. Kokeilun tu-
lokset ovat epävarmoja ja sen tavoitteena on oppiminen. Kokeilu on tapa saada tie-
toa toimenpiteiden tai muutosten hyödyllisyydestä ja vaikutuksista ennen niiden laa-
jempaa käyttöönottoa. Kokeilukulttuurin piirteitä ovat rohkeus ja ennakkoluulotto-
muus, vuorovaikutteisuus ja luottamus, joka liittyy muun muassa epävarmuuden sie-
tämiseen. Muita kokeilukulttuurin piirteitä ovat oppimiskyky ja riskinottokyky. (Kokeili-
jan työkalupakki 2017.)  
 
Kontula Electronic –festivaali oli uusi kokeilu Kontulassa ja sen ostoskeskuksessa. 
Työryhmä lähti kokeilemaan miten Kontulassa onnistuisi isompi tapahtuma, jossa 
tarjotaan toisenlaista musiikkia, mitä Kontulassa aikaisemmin on tarjottu. Kokeiluun 
haluttiin ottaa tiloja, joita harvemmin tai ei koskaan ole käytetty elektronisen musiikin 
näyttämönä Suomessa. Tapahtumasta haluttiin alusta alkaen ainutlaatuinen. Kokei-
lun onnistumisesta saatiin tietoa osallistujamäärien avulla ja haastattelemalla osallis-
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tujia, toimijoita sekä seuraamalla median kiinnostusta tapahtumaan. Myös rahoittaji-
en kiinnostuksen herääminen tapahtumaa kohtaan kertoi kokeilun olleen onnistunut. 
 
Luovan ongelmanratkaisun prosessissa ideointi ja arviointi on tarpeen pitää selkeästi 
erillään toisistaan. Kiireettömyyden ja avoimuuden tunne on luovan ilmapiirin luomi-
seksi tärkeää, vaikka ryhmätyöskentely onkin tavoitteellista ja kurinalaista toimintaa, 
jolle usein tarvitaan johtaja. (Ojasalo ym. 2014.) Paras tapa saada osallistujat sitou-
tuneiksi uusiin ideoihin on joukkoistaa ideointi eli käyttää yhteisöllisiä ideointimene-
telmiä (Howe 2009, 288). Yhteisöllisiä ideointimenetelmiä ovat muun muassa poikki-
hallinnolliset työpajat (ideointipajat, suunnittelupajat, jne.), 8×8 menetelmä, crowd-
sourcing (eli joukkoistaminen) ja aivoriihi (Ojasalo ym. 2014).  
 
Kontula Electronic -työryhmä käytti festivaalin suunnittelussaan aivoriihi-menetelmää. 
Aivoriihessä 6-12 hengen työryhmä ideoi uusia ratkaisuja ongelman vetäjän avulla. 
Aivoriihimenetelmässä valitaan puheenjohtaja. Puheenjohtajalla on keskeinen asema 
ja merkitys ideoinnissa. Hän ottaa osaa ideointiin ryhmän muiden jäsenten tavoin sen 
lisäksi, että hän kirjaa ideat. Tarvittaessa hän voi lyhentää ideoita, mutta ei muuttaa 
niiden perusajatusta. Hän valvoo perussääntöjen noudattamista. Aivoriihen kesto ja 
lopetus riippuvat puheenjohtajan harkinnasta. Puheenjohtajan keskeisin tehtävä on 
stimuloida omilla ideoillaan ryhmää, kun sen ideavirta alkaa tyrehtyä. Tällöin hän voi 
esittää hyvinkin vauhdikkaita ja epärealistisia ideoita. Hyväntahtoiset huomautukset, 
huumori ja nauru ovat tunnusomaisia ja suositeltavia aivoriihessä. Ne vapauttavat 
osallistujat keksimään jatkuvalla tempolla uusia ideoita, joita he eivät toisi esille mis-
sään muussa tilaisuudessa. Aivoriihen aikana ryhmän jäsenet ovat stimuloineet toisi-
aan ja ammentaneet tiedostamattomasta mielestään rohkeita ja poikkeuksellisia ide-
oita, joita toiset ovat muokanneet ja kehitelleet edelleen. Juuri tästä tilanteesta villein 
idea ammentaa voimansa. (Harisalo 2011, 86-88.) Aivoriihi-menetelmän perussään-
nöt ovat: älä arvioi tai tuomitse ideoita, kannusta villien ja liioiteltujen ideoiden keksi-
mistä, määrä on tärkeämpää kuin laatu, kehitä muiden ideoita ja jokainen osallistuja 
ja jokainen idea on yhtä arvokas. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 147.)   
 
Kontula Electronic -työryhmä pyrki näkemään kasvokkain mahdollisimman usein. 
Tapaamisissa ei ollut yleensä valmista agendaa vaan keskusteluiden ja ideoiden an-
nettiin rönsyillä. Lähtökohtana ideoinnille oli, ettei mitään ideaa tyrmätty, vaan aina 
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lähdettiin miettimään keinoja, miten se voitaisiin toteuttaa. Työryhmä pyrki ilmapiiriin, 
jossa ei pelätty epäonnistua.  Epäonnistumiset kuuluvat elämään ja myös kokeilukult-
tuuriin. Jos kokeillaan aidosti uusia tapoja tehdä ja kehittää, osa ideoista varmasti 
osoittautuu odotettua heikommiksi. Kokeilukulttuuriin liittyykin vahvasti ajatus siitä, 
että kokeilu epäonnistuu vain silloin, kun siitä ei opita mitään. Vaikka idea ei toimisi-
kaan toivotulla tavalla, kokeilu tuottaa kuitenkin oikein toteutettuna aina tietoa, jota 
tarvitaan jatkokehittämisessä. (Kokeileva Suomi 2017.) 
 
Lähiöiden kehittämisen ensimmäinen ehto on stereotyyppisistä mielikuvista luopumi-
nen ja kohteen parempi tunnistaminen (Ilmonen 2016, 115). Kontulalla on vahva alu-
eellinen maine perinteisenä lähiönä, joka tunnetaan vuokra-asuntovaltaisuudestaan 
ja väestön verrattain alhaisesta tulotasosta. Alueen maineeseen on väistämättä vai-
kuttanut media ja jo 1960-luvulla alkanut yleinen lähiökritiikki, joka usein kohdistui 
juuri Kontulaan. Tämä näkyy yhä edelleen median kiinnostuksena aluetta kohtaan. 
Yleisesti ottaen alueen maine on juuttunut historian kielteisiin mielikuviin, sillä Kontu-
lan katukuvaa ja sosiaalista ilmapiiriä on kohennettu jatkuvasti varsinkin 1990- ja 
2000-luvulla. (Kahila 2011, 2.) 
 
Kontula Electronic -työryhmä päätti haastaa yleisen käsityksen, ettei Kontulan ostaril-
le uskalla tulla ilman, että saa turpaansa. Työryhmä halusi kokeilla olisiko mahdollista 
tarjota jotain niin ennennäkemätöntä Kontulassa, että se vetäisi sinne osallistujia 
muualtakin. Kontulan ostoskeskus tarjosi aivan omanlaiset puitteet. Se on suuri ja 
kattamaton, siellä on paljon ravintoloita ja lisäksi sen läheisyydessä oli tarjolla paljon 
paikkoja esiintymisille. 
 
Asukkaiden osallistumisen lisääminen on keskeinen tavoite asuinalueiden kehittämi-
sessä. Samoin yhteisöllisyys on noussut uudestaan tärkeäksi käsitteeksi suunnitte-
lussa. Yhteisöllisyyttä ja asukkaiden kohtaamisia tavoitellaan kaupungissa kahdesta 
toisistaan poikkeavasta suunnasta. Yhteisöllisyyden vahvistamista pidetään erityisen 
tärkeänä huono-osaisten lähiöiden kehittämisessä. Tällöin pyritään ennen kaikkea 
lisäämään asukkaiden osallistumista omalla alueellaan sekä parantamaan asukkai-
den välisiä verkostoja. Yhtäältä kohtaamispaikat ovat oleellisia tekijöitä kaupungin 
elävöittämisen ja moninaisuuden näkökulmasta. Niitä on kaupunkien keskustoissa, 
mutta vähemmän esikaupungeissa. Luomalla kohtaamispaikkoja esikaupunkeihin 
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mahdollistetaan erilaisten ja jopa eri alueilla asuvien kaupunkilaisten kohtaamiset 
(Lilius 2016, 13). 
 
Monet osallistamishankkeissa työskennelleet ovat havainneet osallisuudessa olevan 
erilaisia tasoja. Ensimmäistä voi kutsua mukanaolemiseksi. Ratkaisevaa on, miten 
helppoa mukaan lähteminen on eli kuinka korkean kynnyksen takana osallistuminen 
on. Ravintolapäivän kaltaiset tapahtumat ovat onnistuneet nimenomaan kynnysten 
madaltamisessa poistamalla osallistumisen estäviä säädöksiä. Se, että ravintolan 
ylipäätään saa perustaa päiväksi, voi riittää osallistumisen syyksi. (Lindroos 2017.) 
Myös Kontula Electronic halusi, että paikallisten toimijoiden oli mahdollisimman help-
po tulla mukaan. Tärkeää oli käydä keskusteluja paikallisten ravintoloitsijoiden kans-
sa, jotka eivät olleet aikaisemmin ollut mukana missään isommassa tapahtumassa. 
Ajatus oli, että ravintoloitsija tarjosi ilmaiset tilat tapahtuman käyttöön ja festivaali 
taas tuotti ohjelman ja hoiti markkinoinnin.  
 
Artistien mukaan saaminen osoittautui helpoksi, sillä festivaali oli niin erikoinen, että 
kaikki halusivat siihen mukaan. Osa esiintyjistä oli valmis esiintymään myös ilman 
palkkiota. Lopulta artisteja, jotka halusivat mukaan, oli niin paljon ettei kaikkia pystyt-
ty ottamaan tapahtumaan esiintymään. Tapahtuma oli matalankynnyksen tapahtuma 
asiakkaille, sillä lähes kaikki tapahtumapaikat olivat ilmaisia. Tarjontaa oli lisäksi niin 
paljon, että jokaiselle varmasti löytyi jotain mielenkiintoista. Ohjelmistossa oli pyritty 
huomioimaan myös lapset ja nuoret.  
 
Festivaali halusi  altistaa ihmisiä elektroniselle musiikille heidän perinteisissä kanta-
kuppiloissaan. Tähän liittyi riski, miten paikalliset kokivat omalaatuisen musiikin, josta 
he eivät välttämättä edes pitäneet. Osoittautui, että vaikka jotkut marisivatkin musii-
kista, olivat he kuitenkin tyytyväisiä pienestä säpinästä, jota festivaali toi tullessaan. 
Paikallisten viesti oli, että festivaalin toivottiin pian palaavan. 
 
 
3.3 Haastattelut  
 
Haastattelua vuorovaikutustilanteena luonnehtivat piirteet, joiden voidaan ajatella 
olevan eräänlaisia haastattelun ideaaleja (ks. Hirsjärvi ja Hurme 2001, 43). Haastat-
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telu on ennalta suunniteltu (tutkimuksen kohteen teoriaan ja käytäntöön tutustumi-
nen). Haastattelu on haastattelijan alulle panema ja ohjaama. Haastattelija joutuu 
tavallisesti motivoimaan haastateltavaa sekä ylläpitämään hänen motivaatiotaan. 
Haastattelija tuntee roolinsa ja haastateltava taas oppii sen haastattelun kuluessa. 
Haastateltavan on voitava luottaa siihen, että annettuja tietoja käsitellään luottamuk-
sellisesti. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
 
Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teema- ja puolistrukturoitujahaastatteluita. 
Teemahaastattelulle on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat 
tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuu (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2008, 203). Puolistrukturoitu haastattelu etenee niin, että kaikille haasta-
teltaville esitetään samat tai likipitäen samat kysymykset samassa järjestyksessä. 
Joidenkin määritelmien mukaan puolistrukturoidussakin haastattelussa – kuten tee-
mahaastattelussa – voidaan vaihdella kysymysten järjestystä. Täysin yhtenäistä 
määritystä osittain strukturoitujen haastattelujen toteutuksesta ei ole olemassa. Osit-
tain järjestelty ja osittain avoin haastattelu sijoittuu formaaliudessaan täysin struktu-
roidun lomakehaastattelun ja teemahaastattelun välille. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47.) 
Käytännössä puolistrukturoidusta haastattelustakin käytetään toisinaan nimitystä 
teemahaastattelu; esimerkiksi silloin, jos siinä esitetään tarkkoja kysymyksiä tietyistä 
teemoista, muttei välttämättä käytetä juuri samoja kysymyksiä kaikkien haastateltavi-
en kanssa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
 
Tutkimuksessa haastateltiin Kontulan eri toimijoita, Kontulan asukkaita ja Kontula 
Electronic –festivaalilla 2016 vierailleita asiakkaita. Yhteensä haastateltavia oli 19. 
Näistä 8 oli Kontulassa työskenteleviä ihmisiä ja 11 Kontula Electronic 2016 festivaa-
lille osallistuneita asiakkaita. Toimijoista monet olivat opetusalalla ja keski-ikä oli yli 
40-vuotta. Asiakkaat olivat ympäri Helsinkiä ja heidän keski-ikänsä oli noin 35-vuotta. 
 
Haastatteluiden tarkoituksena oli selvittää Kontula Electronic –festivaalin kehitystar-
peita ja festivaalin onnistumista asiakkaiden näkökulmasta. Haastatteluiden avulla 
selvitettiin myös Kontulassa tapahtunutta muutosta, ihmisten mielikuvia Kontulasta 
lähiönä ja Kontulan muista tapahtumista. Haastatteluissa selvitettiin myös toimijoiden 
omia verkostoja Kontulassa sekä millaisia tulevaisuuden visioita ihmisillä on Kontulan 
lähiöstä. 
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Haastatteluiden kysymykset ja teemat vaihtelivat sen mukaan oliko kyse toimijoista 
vai festivaalin asiakkaista ja millainen aikaisempi tuntemus haastateltavalla oli Kontu-
lasta (katso haastattelukysymysrungot LIITE 1 ja 2). Haastattelut käytiin suurimmaksi 
osaksi yksilöhaastatteluin, mutta mukana oli myös parihaastatteluita. Kaikki haastat-
telut litteroitiin. Muutama haastattelu tehtiin sähköpostin välityksellä. 
 
 
3.4 Havainnointi 
 
Havainnoinnin avulla saadaan tietoa, toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat toimi-
vansa. Havainnoinnin suurin etu on, että sen avulla voidaan saada välitöntä, suoraa 
tietoa yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä. (Hirs-
järvi, Remes & Sajavaara 2008, 207-208.)  
 
Tutkittavat havainnot voivat kohdistua tapahtumiin, käyttäytymiseen tai fyysisiin koh-
teisiin. Havainnointi voidaan jakaa osallistuvaan ja ei-osallistuvaan, suoraan havain-
nointiin. Ensin mainitussa tutkijalla on aktiivinen rooli havainnoitavassa toiminnassa, 
kuten useimmiten toimintatutkimuksessa, jälkimmäisessä tutkija taas pitäytyy ha-
vainnoijana. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) Osallistuvassa havainnoin-
nissa on tyypillistä, että tutkija osallistuu tutkittavien ehdoilla heidän toimintaansa. 
Tutkimukset ovat yleensä kenttätutkimuksia ja tutkija pyrkii usein pääsemään ha-
vainnoitavan ryhmän jäseneksi. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 211.) Osallistu-
va havainnoija yrittää päinvastoin kuin tavallinen osallistuja tulla eksplisiittisesti tietoi-
seksi asioista, jotka yleensä torjutaan ylikuormituksen välttämiseksi. Osallistuvan ha-
vainnoijan fokus on siis paljon laajempi kuin tavallisen osallistujan. Hän kiinnittää tie-
toisesti huomiota tilanteeseen sisältyviin tekijöihin tavalla, jota tavallinen osallistuja 
pitäisi tarpeettomana tai triviaalina (Vasenkari 1996, 11).  
 
Tapahtuman tuottajana pääsin osallistumaan tapahtuman suunnitteluun ja toteutuk-
seen heti sen alusta lähtien ja pystyin itse tapahtumassa tekemään johtopäätöksiä ja 
havaintoja tapahtuman kulusta ja eri osa-alueiden toimivuudesta sekä tapahtuman 
onnistumisesta. Toimin artistien yhteyshenkilönä ja sain välittömästi tietää asioista, 
jotka eivät toimineet, joko suoraan artisteilta tai tiimini muilta jäseniltä. Kirjasin ylös 
  
34 
 
asiat, jotka jatkossa tarvitsivat kehittämistä. Apuna muistiinpanojen tekemisessä käy-
tin tietokonetta ja matkapuhelinta.  
 
 
4 KONTULA ELECTRONIC –FESTIVAALIN KEHITTÄMINEN 
 
 
Opinnäytetyössäni olen hyödyntänyt Kinnusen mallia tekemällä Kontula Electronic -
festivaalille 2016 sen tuotannon eri osa-alueiden laadunarvioinnin ja parannusehdo-
tukset vuodelle 2017. Tein uuden laadunarvioinnin Kontula Electronic -festivaalille 
2017 ja arvion tavoitteiden onnistumista. Laadunarviointia hyväksi käyttäen tein festi-
vaalille SWOT –analyysin. Edellisten vaiheiden pohjalta loin kehittämissuunnitelman 
vuodelle 2018 yhdessä Kontula Electronic –työryhmän kanssa. Kehittämissuunnitel-
man esittelen luvussa 5.  
 
 
4.1 Kontula Electronic –festivaalin perustiedot 
 
Kontula Electronic -festivaalin toiminta-ajatus eli missio on aktivoida lähiön kulttuuri-
kenttää ja saattaa yhteen paikallisia toimijoita ja elektronisesta musiikista kiinnostu-
neita harrastajia ja ammattilaisia sekä auttaa heitä verkostoitumaan. Tärkein tavoite 
on elävöittää Kontulan lähiön kulttuuritarjontaa, vahvistaa paikallisidentiteettiä, lisätä 
lähiön vetovoimaa ja näin houkutella Kontulaan ihmisiä myös muualta. Kontula Elec-
tronic -festivaali pyrkii  edesauttamaan kulttuuriyhteistyötä, jossa se tuo yhteen suo-
malaisia sekä kansainvälisiä artisteja, ohjelmatoimistoja ja taiteilijoita eri puolilta maa-
ilmaa. Vuonna 2016 mukana olivat edustettuina Norja, Islanti, Tanska, Yhdysvallat ja 
Sveitsi. Vuonna 2017 mukana oli artisteja Espanjasta, Venäjältä, Isosta-Britanniasta, 
Saksasta ja Thaimaasta. Tapahtuman arvot ovat yhdessä tekeminen, uuden kokei-
leminen ja kulttuurien, musiikin ja taiteen välinen vuorovaikutus. Tulevaisuudennä-
kymät eli visio on kehittää tapahtumaa ja tuoda enemmän ulkomaisia artisteja, tarjota 
yleisölle jotain uutta, lisätä tapahtuman tunnettuutta yleisön keskuudessa sekä saada 
sen yleisö palaamaan tapahtumaan.  
 
Jotta näihin tuloksiin päästään, on erittäin tärkeässä roolissa hyvän kehityssuunni-
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telman laatiminen ja siihen sitoutuminen vuodelle 2018, yhteistyökumppanien lisää-
minen, rahoituslähteiden hankkiminen sekä uudet sisältöideat ja tapahtumapaikat. 
 
Vuoden 2016 ohjelma 
 
Festivaalin virallisia avajaisia vietettiin perjantaina 15.4.2016 Kontulan ostoskeskuk-
sen keskusaukiolla. Radio Helsinki teki tapahtumasta suoran lähetyksen paikan pääl-
lä. Avajaisissa soittivat Kontulan lähiöaseman parvekkeelta Jimi Tenor, Antto Melas-
niemi ja Jori Hulkkonen. Ihmisiä paikalla oli noin 150 henkeä. 
 
Comeetan iltaklubilla esiintyivät perjantaina kotimaiset elektronisen musiikin artistit 
Spartan Lover, Denzel, Kitkatone ja Hannu Ikola sekä norjalainen skweee-artisti Mel-
keveien. Mopo-baarin Circuit Bending-workshop peruuntui, mutta tilalle saatiin yh-
dysvaltalainen DJ MADTEO. Nuorten toimintakeskus Luupissa oli nuorille tarkoitettu 
elektronisenmusiikinteko-workshop, jota ohjasivat Jimi Tenor, Max Lilja, Desto sekä 
Desert M. Patajätkässä esiintyivät Desert M, Elektrus Erectus ja Captain Heroin. Bar 
Fiestassa oli tarjolla Lackluster ja Kontula Electronic DJ liveilta. 
  
Lauantaina 16.4.2016 Kontulan ostoskeskuksen keskusaukiolle aukesi vinyylilevyjä 
sekä kahvia myyvä pop up -myymälä 45RPM. Ostarin naapurissa sijaitsevassa Mi-
kaelinkirkossa kuultiin Jori Hulkkosen live-esitys, joka haki inspiraationsa new age ja 
ambient -musiikista ja sen yli puolivuosisataisesta historiasta. Kyseessä oli vahvasti 
improvisaatioon pohjautuva ainutkertainen teos. Comeetan yläkerran iltaklubilla lau-
antaina esiintyi illalla tunnettuja ja arvostettuja kotimaisia elektronisen musiikin tekijöi-
tä, kuten Jimi Tenor ja Jori Hulkkonen sekä Miia Magia, Raul Ivalo ja Desto sekä is-
lantilainen President Bongo. Comeetta oli loppuunmyyty ja kuulijoita noin 250 hen-
keä.  
 
Mopo baarissa pidettiin kaikille avoin Synamiitti, jonka isännöi Taideyliopiston Sibeli-
us-Akatemian musiikkiteknologian professori Andrew Bentley. Bentley on opettanut 
Sibelius-Akatemiassa modulaarisynteesiä. Bar Fiestassa esiintyivät DJ Njassa, Max 
Lilja, Beverly Girl ja DJ Tytti. Patajätkässä esiintyivät DJ Corona, DJ Stene ja DJ Dul-
latron. Nuorten toimintakeskus Luupissa esitettiin kotimainen festivaaleja kiertänyt 
dokumenttielokuva Machine Soul, joka kertoo suomalaisista elektronisen musiikin 
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tekijöistä. Paikalla oli elokuvan ohjaaja Tero Vuorinen.  Lisäksi Sibelius-Akatemian 
MuTe toi Bar Mister X:ään joukon kansainvälisiä kokoonpanoja, joissa elektroninen ja 
synteettinen musiikki näyttäytyi eri muodoissa. Esiintyjinä oli musiikkiteknologian 
opiskelijoita, maistereita, tohtoriopiskelijoita ja professoreita, kuten Manialog, Lukas 
Nowok (DE), Dom Schlienger (CH), tp87 ja The Roffs. Kontulan uimahallissa soittivat 
Rasmus Hedlund ja Tuomo Väänänen. Kontulan kirjastossa tarjottiin hevoskirjalli-
suutta ja elektronista musiikkia yhdistävä kokoperheen esitys Eero Yli-Vakkurin ja 
Pietari Kylmälän toimesta (katso koko ohjelma 2016 LIITE 3). 
 
Tapahtumaan saapui yhteensä arviolta 2000 ihmistä. Kaikkiin ravintoloihin eivät kaik-
ki halukkaat mahtuneet sisälle. Tapahtuman lopullinen rahoitus koostui yökerho Co-
meetan lipputuloista ja Musiikin edistämissäätiön myöntämästä 2000 euron apura-
hasta. Näin tapahtuma pystyi maksamaan artisteille edes jonkun nimellisen palkkion. 
 
Kuviossa 2 on Esa Kerttulan suunnittelema Kontula Electronic –festivaalin kartta ha-
vainnollistamaan tapahtumapaikkoja Kontulan ostoskeskuksessa. 
 
 Kuvio 2: Kontula Electronic 2016 kartta (Esa Kerttula) 
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4.2 Kontula Electronic –festivaalin 2016 tuotannon eri osa-alueiden laadun arviointi 
 
Festivaalin kehitystyötä varten tapahtumaorganisaatiossa järjestettiin muutama kehi-
tyskokous, joissa käytiin yksitellen kaikki tuotannon eri osa-alueet läpi. Omien ha-
vaintojeni, työryhmän kokousten, asiakkaiden ja toimijoiden haastatteluiden, puhelin- 
ja sähköpostikeskustelujen sekä mediasta keräämäni materiaalin pohjalta laadin fes-
tivaalista Kinnusen mallin mukaisen värianalyysin.  
 
Kuviossa 3 on esitetty hyvän tapahtuman tunnusmerkkien toteutuminen Kontula 
Electronic –festivaalissa 2016. Festivaalin vahvin osa-alue oli tuote eli festivaali, joka 
on saanut lähes kokonaan vihreän värin. Kehitettävää löytyi jokaisesta osa-alueesta. 
Kehitettävät toiminnot ovat saaneet keltaisen värin. Kaikkein kriittisin osa-alue oli fes-
tivaalin talous, joka ei ollut kestävällä pohjalla ja festivaalin rahoitus ei koostunut 
useista lähteistä. Nämä toiminnot ovat saaneet punaisen värin. Seuraavaksi käyn 
lyhyesti läpi, miten olemme päätyneet antamaan jollekin osa-alueelle vihreän, keltai-
sen tai punaisen merkinnän.  
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Kuvio 3: Hyvän tapahtuman tunnusmerkkien toteutuminen tapahtumassa Kontula 
Electronic –festivaalissa 2016 
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Tuote – Kontula Electronic –festivaali 2016 
 
Organisaation edustajilta ja tapahtuman yleisöltä saadaan ensisijaisesti tietoa tapah-
tuman sisällöstä eli tuotteen laadusta.  Organisaation edustajien antama tieto liittyy 
taiteelliseen osaamiseen. Yleisöltä saatu tieto kertoo harrastajien alan tuntemuksesta 
ja kävijäkokemuksesta tapahtumassa. Tuotanto-organisaatiossa tapahtuman sisäl-
löistä vastaavalla henkilöllä voidaan lähtökohtaisesti olettaa olevan tuntemus tuotta-
mastaan sisällöstä. Tälle näkemykselle vastapainon antaa alan harrastajien näkemys 
tapahtuman sisällöllisestä laadusta. Yleisö osaa parhaiten kertoa, ovatko palvelut 
hinnoiteltu oikealla tavalla ja onko tapahtuman ajankohta kohderyhmälle sopiva. Ta-
pahtuman asiakkailta näitä asioita kannattaa tiedustella vuosittain toteutettavassa 
asiakastyytyväisyyskyselyssä. Näin saadaan arvokasta tietoa tapahtuman asiakkai-
den näkemyksistä kehittämistoimintaan. (Kinnunen 2011, 55.) 
 
Saadakseni tietoa tuotteesta konsultoin Kontula Electronic –työryhmää, jolla on nä-
kemystä tapahtuman sisällön laadusta. Tein yksitoista haastattelua tapahtumaan 
osallistuneille. Lisäksi haastattelin toimijoita ja yrittäjiä, jotka olivat mukana tapahtu-
man tuottamisessa. Käytin myös hyväkseni mediasta löytämääni materiaalia, joka 
koski tapahtumaa. 
 
Tuote eli Kontula Electronic -festivaali 2016 on saanut värianalyysissä lähes koko-
naan vihreän värin, mikä tarkoittaa, että sen kokonaisuus on kunnossa. Tähän pää-
dyttiin haastatteluiden tuloksien ja yleisömäärän perusteella. Tuote on festivaalin 
vahvin osa-alue, sillä tapahtuma perustuu vahvaan taiteelliseen osaamiseen elektro-
nisen musiikin alueella ja sen sisällöt ovat laadukkaita.  
 
Tapahtuma perustui oman taiteenalansa ammattilaisten mahdollistamaan taiteelli-
seen laatuun. Suurin yksittäinen kokonaisuus, johon tapahtuman sisältö perustui, oli 
elektroninen musiikki. Se, millä asiakkaat saatiin aktivoitumaan ja osallistumaan ta-
pahtumaan olivat laadukkaat kotimaiset ja kansainväliset artistit. Samanlaista tapah-
tumaa ei ole ollut tarjolla Kontulassa, Helsingissä tai koko Suomessa. Lisäksi tapah-
tuman ydinidea oli uudistaa Kontulan tapahtumatarjontaa ja tapahtuman sisältö oli 
laadultaan massasta erottuvaa ja omaperäistä. Ohjelma oli linjassa tapahtuman toi-
minta-ajatuksen kanssa ja kohdeyleisöön nähden. Tapahtumassa oli yli 30 esiintyjää. 
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Esiintyjät olivat pääosin Suomesta, mutta edustettuina olivat myös Islanti, Norja, 
Tanska, Yhdysvallat ja Sveitsi.  
 
Tapahtuma järjestettiin muualla kuin perinteisesti Helsingin keskustassa tai Kallion 
alueella. Mukana oli paljon tapahtumapaikkoja, jotka tarjosivat yleisölle hyvin erilaisia 
kuunteluympäristöjä, kuten kirjasto, kirkko, uimahalli, nuorisotalo, ostoskeskuksen 
ulkotilat, metroasema, eri ravintolat ja yökerho. Kaikki esitykset oli tarjottu yleisölle 
ilmaiseksi, lukuun ottamatta uimahallia ja yökerhoa. 
 
Tapahtuman kohdeyleisöä olivat 25-50 -vuotiaat pääkaupunkilaiset elektronisenmu-
siikin harrastajat ja ammattilaiset sekä kontulalaiset. Tapahtumassa oli monia eri ala-
tapahtumia ja siksi monia eri kohdeyleisöjä. Esimerkiksi Synamiitti toi tapahtumaan 
juuri tästä harrastuksesta kiinnostuneita, Sibelius-Akatemian järjestämä tapahtuma 
taas sibisläisiä ja nuorisotalon workshop osallisti nuoria. Kirkossa oli varmasti myös 
perinteisiä kirkossa kävijöitä, jotka muuten tuskin olisivat osallistuneet tapahtumaan, 
mutta myös osallistujia, jotka normaalisti eivät kävisi kirkossa. Uimahallissa asiakkaat 
tavallaan joutuivat alttiiksi tapahtumalle tullessaan pelkästään uimaan.  
 
Tapahtuma järjestettiin huhtikuun puolessa välissä. Tapahtuman ajankohta oli hyvä, 
sillä kevään ja kesän suositut tapahtumat eivät olleet vielä alkaneet. Keväällä vaihte-
leva sää tuo tapahtumalle oman riskinsä, mutta festivaali sai nauttia poikkeuksellisen 
hyvästä säästä. Samaan aikaan Helsingissä järjestetty Synamiitti oli alun perin yksi 
yhden alatapahtuman riskeistä, mutta ei lopulta vaikuttanut tapahtuman onnistumi-
seen. Aave-festivaali järjestettiin tapahtuman kanssa samaan aikaan, mutta tämä 
nähtiin lähinnä mahdollisuutena kuin uhkana. Aave-festivaalin kanssa tehtiin yhteis-
työtä järjestämällä festivaalin henkilökunnalle jatkot Kontulaan ja vastaavasti Kontula 
Electronic –festivaali sai heidän julkaisussaan mainosta. Ajankohtaa valittaessa otet-
tiin huomioon myös jääkiekon MM-kisat, etteivät ne sattuisi samalle viikonlopulle, sillä 
suomalaiset seuraavat ahkerasti jääkiekkoa ja se olisi voinut aiheuttaa ongelmia ra-
vintoloissa, joissa kanta-asiakkaat ovat tottuneet näkemään urheilulähetyksiä. 
 
Pääsylipun hinta oli sopiva. Comeettaan pääsylippu maksoi 8€ ennakkoon ja 10€ 
ovelta. Perjantaina Comeetassa oli yli 150 henkeä ja lauantai oli loppuunmyyty. Co-
meettaan mahtuu 230 asiakasta. Tapahtumassa syntyi hyvää henkeä ja yhteenkuu-
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luvuutta. Paikallisilta tullut palaute kertoi, että ihmiset olivat innoissaan, osallistuivat 
ja toivoivat vastaavia tapahtumia lisää.  
 
Keltaisen värin värianalyysissa sai ainoastaan yleisölle tarjottavat oheispalvelut, joita 
on tarkoitus kehittää tulevana vuonna. Vaikka useita ravintoloita saatiin mukaan, niitä 
toivottiin lisää. Kontulan ostoskeskuksen ulkotiloihin haluttiin lisää ohjelmaa, jossa 
vuonna 2016 oli pelkästään 45RPM-pop up levykauppakahvila ja festivaalin avajai-
set.  
 
Pysyäkseen elinvoimaisena ja kiinnostavana tapahtumalle tulisi miettiä uusia tapah-
tumapaikkoja ja uudenlaisia sisältöjä eli tarjota asiakkailleen jotain uutta. Myös lapsil-
le tarjottavaa ohjelmaa voisi olla enemmän ja panostaa naisartisteihin, joita elektroni-
sen musiikin parissa on huomattavasti vähemmän kuin miesartisteja. 
 
Organisaation toiminta - Kontula Electronic –festivaali 2016 
 
Tapahtuma-organisaatiosta itsestään löytyvät parhaat lähteet organisaation toimin-
nan arvioimiseen. On järkevää keskustella organisaation edustajien lisäksi myös si-
dosryhmien edustajien kanssa. Monissa tapahtumissa on mukana useita eri toimijoi-
ta, joiden näkemyksiä yhteistyön toimivuudesta on aiheellista kuunnella. Molempien 
tietolähteiden kohdalla paras tiedonkeruutapa on toteuttaa haastattelu osapuolille. 
(Kinnunen, 2011, 55.) Kontula Electronic –festivaalin organisaatiota arvioitaessa tie-
toa saatiin organisaation jäseniltä ja haastattelemalla mukana olleita toimijoita. 
 
Tapahtumaorganisaation toiminta jakautui vihreisiin vahvoihin alueisiin ja keltaisiin 
kehitettäviin alueisiin. Tapahtumalla oli toimiva ja asialleen omistautunut organisaa-
tio. Organisaatiolla oli selkeä yhteinen päämäärä ja tapahtumanjärjestäjät olivat erit-
täin sitoutuneita ja motivoituneita tapahtumaan ja valmiit tekemään töitä sen eteen. 
 
Mukana työryhmässä olivat Jimi Tenor (Lassi Lehto), kansainvälisesti tunnettu sävel-
täjä ja multi-instrumentalisti Lahdesta, Pertti Ylikojola, Yleisradion tuottaja ja Taina 
Petrell, joka on toiminut kulttuurituottajana Keravan kaupungilla vuodesta 2013 ja  
aikaisemmin tuottanut helsinkiläistä Wildlife-festivaalia. Työryhmässä olivat myös 
tuottaja Elska Kolu, ohjaaja Tero Vuorinen, tuottaja ja kirjoittaja Kimmo Koskinen, 
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muusikko Hannu Ikola, graafikko Esa Kerttula sekä monitoimimies Marko Vainio. 
Kaikki työryhmän jäsenet olivat olleet monissa erilaisissa tapahtumissa mukana ja 
olivat alansa ammattilaisia. 
 
Tapahtumajärjestäjät omasivat riittävät taidot ja kyvyt toimia tehokkaasti ja tulokselli-
sesti eikä heille riittänyt, että tapahtuma toimi jollain tavalla, vaan toimintaa haluttiin 
jatkuvasti kehittää. Koko ajan pyrittiin oppimaan virheistä ja tapahtumaa haluttiin jat-
kossa kehittää enemmän suunnitelmallisemmaksi ja tuloshakuiseksi. Työtehtävissä 
oli kiinnitetty huomiota yksilöiden osaamisalueisiin.  
 
Organisaation oli syytä pohtia lähdetäänkö tapahtumaa jatkossa tekemään yhdistyk-
senä ja kuka siitä haluaisi ottaa vetovastuun, jos tähän päädytään. Talkootyöläisten 
määrää oli nostettava, jotta toiminta saataisiin tehokkaammaksi ja tuottajat voisivat 
paremmin keskittyä pääasiallisiin työtehtäviinsä. Vastuut jakautuivat useaan tapah-
tumapaikkaan ja aikataulut tekniikan kokoamisen ja purkamisen kanssa olivat tiukoil-
la. Jokaiseen tapahtumapaikkaan tarvittiin jatkossa yksi vastuuhenkilö. Myös lipun-
myyjiä ja ihmisten opastajia tarvittiin tapahtumaan, sillä Kontulan ostoskeskus on en-
sikertalaiselle sekava kompleksi ja siellä on haastavaa löytää paikkoja. Tapahtuman 
toteutusta, strategiaa ja visiota oli avattu, mutta ei toimintasuunnitelman muodossa. 
Kaikkiaan organisaation toiminnan etukäteissuunnittelua tuli parantaa ja ihmisten 
vastuita määritellä tarkemmin. 
 
Kontula Electronic -festivaalin 2016 talous  
 
Tapahtuman talousasiakirjat ja organisaation edustajien näkemykset ovat hyviä tieto-
lähteitä arvioitaessa tapahtuman taloudellista suorituskykyä ja toimintakulttuuria. 
Numerot eivät valehtele, joten talousasiakirjoista on saatavissa paljon mielenkiintois-
ta tietoa tapahtuman taloudellisesta suorituskyvystä. Toisaalta organisaation edusta-
jilta saadaan tietoja siitä, miten riskit huomioon ottavaa ja ennakoitua talouden suun-
nittelu on. (Kinnunen 2011, 56.) 
 
Tapahtuman talous on kaikkein kriittisin osa-alue ja vaati suurelta osin välitöntä kehit-
tämistä. Tapahtuman järjestäjillä oli realistinen käsitys siitä, minkälaiseen tulokseen 
tapahtumalla oli mahdollisuus päästä. Tästä olivat esimerkkinä olemattomat palkka-
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lupaukset artisteille. Tapahtumajärjestäjillä oli riittävä ymmärrys genren sisällöistä ja 
tietoa sekä taitoa talouden hallinnasta. Talouden hallinta vaati silti kehittämistä ja jär-
jestelmällisempää otetta. Tulot menivät useaan paikkaan ja maksuliikenne oli seka-
vaa.  
 
Pääsyliput oli hinnoiteltu realistisesti. Matalat hinnat alensivat kynnystä osallistua. 
Haastatteluista kävi ilmi, että asiakkaat olivat tyytyväisiä pääsymaksuihin. Hintoja oli 
jopa mahdollisuus nostaa.  
 
Vuonna 2016 ei apurahoja saatu kuin Musiikin edistämissäätiöltä MES:ltä. Artistit 
jouduttiin pyytämään mukaan talkoohengessä. Tämä ei ollut kuitenkaan kestävällä 
pohjalla seuraavaa vuotta ajatellen. Vaikka tapahtuma saikin houkuteltua erittäin laa-
dukkaita esiintyjiä, oli sen osittain tingittävä ohjelmistostaan taloudellisista syistä. 
Esimerkiksi Circuit bending –tapahtuma jouduttiin lopulta perumaan, koska tapahtu-
malla ei ollut maksaa kohtuullista korvausta tekijöille. 
 
Talous ei mahdollistanut toiminnan monipuolista kehittämistä, kuten uusia investoin-
teja. Tapahtuma oli liiaksi riippuvainen lipputuloista eli sen ansaintalogiikka oli yhden 
kortin varassa. Apurahojen lisäksi tapahtuman tuli hankkia lisää sponsoreita ja yh-
teistyökumppaneita sekä saada mukaan suurlähetystöjä ja ulkomaisia instituutteja. 
Talouden etukäteissuunnitteluun tuli panostaa ja aloittaa se hyvissä ajoin. 
 
Markkinointi ja tiedottaminen Kontula Electronic –festivaalilla 2016 
 
Markkinoinnin ja tiedottamisen osalta osa-alueen laadunarvioinnissa tietolähteinä 
voidaan käyttää organisaation edustajia, asiakkaita ja tiedotusvälineitä. Asiakkaille 
toteutettavien asiakaskyselyiden avulla saadaan tietoa siitä, mistä markkinointikana-
vista asiakkaat ovat tietoa tapahtumasta saaneet ja mistä he sitä haluaisivat jatkossa 
saada. Organisaation edustajilta näkemykset kannattaa kerätä haastattelemalla sen 
edustajia. Tiedotusvälineitä seuraamalla saadaan kuvaa siitä, minkä verran näkyvyyt-
tä tapahtuma on saanut medioissa. Tämä antaa osaltaan näkemystä osa-alueessa 
onnistumisesta. Tiedon keräämistä auttaa tapahtuman osalta toteutettu mediaseu-
ranta. (Kinnunen 2011, 56.) 
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Tuottajan kannattaa jo heti projektin alkuvaiheessa tehdä raami markkinointisuunni-
telmalle. Ensimmäinen kysymys on aina kenelle tehdään ja toinen mitä tehdään ja 
miten tehdään. (Saksala 2015, 191.) Saksala listaa, kirjassaan Tuottajan käsikirja, 
markkinoinnin tavallisimmat keinot, jotka ovat juliste, esite, katalogi, lennäkki, posti-
kortti, lehtimainos, mainos sähköisessä julkaisussa, Tv-mainos, radiomainos, jut-
tuehdotukset mediaan, banderolli, digitaalinen ulkomainostaulu, sähköposti, oma 
verkkosivu, Facebook, Twitter, messut ja yleisötapahtumat, vierailu TV- ja radio-
ohjelmissa sekä PR-tuotteet. Näistä oma verkkosivu on välttämättömyys. Se on te-
hokas, melko helppo ja edullinen. Hakukoneoptimointi ja jatkuva sivujen päivittämi-
nen on tärkeää. (Saksala 2015, 193.) 
 
Kontula Electronic 2016 –festivaalin markkinointi oli tuloksellista ja tavoitti kohdeylei-
sön, joka näkyi osallistujamäärässä. Tapahtumasta annettu mielikuva oli mielenkiin-
toinen. Järjestäjillä oli suoria mediakontakteja ja tiedottamisella onnistuttiin luomaan 
tapahtumasta kiinnostava ja myyvä mielikuva. Tapahtuma herätti tiedotusvälineiden 
kiinnostuksen ja se sai todella paljon näkyvyyttä medioissa ennen ja jälkeen tapah-
tuman sekä sen aikana. Kontula Electronic näkyi muun muassa verkossa Cityn, 
Nyt:n, Radio Helsingin, Helsingin Uutisten, Ylen, Helmetin, Mellunkylän alueportaalin, 
Kauppalehden, Helsingin Sanomien ja Länsiväylän sivuilla. Tapahtuma oli esillä 
myös Youtubessa, Instagramissa ja erilaisilla tapahuma-vinkkaussivuilla. 
 
Tapahtumaa markkinoitiin pääasiassa Facebookissa. Tapahtumalla oli omat Face-
book-sivut ja Facebook-tapahtuma, joka oli sen ensisijainen tiedotus- ja markkinointi-
kanava. Facebookissa tapahtumasta ilmoitti kiinnostuneen 2974 henkeä ja osallistu-
van 856 henkeä. Itse Kontula Electronic Facebook –sivuilla oli 597 tykkääjää 
(24.7.2016). Lisäksi tapahtuma mainittiin useissa blogikirjoituksissa ja se oli esillä  
artistien sivuilla sekä yhteistyökumppanien sivuilla. Radio Helsinki ja Njassa tulivat 
tekemään kolmen tunnin mittaisen lähetyksen tapahtuman avajaisiin. 
 
Kehitettävää markkinoinnissa oli. Tarkoitus oli jatkossa kerätä kohdeyleisöltä tietoja 
markkinoinnin toteutumisesta ja siitä, mitä kautta he olivat festivaalista kuulleet sekä 
miten markkinointi tavoittaisi kohdeyleisön parhaiten. 
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Tapahtumaorganisaatio käytti sisäiseen tiedottamiseen Facebookia, sähköpostia ja 
puhelimia, joista Facebook koettiin todella raskaaksi kanavaksi. Jos ei ollut hetkeen 
päässyt seuraamaan viestejä, saattoi pitkän viestiketjun lukeminen olla todella tur-
hauttavaa ja raskasta. Sisäisen tiedottamisen hankaluuksista huolimatta kaikki olivat 
lopulta suhteellisen perillä missä mennään.  
 
Tapahtumalta puuttuivat omat nettisivut, jotka oli yksi tärkeä puuttuva tiedotuskana-
va. Uudenlaisia markkinointikeinoja tarvittiin tulevaisuudessa (videot, julisteet, pul-
lonaluset, ilmapallot, tarrat, banderolli, pupuhahmot). Tapahtuma tarvitsi tähän rahoi-
tusta. Markkinoinnin etukäteissuunnitteluun tuli panostaa enemmän ja aloittaa se hy-
vissä ajoin. Tiedottamista ei oltu annettu selkeästi jollekin henkilölle ja markkinoinnin 
vastuualueet tuli miettiä huolellisesti hyvissä ajoin. 
 
Tekniset järjestelyt Kontula Electronic –festivaalissa 2016 
 
Tapahtuman teknisiä järjestelyitä arvioitaessa kiinnitetään huomiota järjestelyiden 
kokonaisvaltaiseen laatuun, siihen toimiiko tapahtumassa kaikki niin kuin kuuluisi, vai 
ilmeneekö ongelmia esimerkiksi vessojen määrässä, äänentoiston toiminnassa, jär-
jestyksenvalvonnassa jne. Omien asiakkaiden palautetta kannattaa kuunnella tark-
kaan. (Kinnunen 2011, 21-42.)  
 
Kontula Electronic –festivaalin jälkeen tehdyt haastattelut tapahtuman asiakkaille ja 
mukana olleille toimijoille kertoivat tapahtumajärjestelyiden olleen laadukkaita. Ta-
pahtumassa toimi kaikki niin kuin kuului; vessoja oli tarpeeksi, äänentoisto toimi, vas-
tuuhenkilöt oli nimetty, asiakkaiden turvallisuus oli huomioitu riittävällä tavalla ja kaik-
ki toimi aikataulun mukaan. Avajaisissa oli ulkona kaksi järjestyksenvalvojaa ja virka-
vallalle oli tehty tarvittavat ilmoitukset. Ravintoloissa toimivat ravintoloiden omat jär-
jestyksenvalvojat. 
 
Tapahtumaa varten graafikko Esa Kerttula teki erittäin selkeän kartan havainnollis-
tamaan, missä ravintolat ja tapahtumapaikat sijaitsivat. Tarkoitus oli vuodelle 2017 
vielä selkeyttää liikkumista alueella opastein ja oppain, joilta voi kysyä neuvoa. Kon-
tulan ostoskeskus on Suomen suurin kattamaton ostoskeskus ja tuntuu helposti en-
sikertalaiselle sokkeloiselta. Vuonna 2017 oli tarkoitus neuvotella yöklubille laajem-
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mat tilat, koska asiakkaita oli lauantaina ollut enemmän kuin Comeettaan sisään 
mahtui. Myös Aapelin ottaminen yhdeksi maksulliseksi ravintolaksi otettiin harkin-
taan. 
 
Verkostot Kontula Electronic –festivaalilla 2016 
 
Organisaation edustajat ja sidosryhmien edustajat ovat verkostojen toimivuuden 
osalta parhaat tietolähteet. Näiden kahden ryhmän edustajilta saadaan paljon tietoa 
siitä, miten yhteistyö on toiminut ja kuinka sitä voisi jatkossa kehittää eteenpäin. 
Haastattelemalla organisaation ja sidosryhmien edustajia saa osa-alueen toimivuu-
desta parhaan kuvan. (Kinnunen 2011, 56.)  
 
Kontula Electronicin organisaatio tunsi tapahtuman kannalta potentiaalisia yhteistyö-
kumppaneita ja osasi hyödyntää alueella olevaa tietotaitoa. Tapahtuma oli motivoitu-
nut kehittämään yhteistyötä alueella vaikuttavien toimijoiden kanssa ja se sai toimijoi-
ta aktivoitua mukaan tapahtumaan. Yhteydet alueen julkiseen sektoriin ja yrityksiin 
olivat toimivia. Tapahtuma teki paikallisten yrittäjien kanssa yhteistyötä myynnin ja 
sponsoroinnin muodossa ja hyödytti alueen elinkeinoelämää tuomalla alueelle lisää 
myönteistä julkisuutta ja uusia asiakkaita. Tapahtumalla oli kansainvälisiä suhteita ja 
se oli verkottunut oman maakuntansa ulkopuolella olevien toimijoiden kanssa.  
 
Tapahtuman yhteistyökumppaneita olivat mm Aave-festivaali, KontuFest, Artlab Pro-
ductions Oy, Kontulan kirjasto, Lähiöasema, Mikaelinkirkko, Kontulan uimahalli, D-
asema, Musiikin edistämissäätiö ja Kontulan nuorten toimintakeskus Luuppi sekä 
ostoskeskuksen ravintolat. Kehitettävää verkostoissa oli yhteistyön lisäämisessä en-
tisestään paikallisten toimijoiden kanssa sekä sponsorien hankinta. Yritysten saa-
masta hyödystä ei oltu  koottu tietoa ja tulevaisuudessa näin oli tarkoitus tehdä. 
 
 
4.3 Kontula Electronic –festivaali 2017  
 
Vuoden 2017 isoin haaste oli ehdottomasti saada rahoitusta tapahtumalle, jolle sel-
keästi on tilausta yleisön keskuudessa. Festivaali lähti hakemaan rahoitusta Koneen 
säätiöltä osana tutkimushanketta, jota johti VTT Pekka Tuominen. Hanke liittyi lähei-
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sesti Koneen säätiön Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan ja sen tavoitteena 
oli tarkastella monikulttuuristen naapuruuksien nopeaa sosiokulttuurista muutosta 
erityisesti lähiökontekstissa. Koneen säätiö myönsi hankkeelle 58 880€ rahoituksen, 
josta 12 000€ oli itse festivaalille. Rahoitus vaikutti merkittävästi festivaalin talouteen 
ja toteutukseen. Festivaalia voitiin alkaa suunnittelemaan aivan eri lähtökohdista kuin 
edellisenä vuonna. Hankkeen kautta saatiin paljon lisää kontakteja paikallisiin toimi-
joihin.  
 
Tapahtuman yhtenä tavoitteena oli edelleen saada ihmiset innostumaan ja saapu-
maan paikalle. Tarkoitus oli laajentaa ja kehittää tapahtumaa, saada keskustelua ja 
uusia näkökulmia lähiöiden musiikki- ja tapahtumatarjontaan sekä auttaa ihmisiä löy-
tämään ja kiinnostumaan taiteen eri tyylilajeista. Vuoden 2016 festivaalista saatu pa-
laute oli erittäin positiivista ja viesti oli, että juuri tällaisia tapahtumia kaivataan lisää.  
 
Edellisessä luvussa esitettyjen vaiheiden pohjalta löydetyille kehittämistarpeille mää-
riteltiin kehittämistoimenpiteitä vuoden 2017 Kontula Electronic –festivaaleille. Kontu-
la Electronic 2017 -festivaali laajeni toisena vuotenaan huomattavasti ja keräsi Kon-
tulan ostarille arviolta kolme tuhatta festivaalivierasta 21.–23.4.2017. Näiden lisäksi 
tapahtuma tavoitti tuhansia muita alueella liikkuvia. Esiintymispaikat olivat täynnä 
lähes koko festivaalin ajan ja juhlakansa oli hyvällä tuulella koko viikonlopun. Musiik-
kiesityksiä oli viikonloppuna yli 50 ja artisteja noin 150. Festivaali tarjosi työpajoja 
lapsille, nuorille ja aikuisille, elokuvia ja videotaidetta, ruokafestivaalin, pop-up -
vegaanikahvilan, kaupunkiviljelyä, performansseja, jurttasaunan ja paljon muuta. 
 
Ohjelmaa tarjottiin muun muassa Kontulan aukiolla, Patajätkässä, Biljardi Bar Fies-
tassa, Bar Mister X:ssä, My Hani Pub & Clubissa, Mopo Barissa, Aapelin baarissa, 
Helmi-Grillin terassilla, Nuorten toimintakeskus Luupissa, Kontulan kirjastossa, Kon-
tulan uimahallissa, Wanhassa Postissa, Kontulan skeittihallissa, Lähiöaseman par-
vekkeelta, Metrossa, Kontulan ostoskeskuksen katolla olevasta lasikuutiosta, D-
asemalta ja Mikaelin kirkossa. Ruokaravintoloista mukana olivat Subway, Wok, Helmi 
Grilli, Tikke Kebab, Ravintola Nuur, Shisha Grill, Wing Wah, Shish Kebab, Tilicho ja 
Vegekontula. Kuviossa 4 on Esa Kerttulan festivaalille suunnittelema kartta helpot-
tamaan Kontulan ostoskeskuksessa suunnistamista. 
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Kuvio 4: Kontula Electronic 2017 kartta (Esa Kerttula) 
 
Maksulliset iltaklubit olivat ravintola Aapeli ja My Hani Pub & Club (entinen Comeet-
ta), josta festivaali oli ottanut käyttöönsä yläkerran lisäksi myös ravintolan alakerran. 
Pääsyliput maksoivat 12,50€ etukäteen Tiketistä ja 15€ ovelta. Muut tapahtumat oli-
vat maksuttomia. Vieraita kuljetti Kontulaan ensimmäinen Suomessa järjestetty festa-
rimetro, jossa Myttys -yhtye (Samuli Tanner & Heta Biladetin) tarjosi maanalaisen 
liikkuvan tuplakonsertin.  
 
Järjestäjien festivaalista saama palaute oli erittäin positiivista ja tapahtumaa kuvailtiin 
aivan uudenlaiseksi kaupunkifestivaaliksi. Festivaalilla oli monipuolinen ja tinkimätön 
kattaus kotimaisia ja ulkomaisia elektronisen musiikin artisteja ja yhtyeitä. Pääesiinty-
jiä olivat Felix Kubin (DE), Lipelis (RUS), Tähtiportti (levynjulkaisukeikka), Samuli 
Kemppi, Russell Haswell Laser Live (GB), DJ Andy Maddocks (GB), Ilpo Väisänen, 
LCC (ES) & Jimi Tenor, Jori Hulkkonen, Stylish Nonsense (THA) ja Sähkö All Stars 
(Tommi Grönlund, Ilpo Väisänen, Jimi Tenor, Harri Hännikäinen). Mukana oli myös 
huippurunoilijoita kuten Rosa Liksom ja Hassan Blasim (katso koko ohjelma 2017 
LIITE 4). 
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4.4 Kontula Electronic -festivaalin 2017 eri osa-alueiden laadun arviointi  
 
Kontula Electronic -festivaalin 2017 eri osa-alueiden laadun arviointi toteutettiin käyt-
täen lähtötilanteena edellisen vuoden festivaalin laadun arviointia ja hyvän tapahtu-
man tunnusmerkkien toteutumista. Vuoden 2016 festivaalin vahvin osa-alue oli ollut 
tuote eli festivaali, joka oli saanut lähes kokonaan vihreän värin. Kehitettävää oli ollut 
jokaisessa osa-alueessa. Kaiken kriittisin osa-alue oli ollut vuonna 2016 festivaalin 
talous, joka ei ollut kestävällä pohjalla, eikä rahoitus koostunut useista lähteistä. 
 
Festivaalin kehitystyötä varten tapahtumaorganisaatiossa järjestettiin muutama kehi-
tyskokous, joissa käytiin yksitellen kaikki tuotannon eri osa-alueet läpi. Omien ha-
vaintojeni, työryhmän kokousten, puhelin- ja sähköpostikeskustelujen sekä mediasta 
keräämäni materiaalin pohjalta laadin festivaalista Kinnusen mallin mukaisen väri-
analyysin.  
 
Kuviossa 5 on esitetty värein Kontula Electronic –festivaalin 2017 eri osa-alueiden 
onnistuminen. Tuote ja talous ovat kunnossa kokonaisuudessaan. Sen sijaan kehit-
tämistä vaatii markkinointi ja tiedottaminen, tekniset järjestelyt ja verkostot. Kriittisin 
osa-alue on organisaation toiminta, joka vaatii välitöntä kehittämistä. Seuraavaksi 
käsittelen jokaisen osa-alueen tarkemmin ja käyn lyhyesti läpi, miten olemme pääty-
neet antamaan jollekin osa-alueelle vihreän, keltaisen tai punaisen merkinnän.  
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Kuvio 5: Hyvän tapahtuman tunnusmerkkien toteutuminen tapahtumassa Kontula 
Electronic –festivaalissa 2017 
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Tuote – Kontula Electronic 2017 
 
Tärkein käytössä oleva menetelmä erilaisten yleisöjen tavoittamiselle on tarjota eri-
laista sisältöä eri kohderyhmille (Lindholm 2015, 138). Vuoden 2016 Kontula Electro-
nicille tekemässäni laadunarvioinnissa kehittämistä vaativat tuotteen osalta yleisölle 
tarjottavat oheispalvelut. Näitä pystyttiin tarjoamaan lisää ottamalla mukaan paikalli-
sia ja ulkopuolisia toimijoita, jotka muun muassa järjestivät ulkona Kontulan aukiolla  
Runda – Filosofisen keskustelun jurtan, partiolaisten Escape Tentin nuorille ja aikui-
sille, FinnCycling-Suomi-Perkele! oli "spinning"-henkinen kuntopyöräilytunti isossa 
kuplassa. Uusia tapahtumapaikkoja olivat skeittihalli ja Kontulan ostoskeskuksen ka-
tolla sijaitseva lasikoppi. Lapsille saatiin lisäksi enemmän ohjelmaa kuin edellisenä 
vuonna. Lapsille oli tarjolla muun muassa Koodibussi workshop ja Lasten Oman Ra-
dion disko & elektronisen musiikin paja. Naisartisteja haluttiin lisää ja niitä oli vuonna 
2017 reilusti enemmän kuin edellisenä vuonna. My Hanissa ja Mikaelin kirkossa 
esiintyivät espanjalainen naisduo LCC (Las Casi Casiotone). Muualla nähtiin muun 
muassa Kristiina Männikkö, Telluksen Seireenit eli DJ TyTTi & DJ Megatron, Ällistys-
nainen84, Sini Aalto, Susanna Nuutinen ja Elisa Katariina, Draama-Helmi ja Nununu. 
Kotimaisten artistien lisäksi festivaaleilla esiintyi artisteja Saksasta, Venäjältä, Espan-
jasta, Thaimaasta ja Isosta-Britanniasta. Kokonaisuudessaan tuote oli nyt kaikin puo-
lin kunnossa. Ohjelma oli mielenkiintoista, monipuolista ja laadukasta.  
Organisaation toiminta Kontula Electronic 2017 -festivaaleilla 
 
Festivaalin järjestelyistä vuonna 2017 oli päävastuussa kuusihenkinen työryhmä (Te-
ro Vuorinen, Taina Petrell, Kimmo Koskinen, Pekka Tuominen, Pertti Ylikojola ja Jimi 
Tenor). Työryhmä pyrki näkemään mahdollisimman usein kasvokkain. Tapahtuma 
tehtiin pääasiassa talkoovoimin ja yhteistyökumppaneiden tuella. Organisaation toi-
minnassa oli tarkoitus pohtia olisiko tapahtumaa ollut järkevä lähteä tekemään yhdis-
tyksen kautta. Tämä kuitenkin jäi pohdinnan asteelle, sillä kukaan ei ollut valmis ot-
tamaan vetovastuuta yhdistystoiminnasta. Ihmisten vastuita oli myös tarkoitus määri-
tellä tarkemmin ja tässä epäonnistuttiin. Muutaman ihmisen jäätyä pois kaatui liian 
suuria kokonaisuuksia yhden ihmisen harteille. Etukäteissuunnittelu jäi jälleen uupu-
maan.  
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Seuraavaa vuotta ajatellen olisi tapahtuman määriteltävä tarkat vastuuroolit ja perus-
tettava yhdistys. Yhdistyksen kautta olisi helpompi ja selkeämpi hoitaa raha-
liikennettä sekä saada organisaatioon lisää ammattitaitoisia ja innostuneita työnteki-
jöitä. Nettisivujen ylläpitoon tulisi saada yksi henkilö, jonka vastuulla olisi vain nettisi-
vut ja niiden päivitys.  
 
Kehittämistä vuodesta 2016 tarvitsi lipunmyynti ja ihmisten opastus. Vuonna 2017 
festivaaleilla oli kaksi lipunmyyjää Aapelissa ja My Hanissa. Tapahtumassa oli neljä 
pupuasuihin pukeutunutta ihmistä Teatteri Kontulasta opastamassa ja jakamassa 
festivaalialueen karttoja. Tekniikkaa hoitamassa oli liian vähän ihmisiä. Festivaalille 
jouduttiin palkkaamaan lyhyellä varoitusajalla lisää työntekijöitä ja heidän onnistui 
hoitaa työnsä hyvin, joten onnekkaasti saatiin festivaali tyylikkäästi läpi. Tapahtuman 
työntekijöiden lisääminen ja työtehtävien suunnittelu vaatii välitöntä kehittämistä. Or-
ganisaatiolle on myös laadittava ajantasainen strategia ja visio tulevaisuudesta sekä 
yksityiskohtainen toimintasuunnitelma. 
 
Kontula Electronic -festivaalin talous 2017 
 
Talouteen liittyi välittömän kehittämisen tarve, sillä vuonna 2016 festivaalin talous ei 
ollut kestävällä pohjalla, eikä koostunut useista lähteistä. Festivaali pystyi vuonna 
2017 saavuttamaan laajenemisodotukset julkisen rahoituksen turvin sekä saatuaan 
mukaan lisää paikallisia toimijoita. Tapahtuman tukijoita ja yhteistyökumppaneita 
2017 olivat Koneen Säätiö (12 000€), Helsingin Kulttuurikeskus (3000€), Helsingin 
Diakonissalaitos, Artlab Productions Oy, Espanjan suurlähetystö (500€), Goethe-
Institut Finnland (439€), Musiikin edistämissäätiö (2000€), Allegra Lab Helsinki, Säh-
kö Stenvall oy, Aecid, HSL, Sibelius-Akatemia ja Kontukeskus. Putte’s Bar & Pizza 
vastasi Aapelin ohjelmasta sekä festivaalin artistien ruuista. Lisäksi festivaali pystyi 
kasvattamaan lipputulojaan ottaessaan käyttöön My Hani Pub & Clubin alakerran 
sekä Aapelin baarin. Festivaali saavutti lipunmyyntitavoitteensa. 
 
Vaikka talous saatiin todella hyvin kuntoon vuoden 2017 festivaaleille, on haasteena  
hankkia yhtä kattava rahoitus vuodelle 2018. Suunnitelmat on laadittava hyvissä 
ajoin ja tapahtumalle on hyvä hankkia myös lisää sponsoreita. Toisen kerran järjes-
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tetty tapahtuma osoitti, että lipunmyynnistä on realistista odottaa loppuunmyytyjä ilta-
klubeja myös vuonna 2018. 
 
Kehitettävää on rahaliikenteen selkeyttämisessä. Tapahtuman rahaliikenne ohjattiin 
vuonna 2017 Artlab Productions Oy:n ja Allegra Labin kautta. Useimpien merkittävien 
kulttuuritapahtumien taustaorganisaationa on yhteisö (yhdistys tai säätiö), jonka toi-
minnan päätarkoituksena on juuri tuon tapahtuman järjestäminen (Vartiainen 2007, 
146). Kontula Electronic –festivaalin kohdalla tätä olisi myös syytä harkita etenkin 
raha-asioiden hoitamisen selkeyttämiseksi. Yhdistyksenä toimiminen on myös edelly-
tys joidenkin apurahojen myöntämisen kohdalla. 
 
Markkinointi ja tiedottaminen 2017 
 
Markkinointibudjetti pidettiin vuonna 2017 hyvin alhaisena. Rahaa laitettiin muutamiin 
julisteisiin ja Facebook -mainontaan, mutta näihinkin hyvin hillitysti. Markkinointi kui-
tenkin tavoitti kohderyhmänsä edustajat ja mainonta oli tuloksellista. Suhteet medi-
aan toimivat ja Kontula Electronic oli paljon esillä mediassa. Tapahtumasta kirjoittivat 
muun muassa Helsingin Sanomat, Rumba, Tuima eli Haaga-Helian toimittajaopiskeli-
joiden verkkomedia ja Metro-lehti. Tapahtuma mainittiin useissa blogeissa sekä yh-
teistyökumppanien sivuilla. Koska tapahtuma liittyi Koneen tukemaan hankkeeseen, 
johon kuului myös tutkimusta, oli se esillä hyvin erilaisilla foorumeilla, blogeissa ja 
keskustelutilaisuuksissa. Medianäkyvyyttä tapahtuma sai lisäksi Ylen aamu-tv:ssä, 
Yle Helsingissä, Yle Puheessa, Bassoradiossa ja Radio Helsingissä. 
 
Markkinoinnissa oli kehitettävää. Se ei pohjautunut asiakkailta kerättyyn tietoon esi-
merkiksi markkinointitutkimuksen avulla. Myöskään vuoden 2017 festivaalista ei tehty 
laajaa markkinointitutkimusta, mutta haastatteluin kerättiin tietoa markkinoinnista. 
Somemarkkinoinnin otti haltuun pääasiassa yksi työryhmän jäsenistä ja festivaali pa-
nosti edellistä vuotta enemmän Instagramiin ja Twitteriin. Facebook-päivitysten mää-
rää lisättiin ja festivaalista julkaistiin useita ammattimaisia mainosvideoita. Facebook 
tapahtumassa oli 4503 kiinnostunutta ja 1338 osallistujaa, eli kaksinkertainen määrä 
edelliseen vuoteen verrattuna. Kontula Electronic –Facebook sivusta tykkäsi 1352 
ihmistä (20.5.2017), joka sekin oli kaksinkertainen määrä vuoteen 2016 verrattuna. 
Julisteita painettiin muutamia, mutta niitä voisi olla jatkossa lisää. Etenkin Kontulan 
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alueella markkinointia voisi tehostaa, jotta paikalliset olisivat paremmin perillä tapah-
tumasta.  
 
Festivaaleille luotiin todella laadukkaat omat internetsivut. Sivuista huolehtimaan tar-
vitaan jatkossa henkilö, jolla on tarpeeksi aikaa pitää sivut päivitettyinä. Ajan puut-
teen takia osa ohjelmasta jäi osittain päivittämättä ja osa tapahtumista olisi kaivannut 
selkeämpiä tietoja, mistä esityksessä on kyse. Kaikista artisteista ei saatu biografioita 
ajoissa ja olisi ollut hienoa, jos sivuille olisi saatu artisteista myös musiikkinäytteet. 
Spotifyssä julkaistiin Kontula Electronic 2017 soittolista. 
 
Tapahtumaorganisaatio käytti sisäiseen tiedottamiseen vieläkin liikaa Facebookia. 
Facebook oli tiedotuskanavana todettu todella raskaaksi ja sekavaksi, kun viestejä ja 
aiheita oli paljon. Tapahtumaorganisaatiossa käyttöön oli otettu myös Whatsapp, jos-
sa pystyi luomaan teemoittain ryhmiä ja ottamaan mukaan vain niitä henkilöitä, joita 
asia koski. Näin sisäinen tiedotus ei kuormittanut aina koko työryhmää ja sitä pystyt-
tiin kohdentamaan paremmin. Sähköpostiviestintää käytettiin myös, mutta sekin saat-
toi muuttua sekavaksi. Osa sähköpostiviesteistä hautautui muun postin sekaan ja 
kaikki eivät olleetkaan huomanneet sähköpostiviestejä. Googlen Drive oli todella tär-
keä kanava muokata erilaisia dokumentteja. Sinne tallennettuja muistioita ja muuta 
materiaalia kukin pystyi muokkaamaan itselleen sopivana aikana, eikä samasta do-
kumentista kiertänyt useita versioita työryhmässä. Haasteita aiheutti se, etteivät kaik-
ki olleet tottuneet käyttämään Driveä.  
 
Työryhmän sisällä oli omin päin toimimista, josta tulisi jatkossa päästä eroon. Työ-
ryhmässä saattoivat jotkut suunnitella ja sopia ohjelmaa kysymättä ensin työryhmän 
mielipidettä. Tämä aiheutti sekaannuksia ja hämmennystä, kun kaikki eivät olleet pe-
rillä festivaalin kokonaisohjelmasta. Vielä itse festivaalin alkaessa, oli osalle työryh-
mästä epäselvää, mitä kaikkea koko festivaalin ohjelma todella piti sisällään. Jatkos-
sa tulisi kaikki ideat ja sisällöt hyväksyttää lopuksi työryhmän kesken ja kaikille tulisi 
olla selvää, mitä lopullinen ohjelma sisältää. 
 
Tulevaisuudessa voisi miettiä uudenlaisia markkinointikeinoja ja oheistuotteita itse 
tapahtumaan. Etukäteissuunnitteluun panostettiin enemmän kuin vuonna 2016, mut-
ta siihen tulisi panostaa vieläkin enemmän ja aloittaa se hyvissä ajoin. Tapahtumalle 
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tulisi tehdä markkinointisuunnitelma, jossa kävisi selkeästi ilmi vastuuhenkilöt ja aika-
taulut. Graafisesta ilmeestä on sovittava hyvissä ajoin ja siihen on koko työryhmän 
sitouduttava.  
 
Kokonaisuudessa festivaali tavoitti kohdeyleisön Facebookin kautta, sillä yleisö löysi 
tapahtumaan, ravintolat olivat täynnä ja iltaklubit olivat lähes loppuunmyydyt. Koska 
tapahtumaan ei mahdu juurikaan enempää yleisöä, ei välttämättä markkinointiin tar-
vitse laittaa valtavia summia, jos se saavuttaa yleisön hyvin käytettyjä kanavia pitkin. 
Jatkossa halutaan panostaa edelleen podcasteihin ja videoihin. 
 
Tekniset järjestelyt 2017 
 
Teknisten järjestelyiden osalta oli tarkoitus helpottaa suunnistamista alueella entises-
tään. Kartan lisäksi otettiin vuoden 2017 tapahtumaan neljä pupuasuihin sonnustau-
tunutta opasta Teatteri Kontulasta. Nämä puput toimivat oppaina ja infopisteinä sekä 
värittivät samalla festivaalin yleisilmettä. Tilojen osalta maksullista yöklubia oli tarkoi-
tus laajentaa yläkerran lisäksi myös paikan alakertaan. Festivaali saikin käyttöönsä 
My Hani Pub & Clubin (entinen Comeetta) alakerran ja järjesti myös ravintola Aape-
lissa maksullisen yöklubin. Laajeneminen olikin tarpeen, sillä yöklubi saatiin jälleen 
lähes täyteen.  
 
Muutamalla artistilla oli haasteellista saada etukäteen sovittuja artistijuomia esiinty-
mispaikan tiskiltä. Tällaisia tilanteita voidaan ehkäistä jatkossa informoimalla parem-
min etukäteen ravintoloiden työntekijöitä asiasta. Backstage –tiloja artisteille ei val-
miiksi ollut missään ravintolassa. Yhteinen bacstage järjestettiin D-asemalle, joka 
sijaitsi keskeisellä paikalla ja helposti löydettävissä Kontulan metroasemalla. Sieltä 
artistit saivat artistipassit ja ruokaa sekä pystyivät jättämään tavaroitaan säilöön. Tä-
mä tila toimi hyvin, mutta se jouduttiin sulkemaan kun metroasema sulkeutui. My Ha-
ni Pub & Clubiin tehtiin artisteille sen ala-kertaan vip-alue, jonne vain artisteilla ja 
henkilökunnalla oli pääsy.  
 
Ongelmia havaittiin jonotusajassa yöklubi My Haniin. Pitkä odotusaika johtui huonosti 
toimivasta narikasta. Seuraavaa vuotta ajatellen on huolehdittava, että narikka saa-
daan toimimaan sujuvasti. Tapahtumapaikkojen rakentamisen osalta on kiinnitettävä 
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enemmän huomiota tarkkoihin vastuualueisiin ja siihen ovatko vastuuhenkilöt tietoi-
sia, missä avaimet tai tavarat milloinkin liikkuvat. Ennakkolipunmyynnin hoiti Tiketti 
erittäin sujuvasti. Paikan päällä eivät korttilaitteet toimineet, joten liput jouduttiin 
myymään käteisellä. Tämä ei kuitenkaan johtunut Tiketistä vaan organisaation omis-
ta laitteista. 
 
Ruokafestivaali, joka oli itse päätapahtuman kyljessä, oli monille ostoskeskuksen ra-
vintoloista aivan uusi juttu, sillä mitään vastaavaa ei oltu aikaisemmin Kontulassa 
järjestetty. Ravintolat eivät olleet osanneet varautua suuriin ihmismääriin, mikä aihe-
utti asiakkaille jopa usean tunnin odotusaikoja. 
 
Tapahtumapaikoille tulisi selkeästi nimetä vastuuhenkilöt ja tekniikkavastaavat. Jo-
kaiseen tapahtumapaikkaan tulisi laatia selkeä aikataulusuunnitelma soundcheckeis-
tä, esiintymisiin ja purkamiseen. Suunnitelmasta tulisi käydä ilmi tarvittava tekniikka, 
mistä se on tulossa ja kuka sen hoitaa. Kokonaisuudessaan kaikki kuitenkin toimi 
erinomaisesti ja asiakkaat kuten toimijatkin olivat erittäin tyytyväisiä. 
 
Kontula Electronic 2017 –festivaalin verkostot  
 
Kehitettävää verkostoissa oli yhteistyön lisäämisessä entisestään paikallisten toimi-
joiden kanssa. Myös sponsorointia oli tarkoitus lisätä. Verkostoitumista paikallisten 
toimijoiden kanssa tehtiin todella paljon. Tapahtumapaikkojen kanssa oli jatkuvasti 
oltava yhteydessä ja ongelmat johtuivat lähinnä siitä, että Kontulan toimijoilla ei ollut 
aiempaa kokemusta tapahtumista. Lisäksi omistajavaihdokset aiheuttivat hämmen-
nystä ja katkoksia tiedonkulussa. 
 
Vuonna 2017 festivaaleilla oli kymmenen ruokaravintolaa kuuden sijaan ja 15 tapah-
tumapaikkaa yhdentoista sijaan. Edellisen vuoden tavoin mukana olivat Artlab Pro-
ductions Oy, Kontulan kirjasto, Lähiöasema, Mikaelinkirkko, Kontulan uimahalli, D-
asema ja Nuorten toimintakeskus Luuppi. 
 
Uusia yhteistyötahoja olivat muun muassa Koneen Säätiö, Espanjan suurlähetystö, 
Goethe-Institut Finnland, Allegra Lab Helsinki, Sähkö Stenvall oy, Hiekankantajat ry, 
Roihuvuori-Seura, Aecid, HSL, Itä-Helsingin partiolaiset, Diakonissalaitos, Symppis, 
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Kontulan Huolto Oy, Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry, Teatteri Kontula, 
Mellunkylän alueverkosto, KontuKeskus, Vetoa ja Voimaa Mellunkylään sekä Putte’s 
Bar & Pizza. Putte´s Bar & Pizza vastasi kokonaisuudessaan Aapelin ohjelmasta se-
kä artistien ruuista.  
 
Paikallisilla tahoilla on suurta mielenkiintoa olla mukana jatkossakin. Yritysten saa-
masta hyödystä ei ole vielä koottu tietoa, mutta tarkoitus on sitä koota. Sponsoreita ja 
yhteistyötä eri tahojen ja toimijoiden kanssa toivotaan lisää. Koulujen kanssa voisi 
myös tehdä yhteistyötä ja aloittaa etukäteissuunnittelu hyvissä ajoin. Kuviossa 6 
Pekka Tuominen kuvaa vuonna 2017 havaitut tärkeimmät yhteydet suhteessa Kontu-
la Electroniciin. Kuviosta puuttuu Mikaelinkirkko. 
 
Kuvio 6: Kontula Electronic –festivaalin tärkeimmät yhteydet Kontulassa 2017 (Pekka 
Tuominen) 
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4.5 Kontula Electronic –festivaalin SWOT-analyysi 
 
Edellä esitetyn värianalyysin pohjalta laadittiin yhdessä festivaalityöryhmän kanssa 
SWOT -analyysi Kontula Electronic -festivaalille. Kuviossa 7 on esitetty festivaalin 
vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.  
 
Kuvio 7: Kontula Electronic 2017 SWOT –analyysi 
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5 KONTULA ELECTRONIC –FESTIVAALIN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 
 
 
5.1 Festivaalin eri osa-alueiden kehittämistoimenpiteet 
 
Edellisissä vaiheissa kerättyjen tietojen pohjalta tein listan osa-aluekohtaisista puut-
teista, jotka vaativat kehittämistä. Näille puutteille suunnittelimme yhdessä Kontula 
Electronic -työryhmän kanssa kehittämistoimenpiteet, jotka toteutetaan suunnitellun 
aikataulun mukaisesti. Lähtökohtana oli kiinnittää erityistä huomiota niihin tuotannon 
osa-alueisiin, joissa oli havaittu eniten puutteita. Järjestelyihin on sitouduttava ja täy-
delliseen sitoutumiseen on mahdollisuus päästä ainoastaan silloin, jos muutoksien 
takana on vastuun kantava tapahtumajärjestäjä. Toimenpiteiden mielekkyys, vastuut, 
sitoutuminen ja aikataulutus ratkaisevat suurelta osin sen, miten hyvin kehittämis-
työssä onnistutaan. (Kinnunen 2011, 44.) Tämän kehityssuunnitelman vahvuus on 
se, että olen itse tapahtumajärjestäjä ja siksi myös erittäin motivoitunut sitoutumaan 
kehityssuunnitelmaan ja toimenpiteisiin.  
 
Kartoitettuani festivaalin kehittämistarpeet pohdimme työryhmän kanssa tarvittavat 
kehittämistoimenpiteet. Lisäksi valmistelin vuoden 2018 festivaalia varten vuosikellot 
koskien markkinointia, apurahoja sekä kokovuoden aikataulua. Vuosikello on tärkeä 
ja hyvä työkalu strategian toteutusvaiheessa. Vuosikello toimii kalenterina vuoden 
kuluessa tapahtuville toiminnoille. Vuosikelloon voi aikatauluttaa kaikki strategian to-
teuttamiseen vaadittavat toimenpiteet. Vuosikello toimii strategian toteuttamisen käy-
tännön työkaluna ja organisaation vuositasoisena kalenterina (Lindroos ja Lohivesi 
2010, 49-50).  Vuosikellojen on tarkoitus visuaalisesti selkeyttää festivaalin järjestä-
misen seurantaa ja aikataulussa pysymistä. Yhteistyökumppanien kanssa neuvottelut 
on käynnistettävä hyvissä ajoin. Apurahojen hakuajat ja niiden deadlinet on ehdotto-
masti oltava tiedossa, jotta hyvä hakemus voidaan valmistella ajoissa. Markkinoinnin 
myöhästyminen vaikuttaa taas negatiivisesti medianäkyvyyteen ja näkyvyyteen 
yleensä. 
 
Edellä esitetyt värianalyysimalli ja SWOT -analyysi luovat hyvät puitteet tarkastella 
kehitettäviä alueita ja tehdä tarvittavia muutoksia festivaalin tuotannon eri osa-
alueissa. Kuvio 8 havainnollistaa festivaalin kehittämistarpeita ja – toimenpiteitä.   
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Kuvio 8: Kontula Electronic -festivaalin kehittämistarpeet ja –toimenpiteet vuodelle 
2018 
 
 
 
5.2 Havainnointi ja kävijöiden palaute 
 
Havainnointi oli ensimmäinen asia, jota tein festivaalin onnistumisen ja kehittämisen 
kannalta. Osallistumalla työryhmän kokouksiin ja kirjaamalla ylös käsiteltyjä asioita 
pystyin etukäteen hahmottamaan puutteita, joita pitäisi huomioida seuraavaa vuotta 
ajatellen. Festivaalin aikana tein paljon huomioita eri osa-alueiden sujuvuudesta ja 
erilaisista ongelmista, koska olin itse vahvasti mukana toteuttamassa itse tapahtu-
maa. Toimin artistien yhteyshenkilönä. Kuuntelin sekä otin vastaan palautetta paikan 
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päällä artisteilta, asiakkailta, työryhmän jäseniltä sekä toimijoilta. Kiertelin festivaalin 
eri tapahtumapaikoissa ja kysyin ihmisiltä tapahtuman sujuvuudesta, joten olin hyvin 
perillä erilaisista ongelmista koko festivaalin ajan.  Tapahtuman jälkeen kokoon-
nuimme työryhmän ja yhteistyötahojen kanssa palautekeskusteluun, jossa kuulimme 
ihmisten tuntoja festivaalia edeltäneestä ajasta ja festivaalin onnistumisesta. Artistien 
laskutuksen yhteydessä sain heiltä usein myös palautetta.  
 
Asiakkailta sain festivaalin jälkeen haastatteluiden avulla tärkeää tietoa festivaalista 
ja sen onnistumisesta. Haastateltavia etsin ilmoituksella Kontula Electronicin Face-
book -sivuilta luvaten seuraavalle vuodelle ilmaiset sisäänpääsyliput festivaalin yö-
klubille. Yhteyden ottoja tuli niukasti. Lopulta haastattelin yhtätoista Kontula Electro-
nic 2016 asiakasta, joista seitsemän oli naisia ja neljä miehiä. Iältään he olivat 23-50 
-vuotiaita, keski-iältään 30-vuotta. Suurin osa haastateltavista ei asunut Kontulassa 
vaan he olivat tulleet vierailemaan nimenomaan festivaalilla. Muutama oli asunut tai 
asui Kontulassa ja yksi haastateltava oli töissä siellä. Monet haastateltavista olivat 
aikaisemmin käyneet Kontulassa tervehtimässä ystäväänsä tai sukulaista tai harras-
tamassa jotain liikuntaa kuten skeittaamista, tennistä tai pyöräilyä. Osa haastatelta-
vista oli myös osallistunut aikaisempina vuosina KontuFestareille. Haastattelemistani 
festivaaliasiakkaista osa oli käynyt Kontula Electronicissa pelkästään yöklubilla Co-
meetassa, osa osallistunut vain avajaisiin, jotkut olivat käyneet katsomassa nuoriso-
talolla dokumentin. Myös Mister X, Bar Fiesta, Mikaelinkirkko ja Mopobaari mainittiin. 
 
Asiakkaiden mielikuvat Kontulan ostoskeskuksesta olivat, että siellä on paljon baare-
ja ja se koettiin sekavaksi, sokkelomaiseksi sekä hiukan rauhattomaksi. Kuitenkin 
Kallio oli monien mielestä Kontulaakin rauhattomampi alueena. Jotkut pitivät Kontu-
laa hieman pelottavana tai levottomana, eivätkä mielellään viettäneet siellä yksin il-
taisin aikaa. Ostoskeskuksen läheisyydessä olevilla kerrostaloilla todettiin olevan 
huono maine. Ostoskeskusta kuvailtiin myös hyvin monikulttuuriseksi, joka näkyi ka-
tukuvassa ihmisissä, ravintoloissa ja kaupoissa. Kadulla pystyi kuulemaan monenlai-
sia kieliä.  
 
Eräs kontulalainen haastateltava koki ihmisillä usein olevan suuria ennakkoluuloja 
Kontulaa ja kontulalaisia kohtaan. Festivaaleilla häntä oli joku toinen asiakas kohdel-
lut kuin hän ei ikinä poistuisi Kontulasta. Hänestä tuntui, että hänen oli ikään kuin to-
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disteltava, että Kontulassa asuu normaaleja ihmisiä, jotka käyvät normaaleissa töissä 
eivätkä ole sosiaalituilla eläviä vähäosaisia.  
 
Hyvinä asioina Kontulasta mainittiin kierrätyskeskus, skeittihalli, mielenkiintoiset ra-
vintolat ja paikalliset tutut. Hyvää olivat myös vanhukset ja lapsiperheet, useat ruoka-
kaupat ja pienet erikoisliikkeet, kuten halal-lihakauppa, etniset ruokaravintolat, tori-
myyjät, lasten leikkipaikka keskellä ostaria, Helmi Grilli, hyvä uimahalli, minigolf ja iso 
puisto. Kontulassa koettiin olevan erinomaiset julkiset liikenneyhteydet metrolla ja 
bussilla keskustaan ja muualle Helsinkiin. Hyvänä asiana pidettiin myös sitä, että os-
toskeskusta ei oltu muutettu monien muiden ostarien tapaan suureksi kauppakes-
kukseksi ja toivottiinkin ettei tulevaisuudessa näin tapahdu. Kontulassa koettiin saa-
van liikkua omana itsenään, eikä tarvinnut stressata miten on pukeutunut tai miltä 
näyttää. 
 
Kysyttäessä tuntuiko oudolta lähteä tapahtumaan Kontulaan, olivat ihmiset pääasias-
sa sitä mieltä, että se tuntui lähinnä hauskalta ajatukselta. Moni oli yllättynyt tapah-
tumapaikan valinnasta, mutta samalla koki sen mielenkiintoiseksi ja tapahtuman sel-
laiseksi, että sinne on pakko päästä osallistumaan. Ajatus, että joku haluaa järjestää 
Kontulassa elektronisen musiikin festivaalin, tuntui niin hullulta, että tapahtumaan  
haluttiin lähteä. Osa haastateltavista sanoi halunneensa tehdä jotain normaalista 
poikkeavaa ja lähteä siksi Kontulaan. Jotkut olivat kuitenkin havainneet etteivät hei-
dän kaikki kaverinsa suhtautuneet tapahtumapaikan valintaan avoimin mielin ja eivät 
ehkä siksi saaneet ystäviään houkuteltua tapahtumaan mukaan. He kokivat, että jos 
tapahtuma olisi ollut vaikkapa Suvilahdessa, he olisivat saaneet enemmän kaverei-
taan osallistumaan. Eräs asiakas totesi:  
 
”Ehkä mä luin rivien välistä, mutta vähän tuli semmonen tunne että helmiä sioil-
le. Nii et siihen tuli jotenki semmonen outo viba siihen juttuun. Ikäänku se ois 
niinku huonolaatuinen tapahtuma kun se on Kontulassa.” 
      
Lähiöihin toivottiin tapahtumia, mutta Kontulasta mainittiin nimenomaan sen helppo 
saavutettavuus metrolla, joka madalsi monien mielestä ratkaisevasti kynnystä osallis-
tua ja lähteä tapahtumaan. Myös tapahtuman maksuttomuus madalsi kynnystä osal-
listua. Haastateltavat eivät osanneet nimetä Kontulasta tapahtumia, lukuun ottamatta 
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KontuFestaria. Muista mahdollisista lähiöistä, joissa voisi vastaavanlaisia tapahtumia 
järjestää, mainittiin Munkkivuori ja Malmi.  
 
Tapahtuman ilmapiiriä kuvailtiin myönteiseksi ja helposti lähestyttäväksi. Kontulan 
koettiin yllättäneen positiivisesti. Etenkin osallistujia kuvailtiin myönteisesti. Tapahtu-
massa koettiin yhteisöllisyyttä ja siellä oli helppo tutustua uusiin ihmisiin. Tapahtu-
man koettiin tuovan paikalle erilaista porukkaa, mitä Kontulan ostoskeskuksessa on 
totuttu normaalisti näkemään ja se koettiin positiivisena asiana. Ostoskeskusta ku-
vailtiin tapahtuman takia jopa pieneksi Berliiniksi.  
 
Tapahtumassa oli haastateltujen asiakkaiden mielestä monipuolinen ohjelma. Esiin-
tyjiä ja paikkoja oli paljon, joten tapahtumasta löytyi kaikille jotakin ja siksi sinne oli 
helppo lähteä myös isommalla porukalla. Haastateltavat mainitsivat joidenkin tapah-
tumapaikoista olleen niin täynnä, etteivät kaikki haastateltavat olleet päässeet halu-
amiinsa paikkoihin. 
 
Esiintyjät olivat laadukkaita ja aikataulu selkeä. Mielenkiintoista oli se, etteivät kaikki 
asiakkaat välttämättä tunteneet yhtään artistia tai edes koko genreä vaan halusivat 
nimenomaan tulla paikalle itse tapahtuman takia ja siksi, että se on Kontulassa. Ta-
pahtuma koettiin erottuvan muista tapahtumista, koska mitään vastaavanlaista ei ole 
Suomessa aikaisemmin järjestetty.  
 
Tapahtuma-ajankohta oli monien mielestä hyvä, vaikka alkukeväästä ilma on usein 
viileä. Toisaalta kesällä on taas paljon muita tapahtumia. Iltaklubien lipunhintatoiveet 
pyörivät 8-30 euron välillä riippuen esiintyvistä artisteista. Tapahtuma oli huomattu 
lähinnä Facebookista tai kuultu kaverilta. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että Face-
book  tai radio tavoittavat asiakkaat parhaiten. Tapahtumaan toivottiin tarkempia oh-
jeita kulkuyhteyksistä Kontulan ja keskustan välillä. Yöklubin narikassa koettiin ole-
van ongelmia ja epäselvyyttä, mikä hämmensi asiakkaita ja hidasti yöklubille pääsyä.  
 
Haastateltavat kokivat Kontulan kehittyvän koko ajan ja sinne muuttavan yhä enem-
män ihmisiä. Toivottiin, että nuoret kiinnostuisivat alueesta koulujen myötä. Positiivi-
simmissa tulevaisuudenkuvissa Kontula nähtiin tulevana Kalliona, jossa on mielen-
kiintoisia pieniä liikkeitä ja etnisiä ravintoloita. Tapahtumien uskottiin tuovan Kontulal-
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le parempaa imagoa ja muuttavan mielikuvia Kontulasta paremmiksi. Kontulan kehit-
tämistarpeista mainittiin ostoskeskuksen yleisilme. Juoppoja toivottiin vähemmän ka-
tukuvaan ja yhteisöllistä toimintaa kaivattiin lisää muillekin kuin erityisryhmille. Eräs 
haastateltava totesi: 
 
”Mä luulen et se haluttavuus ei tule siitä et onko tässä paljon palveluja tai hyvät 
lenkkipolut vaan että tääl ois niinku hyvä meininki. Ja etku tänne tulee ni tulee 
semmonen niinku kotoisa ja hyvä fiilis ja turvallinen fiilis.” 
 
 
5.3 Toimijoiden haastattelujen tulokset 
  
Haastattelin kahdeksaa henkilöä, jotka joko asuivat ja/tai työskentelivät Kontulassa. 
Jotkut haastateltavista olivat asuneet lähellä Kontulaa nuorina ja siksi viettäneet siel-
lä paljon aikaa. Haastattelut olivat teemahaastatteluita. Haastateltavista kolme oli 
naisia ja viisi miehiä. Suuri osa haastateltavista työskenteli opetusalalla. Haastatelta-
vat olivat iältään 28-63 -vuotta. Keski-ikä oli noin 45-vuotta. 
 
Monet haastateltavista viettivät Kontulassa suurimmaksi osaksi aikaa töissä. Etenkin 
opetusalan ihmiset eivät vapaa-aikanaan työnsä luonteen takia viettäneet aikaa Kon-
tulassa. Paikkoja, joissa ihmiset kävivät tai joskus olivat käyneet, mainittiin Rittelin 
kenttä, Vesalan ala-aste, uimahalli, kaupat, olutravintolat kuten Bar Fiesta, Aapeli ja 
Comeetta (nykyisin My Hani Pub & Club) sekä ruokaravintolat. Ihmiset kävivät va-
paa-ajallaan Kontulassa muun muassa pyöräilemässä ja uimassa uima-hallissa. Ver-
kostoja oli koulumaailmassa lähinnä nuorisotaloon ja sosiaalipuolelle. Muita verkosto-
ja, joita haastateltavilla oli, olivat muun muassa Lions club, epävirallinen petan-
quekerho, kirkko, bändiverkostot ja Vetoa ja Voimaa Mellunkylään. 
 
Kontulan positiivisista asioista lähes kaikki haastateltavat mainitsivat luonnonlähei-
syyden. Kontulassa koettiin olevan poikkeuksellisen hyvät ulkoilumahdollisuudet. 
Helsingin kaupunki on kunnostanut paljon ulkoilualueita viime vuosina. Kouluissa pa-
nostetaan  urheiluun ja Kontulan nuoret ovat pärjänneet hyvin koulujen välisissä ur-
heilukilpailuissa. Urheilukiinnostus etenkin jalkapalloon kasvaa koko ajan nuorten 
keskuudessa. Yksi merkityksellinen tekijä on FC Kontun menestys ja kasvaminen. 
Myös Liikuntamylly Myllypurossa on todella lähellä, mikä kasvattaa sisäliikuntamah-
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dollisuuksia. Kontulassa on Suomen suurin nuorten suosima sisäskeittihalli, jonne 
saapuu ihmisiä skeittaamaan kauempaakin. 
 
Toinen asia, joka tuli melkein kaikissa haastatteluissa esiin olivat hyvät liikenneyh-
teydet. Keskustasta menee Kontulaan metro, jota käyttää päivittäin 20 000 matkusta-
jaa. Ympäröivistä lähiöistä on kattava liityntäliikenne Kontulan sekä Itäkeskuksen 
metroasemille. Kontulasta on lisäksi poikittaisyhteys linja-autolla Malmille ja Vuosaa-
reen. Yöllä kulkevat Rautatientorilta linjat 92N ja 94N Kontulaan. (Wikipedia, Viitattu 
7.6.2017.). Yksi haastateltava totesi: 
  
”Kuten sanoin niin mä en koe asuvani lähiössä. Ei tää oo lähiö. Täähän on ku 
keskustassa asuis. Mä kävelen tohon metrolle ja se on fum..mä oon ihan missä 
vaan.”  
 
Kontulassa hyvinä asioina mainittiin hyvä työyhteisö ja yhteistyö eri toimijoiden välillä, 
puhuttiinpa lasten vanhemmista, työyhteisön jäsenistä, eri toimijoista, ostarin pienyrit-
täjistä tai ammattiin liittyvistä verkostoista. Muita positiivisia asioita olivat kirjasto, jos-
sa myös nuoret viettävät paljon aikaa ja Kontulan uima-halli. Kontulan ilmapiiriä ku-
vailtiin kyläfiilikseksi, jossa moni tuntee toisensa asuinalueella. 
 
Negatiivisina asioina Kontulassa koettiin tietynlainen juurettomuus, työttömyys, syr-
jäytyneisyys ja nuorten vapaa-ajanvietto ostoskeskuksessa. Päihteidenkäyttäjien ar-
vaamattomuus loi turvatonta ilmapiiriä ostoskeskuksen läheisyydessä. Moni totesi 
kuitenkin, ettei heille ole koskaan tapahtunut siellä mitään ikävää. Kontulaa pidettiin 
rauhallisempana kuin kymmenen vuotta sitten ja uskottiin, että ihmisten asenteet 
aluetta kohtaan ovat pikkuhiljaa muuttumassa. 
 
Kontulan maine on nuorten keskuudessa sellainen, josta osittain halutaan myös pitää 
kiinni. Kontulassa voitiin havaita nuorisojengejä, joita yhdisti lähinnä se että niissä 
liikkuu nuoria, joilla ei mene kovin hyvin. Heillä oli poissaoloja koulusta, kontakteja 
lastensuojelun kanssa, päihteiden käyttöä jne. Arvioitiin, että noin viidesosalla per-
heistä menee välillä huonosti, mutta ne ovat myös hyvin yhteistyöhaluisia kouluun 
päin. Jotkut kokivat kontulalaisten olevan ylpeinä omasta asuinalueestaan, mutta toi-
saalta julkisen negatiivisen mielipiteen koettiin vievän ihmisiltä myös omanarvontun-
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toa ja vaikuttavan negatiivisesti ajatuksiin omasta tulevaisuudesta ja mahdollisuuksis-
ta. 
 
Asuntojen hintojen pysyminen alhaisena koettiin myös huonoksi asiaksi, sillä se viesti 
alueen heikosta arvostuksesta. Heikko koulutustaso ja ihmisten huono motivaatio 
hankkia itselleen parempi koulutus kuin vanhemmilla oli mainittiin myös. 
 
Kontulan muutoksista mainittiin ensimmäisinä rakentaminen ja alueiden kunnostus. 
Liikuntamahdollisuudet olivat parantuneet tekonurmen myötä. Helsingin Suunnistajat 
tukee kouluissa tapahtuvaa suunnistusopetusta laatimalla koulujen lähialueista kart-
toja lähinnä seuralle esitettyjen toivomusten perusteella (Helsingin suunnistajat 
2017). Vuonna 2013 myös Kontulan Keinutien ala-aste sai koulukartan, joka on pa-
rantanut huomattavasti suunnistusmahdollisuuksia. FC Kontu on kasvanut ja innos-
tanut nuoria jalkapalloharrastuksen pariin. FC Kontu on pelaajamäärältään Helsingin 
piirin kolmen suurimman seuran joukossa (FC KONTU 2017). 
 
Monet liikkeet ovat lähteneet Kontulan ostoskeskuksesta. Etenkin antikvariaattia kai-
vattiin ja vaatekauppoja toivottiin ostoskeskukseen. Positiivisena koettiin etnisten ra-
vintoloiden määrän kasvaminen ostoskeskuksesta. Etniset ravintolat toivat lisää va-
linnanvaraa ja paransivat mielikuvia Kontulasta, mursivat ennakkoluuloja sekä toivat 
ihmisiä muualtakin Kontulaan. Uutta ostoskeskuksessa oli parturikulttuuri, joka hou-
kutteli myös suomalaisia edullisten hintojen perässä. 
 
Kontulan alueissa oli paljon eroja. Ostoskeskuksen alueen kerrostalot koettiin Kontu-
lan huonomaineisimmaksi ja siellä sijaitsi paljon vuokra-asuntoja. Myös Kivikossa on 
alue, jossa on vuokra-asuntoja ja siksi sillä on huonompi maine. Omakotitaloalueet ja 
alueet, joissa oli omistusasuntoja koettiin paremmiksi alueiksi. Siellä oli hyvätuloi-
sempia asukkaita ja alueet olivat puistomaisia ja rauhallisia. Tällaisia löytyi Kurkimä-
estä, Kivikosta ja Vesalasta. Näitä kuvailtiin myös väljiksi, valoisiksi, lapsiystävällisiksi 
ja mataliksi alueiksi joissa on hyvä naapurusto. 
 
Pekka Tuominen toteaa blogissaan Kontula Electronic – lähiö muutosten keskellä 
(18.4.2017), että monia ostari pelottaa tai siihen suhtaudutaan ristiriitaisesti. Tuomi-
sen kommentti pitää hyvin paikkansa. Haastatteluista paistaa, että Kontulan ostaria 
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pidetään levottomana ja turvattomanakin, jonka koettiin johtuvan monista kaljakapa-
koista ja 20-30 vuotiaista sekakäyttäjistä. Yksi haastateltavista totesi:  
 
”Voi sanoo et kylhän täällä turpaansa saa jos sitä hakee mut enemmän mä ko-
en vastaavia tunteita Hakaniemessä. Sieltä saa vaikkei haekaan.”  
 
Se että ostoskeskuksessa on enimmäkseen olutravintoloita, epäiltiin johtuvan kes-
kustan ja itäkeskuksen imuvoimasta, jonka koettiin imevän muut palvelut sisäänsä 
isoihin keskuksiin.  
 
Monikulttuurisuus on paljon esillä Kontulassa. Ostoskeskuksessa se näkyy lukuisina  
etnisinä ravintoloina ja ruokakauppoina. Ostoskeskukselta löytyy virolainen ruoka-
kauppa ja halal-lihakauppa, maahanmuuttajien pitämä parturi, syyrialainen ravintola, 
turkkilaisia ravintoloita, kiinalainen ravintola ja nepalilainen ravintola. Kouluissa 
isoimmat ryhmät ovat somalin- ja venäjänkieliset. Lisäksi viimeaikoina on tullut paljon 
viron- ja arabiankielisiä oppilaita. Jos oppilaita on tarpeeksi, koulu järjestää oman 
äidinkielen opetusta. Kouluissa on myös eri uskontojen opetusta, joissa huomioidaan 
eri uskontojen juhlapäivät. Kouluruokailussa on huomioitu eri uskontoryhmien rajoit-
teet. Sopeutumiseen vaikuttaa usein, kuinka voimakkaasti uskontoa kotona koroste-
taan. Jos uskonto on korostuu voimakkaana kotona, voi lapsella olla vaikeuksia so-
peutua kouluympäristöön. Uimahallissa otetaan myös eri uskontoryhmät huomioon 
järjestämällä eri uima-ajat islaminuskoisille. Kontulan baareissa saattaa näkyä 
enemmän maahanmuuttajia kuin muualla Helsingissä. Toisaalta koettiin surullisena 
nähdä ihmisten nauttivan alkoholia ja olevan humalassa, jos he ovat sellaisesta kult-
tuuritaustasta, jossa alkoholiin suhtaudutaan kielteisesti. Tämän koettiin luovan lisää 
uutta juurettomuutta.  
 
Rasismi jakoi mielipiteet. Osa oli sitä mieltä, että rasismia löytyy. Lasten koettiin so-
peutuneen maahanmuuttajiin ja eri kulttuurien edustajiin paljon paremmin kuin aikuis-
ten.  Rasismia ei koettu olevan lasten keskuudessa paljoa, sillä niin moni tuli eri kult-
tuureista ja lapset olivat päivittäin toistensa kanssa tekemisissä. Enemmänkin koet-
tiin, että vanhemmilla saattoi olla omia asenteita, jotka heijastuivat kantasuomalais-
ten lasten puheissa. Piilorasismia koettiin esiintyvän pihapuheissa. Perussuomalaisil-
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la oli valtava äänivyöry Kontulassa, joka saattaa kertoa myös alueen ihmisten asen-
teista maahanmuuttajiin.  
 
Kontula Electronic -festivaalin tiesivät monet haastatelluista, vaikka harva heistä oli 
siihen osallistunut. Ne jotka olivat, olivat todella innoissaan tapahtumasta. Tapahtu-
man koettiin tuoneen uusia asiakkaita muualta Helsingistä ja jopa Turusta ja Porista. 
Moni saattoi olla tutustumassa Kontulaan ensimmäistä kertaa. Yksi haastateltavista 
totesi: 
 
”Mut olihan se ihan oikeesti. Ihan näin voin sanoo objektiivisesti täysin et ensin-
näkin se oli se talkoo homma. Sit se nousi niin tyhjästä ja omin voimin ja sit se 
oli levitetty fiksulla tavalla ja siel oli ammattilaisia ihmisiä takana.. sit se oli poik-
keava. Se oli valtakunnallisesti poikkeava. Se ei ollu vaan et järjestetään jotain 
kivaa surkeelle lähiölle.. et se ei ollu sellanen oksettava juttu vaan se oli HIENO. 
Et vaikkei tykkäis yhtään siitä musiikin genressä niin se oli hieno.”  
 
Kontulan muista tapahtumista lähes kaikki mainitsivat KontuFestarin. Se onkin var-
maan Kontulan tunnetuin tapahtuma. Toivottiin kuitenkin, että sitä kehitettäisiin ny-
kyisestä. KontuFestarin koettiin jääneen paikoilleen. OstariFestari mainittiin sekä Mi-
kaelinkirkon joulupolku. Joulupolkua pidettiin hieman jäykkänä, mutta siinä nähtiin 
olevan kehitysmahdollisuuksia pienellä vaivalla. Myös Lions Clubin järjestämä perhe-
rieha Keinutien ala-asteella mainittiin sekä Keinutien jouluvalojen valonjuhla, joka on 
korttelijuhla.  Valojuhlaa on järjestetty 15 vuoden ajan ja se on kerännyt vuosittain 
150 ihmistä, jotka asuvat Keinutien varressa. Ideana on ensimmäisenä adventtina 
sytyttää jouluvalot ja vuosi vuodelta tapahtuma on kasvanut ja valot lisääntyneet. 
 
Kontulaan toivottiin matalankynnyksen tapahtumia, jotka olisivat ilmaisia tai edullisia, 
joka mahdollistaisi myös vähempiosaisten osallistumisen. Toivottiin tapahtumia nuo-
rille ja perheille lisää. Etenkin sellaisia tapahtumia, missä voisivat perheet olla yhdes-
sä ja niissä korostuisi perheiden yhdessä tekeminen. Muita toivottuja tapahtumia oli-
vat erilaiset ruokatapahtumat, teatteriesitykset, olutfestivaalit ja tapahtumat auto- ja 
moottoripyöräharrastajille. Tapahtumista toivottiin tulevan uusia perinteitä. 
 
Kontulan tulevaisuus nähtiin pääasiassa positiivisena. Kontula Electronicin kaltaiset 
tapahtumat toivat alueelle positiivista mainetta. Asukasverkostojen todettiin aktivoitu-
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neen ja varmasti tulevaisuudessa aktivoituvan entistä enemmän. Perheet järjestävät 
keskenään yhteistä toimintaa ja yhteisöllisyys on vuosien myötä kasvanut. 
 
Alueelle uskottiin tulevaisuudessa muuttavan paljon väkeä, sillä sitä rakennetaan 
parhaillaan paljon. Uudisrakentamiselta toivottiin, että rakennusten laatu olisi hyvää, 
ettei käy kuin kouluille, jotka ovat remontin tarpeessa ja niissä on kosteusvaurioita. 
Kontulassa ehkä suvaitaan maahanmuuttajia enemmän kuin muualla Helsingissä. 
Toivottiin kuitenkin, että sopeutumisen kannalta kiinnitettäisiin huomiota siihen, ettei 
Kontulasta tai jostain sen alueesta tulisi maahanmuuttajien keskittymä, jolloin ongel-
mia, kuten eriarvoisuutta ja syrjäytymistä, saattaisi tulevaisuudessa syntyä.  
 
Kaupungin toivottiin jatkavan alueen kunnostamista. Etenkin ostoskeskus tarvitsi 
monien mielestä kasvojen kohotusta viihtyisämmäksi. Myllypuron opiskelijakampuk-
sen toivottiin vaikuttavan palveluihin ja väestörakenteeseen sekä houkuttelevan Kon-
tulaan lisää nuoria. Villeimmillään Kontulasta maalattiin tulevaa Herttoniemeä tai Kal-
liota, jonne hipsterilapsiperheet muuttavat. Tämän aika ei ollut kuitenkaan vielä ja 
muutos kestää kauan. 
   
                                      
6 LOPUKSI 
 
 
6.1 Tulevaisuuden lähiötapahtuma 
 
Lähiöissä asuvat asukkaat arvioivat usein asuinaluettaan myönteisemmin kuin ulko-
puoliset, jotka perustavat käsityksensä asuinalueen maineeseen eivätkä kokemuk-
seen alueesta. Monen lähiön maine perustuu stereotypioihin, joita ruokkivat satun-
naiset uutiset häiriöistä ja yleinen lähiökielteisyys. Julkisuudessa lähiöt ovat vuosi-
kymmenien ajan olleet suosittu uutis- ja puheenaihe. Lähiöistä tai kantakaupungin 
ulkopuolisista uusista asuinalueista on tehty kohuotsikoita niiden rakentamisen alusta 
alkaen. (Ilmonen 2016, 101.)  Lähiön huono maine saattaa olla  tapahtumajärjestäjäl-
le haaste lähteä viemään omaa tapahtumaa lähiöön. Kuitenkin riski kannattaa ottaa, 
sillä Kontula Electronicissa osittain lähiön maine sai ihmiset ja median kiinnostumaan 
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itse tapahtumasta. Asiakkaiden palaute, niin paikallisten kuin muualta saapuneiden, 
oli pelkästään positiivista. 
 
Onnistunut lähiötapahtuma on tapahtuma, joka tuo alueelle jotain aivan uutta ja sel-
laista, mitä ei aikaisemmin ole toteutettu. Hyvällä tapahtumalla on vetävä ja omape-
räinen idea sekä laadukas sisältö. Mikäli tapahtumatuottaja haluaa houkutella alueel-
la muitakin kuin paikallisia asukkaita, on hänen tarjottava jotakin, mitä asiakkaat eivät 
löydä muualta. Etenkin, jos keskustassa on tarjolla vastaavaa ohjelmaa eivät asiak-
kaat lähde kauemmas tapahtuman perässä. Lähiötapahtumassa on oltava jotain niin 
houkuttelevaa ja ainutlaatuista, ettei kukaan halua jäädä siitä pois. Parhaimmassa 
tapauksessa mukaan saadaan myös ihmisiä, joita kyseisen tapahtuman musiikkityyli 
ei välttämättä kiinnosta.  
 
Median kiinnostuksen herättäminen ja positiivinen julkisuus lehdissä ja sosiaalisessa 
mediassa on tärkeä osa onnistunutta lähiötapahtumaa. Kontula Electronicin tapauk-
sessa tapahtuman laajuus, uusi tapa tehdä asioita ja sijainti lähiössä oli sen verran 
erikoinen, että se sai valtavan mediahuomion, niin lehdissä, kuin sosiaalisessa medi-
assa. Tämä tarkoitti järjestäjien kannalta lähes olemattomia markkinointikustannuk-
sia. Useat asiakkaat mainitsivat lähteneensä tutustumaan festivaaliin, sillä idea kuu-
losti niin hauskalta ja erikoiselta. Osa sai samalla syyn tulla tutustumaan Kontulan 
ostoskeskukseen, jossa ei aikaisemmin ollut vieraillut. 
 
Toimiakseen laadukas sisältö tarvitsee laadukkaan toteutuksen. Tärkeää onkin koota 
ammattitaitoinen ja riittävän suuri työryhmä toteuttamaan tapahtumaa ja toimimaan 
pitkäjänteisesti tapahtuman eteen. Työryhmällä on oltava oikeaa osaamista ja am-
mattitaitoa sekä kattavat yhteistyöverkostot alan toimijoihin. Työryhmän innostus ja 
sitoutuminen tapahtumaan on todella merkittävässä asemassa, etenkin kun työtunte-
ja kertyy, mutta taloudellista palkkiota ei välttämättä ole luvassa. Lisäksi työryhmän 
rohkeus ideoida ja lähteä toteuttamaan jopa mahdottomalta tuntuvia ideoita on tärke-
ää. Kokeilunhalu ja innovatiivisuus luovat hyvät edellytykset vetävään tapahtumaan.  
 
Onnistuakseen lähiötapahtuman on hyvä tehdä tiivistä yhteistyötä paikallisten toimi-
joiden kanssa ja toimia heidän ehdoilla. Lähiöissä toimii yrittäjien lisäksi paljon erilai-
sia järjestöjä, yhdistyksiä sekä seuroja, jotka ovat kiinnostuneita olemaan mukana 
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erilaisissa tapahtumissa. Paikallisilta toimijoilta tapahtumajärjestäjä voi saada mo-
nenlaista tukea, kuten tiloja, apukäsiä, uusia ideoita ja sisältöjä tapahtumaansa. Kon-
tula Electronicin vahvuus oli nimenomaan pitkäjänteinen yhteistyö paikallisten toimi-
joiden kanssa. Yrittäjille tapahtumat tuovat lisää asiakkaita ja siksi heitä kannattaa 
kannustaa mukaan. Tämä saattaa vaatia kuitenkin hyvää pohjatyötä ja useita tapaa-
misia toimijoiden ja tapahtumajärjestäjän välillä. Esimerkiksi Kontulassa monet yrittä-
jät eivät olleet aikaisemmin osallistuneet vastaaviin tapahtumiin ja hyvä viestintä hei-
dän kanssaan oli todella tärkeää. Säännöllinen yhteydenpito ennen tapahtumaa, ta-
pahtuman aikana ja sen jälkeen takaa hyvät mahdollisuudet onnistua itse tapahtu-
massa ja jatkaa myös tulevaisuudessa tapahtumien järjestämistä yhteistyötahojen 
kanssa.  
 
Yksi tapahtumajärjestäjän haasteista lähiössä on tilojen kapasiteetti. Lähiöiden mah-
dolliset tilat tapahtumille ovat usein rajalliset. Kontulan ostoskeskus loi ainutlaatuiset 
puitteet tapahtumanjärjestämiseen. Sen lukuisat ravintolat ja muut tilat, kuten kirjasto, 
uimahalli, nuorisotalo, skeittihalli ja D-asema, olivat kaikki toistensa läheisyydessä. 
Tämä mahdollisti asiakkaiden helpon siirtymisen eri esityspaikoista toiseen. Tapah-
tumajärjestäjän oli myös helppo liikkua tarvittaessa eri paikkojen välillä lyhyellä varoi-
tusajalla.  Ostoskeskus mahdollisti myös esitykset niin sisällä kuin ulkonakin. Saman-
laisia tiloja ei keskustasta löydy ja siksi se teki tapahtumasta mielenkiintoisen ja ai-
nutlaatuisen. Ainoa rajoitus tiloissa oli niiden koko. Osa tapahtumista olisi vetänyt 
enemmänkin ihmisiä, mutta tilat eivät riittäneet kaikille halukkaille. Tämä on otettava 
huomioon myös tulevaisuudessa. Tapahtumaa voi kasvattaa vain viemällä esityksiä 
uusiin tiloihin tai järjestää ohjelmaa ulkona. Tapahtumapaikkojen määrän kasvatta-
minen lisää tarvetta esiintyjien lisäämiselle, joka tuo lisää kustannuksia. Lisäksi ta-
pahtumapaikkojen lisääntyminen, kasvattaa tarvetta lisätä henkilökuntaresursseja. 
Yksi suuri haaste oli, kuinka hallita sujuvasti lukuisten tapahtumapaikkojen esitykset 
ja tekniikka.  
 
Nykyiset jättimäiset ostoskeskukset sulkevat pois Kontula Electronicin kaltaiset lä-
hiötapahtumat, sillä kattamattomat ostoskeskukset luovat toimivamman rakenteen 
tapahtumalle. Hallimaiset ostoskeskukset sulkeutuvat aikaisin ja ravintolat, jotka ovat 
myöhempää auki, jäävät ostoskeskusten liepeille, jolloin yhtenäistä festivaalialuetta 
ei pääse syntymään.    
  
72 
 
 
Hyvät kulkuyhteydet madaltavat kynnystä osallistua tapahtumaan. Mitä helpommin 
tapahtumapaikalle pääsee, sen todennäköisemmin se on vaihtoehto keskustan ohel-
la. Järjestäjä voi tarvittaessa kysyä paikallisliikenteen mahdollisuuksista helpottaa 
paikalle pääsyä esimerkiksi vuorojen lisäämisellä. Länsimetron valmistuminen helpot-
taa huomattavasti liikkuvuutta Itä-Helsingin ja Espoon välillä ja toivottavasti lisää ih-
misten osallistumista erilaisiin tapahtumiin.  
 
Tapahtuma ei voi ikuisesti toimia ilman ulkopuolista rahoitusta. Etenkin ulkomaisten 
artistien kustannukset nousevat helposti korkeiksi. Lipputulot ovat yksi rahoituslähde, 
mikäli tarjolla on oikeasti laadukas ohjelma ja lipunhinta on kohtuullinen. Tapahtuman 
rahoitus pelkillä lipputuloilla on järjestäjälle aina riski ja tuo epävarmuutta, etenkin jos 
ennakkomyynti ei ole vilkasta. Rahoituksen kehittämisessä tärkeää olisi keskeisten 
rahoituslähteiden vakiinnuttaminen. Tämänhetkinen trendi apurahojen kohdentami-
sessa ovat nimenomaan lähiöissä tapahtuvat hankkeet. Tapahtumajärjestäjillä onkin 
otollinen hetki pohtia tapahtuman järjestämistä lähiössä ja miettiä voisiko oma tapah-
tuma poiketa tavanomaisesta paikastaan. 
 
Ison tapahtuman tuottaminen vaatii työryhmältä paljon aikaa ja sitoutumista, joka 
monesti on pois yksityisistä perhesuhteista ja jaksamisesta leipätyössä. Tulevaisuu-
dessa Kontula Electronic tarvitaan lisää uusia tekijöitä, rahoitusta ja ideoita, jotta pys-
tyttäisiin saavuttamaan jälleen jotain samanlaista kuin Kontula Electronic 2017 oli.  
 
Haastattelujeni pohjalta käy ilmi, että lähiötapahtumille on tilausta ja niitä toivovat li-
sää sekä paikalliset yrittäjät että yleisö. Tulevaisuuden lähiötapahtuma on kiinnosta-
va, laadukas, innovatiivinen, lisää yhteisöllisyyttä alueella, hyödyttää paikallisia yrittä-
jiä, tekee yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja houkuttelee paikalle niin pai-
kallisia kuin ihmisiä muualtakin.  
 
 
6.2 Visioni tulevaisuuden lähiöstä 
 
Lähiöiden vahvistuminen näkyy monilla alueilla myös asukkaiden voimaantumisena, 
jossa asukkaat vahvistavat paikallisidentiteettiä ja asukasylpeyttä. Tämä vetoaa 
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myös tuleviin asukkaisiin ja parantaa alueen vetovoimaisuutta. Yhä useampi lähiö on 
kaupunginosa muiden joukossa ja muuttumassa tavoitelluksi asuinalueeksi. (Ilmonen 
2016, 114.) Kallio on jo pitkään ollut trendikaupunginosa, joka houkuttelee opiskelijoi-
ta kalliista vuokristaan huolimatta. Roihuvuorikin on saanut parannettua mainettaan 
ja sen asuntojen hintataso on viimevuosina vain noussut.  
 
Lähiöiden vahvistumiseen vaikuttavat niihin kohdistuvat kunnostus ja kaupungin te-
kemät parannustyöt. Viihtyvyyttä on lisätty rakennusten remontoimisella ja erilaisten 
ulkoilu ja urheilumahdollisuuksien lisäämisellä. Tulevaisuudessa toivon kaupungin 
panostavan lähiöiden viihtyvyyteen lisäämällä lähiöihin viheralueita ja hyödyntämällä 
katutaidetta harmaisiin betonirakennelmiin. Pasilassa esimerkiksi lanseerattiin  katu-
taidekaupunginosa maaliskuussa 2017. Kokonaisuuden toteuttaa kaupunkitaiteeseen 
erikoistunut yhdistys Helsinki Urban Art yhdessä ulkomaalaisten ja suomalaisten 
ammattikatutaiteilijoiden kanssa. Tapahtuman pääyhteistyökumppani on EU-maiden 
kulttuuri-instituuttien verkosto EUNIC Finland. (Goethe 2017.) Myös Kontulassa to-
teutettiin mittava hanke, kun kolme muraalitaiteen kansainvälistä kärkinimeä saapui 
syyskuussa Helsinkiin osana UPEA17-kaupunkitaidefestivaalia. Australialai-
nen Fintan Magee, brasilialainen Apolo Torres ja yhdysvaltalainen Pat Per-
ry yhdistivät voimansa ja maalasivat Kontulaan massiivisen teossarjan kolmen kah-
deksankerroksisen talon päätyseiniin. Teokset syntyivät osoitteeseen Kontulankaari 
11. Kontulan teossarjan yleismaailmallisia teemoja ovat perhe, kasvaminen, yksilölli-
syys ja yhteisöllisyys. (Oksanen 2017.) 
 
Lähiöiden monikulttuuristuminen on ollut pitkään yksi lähiöiden näkyvimpiä ilmiöitä.  
Monikulttuurisuus näkyy katukuvassa ja palveluissa. Parhaimmillaan kulttuurien kirjo 
tuo uusia erilaisia ja mielenkiintoisia etnisiä ravintoloita ja muita palveluita, kuten eri-
koistuneita ruoka- ja elintarvikekauppoja sekä huokeahintaisia kauneuspalveluita. 
Monikulttuuristuminen tuo myös haasteita kunnan tarjoamiin palveluihin. Kouluissa 
on esimerkiksi kiinnitettävä huomiota eri kulttuuriryhmien äidinkielen- ja uskonnon 
opetukseen, uskonnollisiin juhlapäiviin ja tulkkeihin kommunikoitaessa oppilaiden 
vanhempien kanssa.  
 
Haastattelujeni mukaan toivottiin, että asuntopolitiikassa keskityttäisiin tarpeeksi 
maahanmuuttajien sijoittamiseen eri alueille, ettei pääsisi muodostumaan liiaksi eriy-
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tyneitä alueita. Tämä helpottaisi maahanmuuttajien ja kantaväestön sopeutumista. 
Viimeaikaiset ikävät tapahtumat maailmalla ja Suomessa luovat varmasti omia jännit-
teitä ulkomaalaisväestön ja kantaväestön keskuudessa.  
 
Erilaiset päihdeongelmat ja työttömyys saattavat kasaantua tiettyihin lähiöihin tai lä-
hinnä tietyille alueille, jopa vain yksittäisiin rappuihin. Paljon tehdään ehkäisevää 
päihdetyötä, mutta tulevaisuudessa tähän tulisi panostaa vieläkin enemmän. Etenkin 
nuoriin tulisi kiinnittää huomiota ehkäistä syrjäytymistä jo hyvissä ajoin. Nuorille tulisi 
tarjota kiinnostavia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Mielenterveyspalveluiden li-
sääminen ja niihin pääsy hyvissä ajoin ja helposti, ennen kuin ihminen on työkyvytön 
ja syrjäytynyt olisi todella tärkeää.  
 
Tapahtumajärjestäjät voivat omalla toiminnallaan ehkäistä syrjäytymistä ja jännitteitä 
ja luoda yhteenkuuluvuutta lähiöissä. Ottamalla mukaan lähiöiden asukkaat ja toimi-
jat voidaan lähiöissä oikeasti luoda jotain uutta ja mielenkiintoista, joka tekee niistä 
houkuttelevampia asuinalueina sekä varteenotettavia paikkoja vierailla. Monimuotoi-
set tapahtumat tuovat yrittäjille lisää asiakkaita, kasvattavat kiinnostusta lähiöihin ja 
nostavat niiden imagoa. Tapahtumilla voidaan kasvattaa paikallisidentiteettiä, ehkäis-
tä syrjäytymistä ja parantaa alueen mainetta.  
 
Tärkeää olisi saada media ottamaan toisenlainen lähestymistapa lähiöihin, eikä an-
taa sen olla luomassa ja ruokkimassa jo juurtunutta mielikuvaa jostakin paikasta tai 
asiasta. Monet asiat ovat muuttuneet ja niin pitäisi myös muuttua kirjoitusten ja näkö-
kulmien. Liian usein käytetään esimerkkeinä samoja lähiöitä, vaikka ne eivät olisi-
kaan tilastoissa enää esimerkiksi rikostilastojen kärjessä.  
 
Kun ulkopaikkakuntalaiset pääsevät ennakkoasenteistaan ja huomaavat ennakkoluu-
lonsa turhiksi on mahdollista saavuttaa Kallion tapaisia menestystarinoita, joissa yh-
teiskunnan huonomaineisesta lähiöstä muokkautuu trendikäs keskittymä, jossa on 
tarjolla mitä moninaisimpia kauppoja, ravintoloita ja mielenkiintoisia tapahtumia, jotka 
houkuttelevat niin paikallisia kuin muitakin lähtemään kokemaan uusia elämyksiä 
muuallekin kuin keskusta-alueelle. Parhaimmassa tapauksessa alueen arvostus 
nousee ja sinne halutaan muuttaa muustakin syystä kuin edullisen asumisen takia. 
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HAASTATTELUT 
 
Nauhoitetut haastattelut 
 
24.10.2016 Marko Vainio, kontulalainen 
31.10.2016 Jukka Mattila, Nuorisotalo Luuppi 
2.11.2016 Anna Nadasi, Vesalan Ylä-asteen koulukuraattori 
21.11.2016 Jukka Pajunen, Kontula Electronic asiakas 2016 
16.2.2017 Jennifer Ahlamaa, Kontula Electronic asiakas 2016 
20.2.2017 Erik Bäckman, Kontula Electronic asiakas 2016 
27.2.2017 Panu Keskinen, Opettaja, Kontulan ala-aste 
27.12.2017 Jari Ahvenus, Opettaja, Kontulan ala-aste, kontulalainen 
28.2.2017 Ina Saarinen, Kontula Electronic asiakas 2016 
28.2.2017 Veera Nuutinen, Kontula Electronic asiakas 2016 
2.3.2017 Anne Väisänen, Kontula Electronic asiakas 2016 
4.3.2017 Paula Petrell, Kouluterveydenhoitaja, Kontulan ala-aste 
13.4.2017 Lauri Mattila, Kontula Electronic asiakas 2016 
11.5.2017 Tuomas Raivio, Opettaja, Helsingin yhteislyseo  
12.5.2017 Juha Niemelä, Opettaja, Helsingin yhteislyseo 
13.5.2017 Tytti Viljanen, DJ, tuottaja, Kontula Electronic esiintyjä 2016 & 2017 
 
Sähköpostitse lähetetyt kyselyt 
 
13.11.2016 Minna Veteläsuo, Kontula Electronic asiakas 2016 
9.12. 2016 Niilo Luotonen, Kontula Electronic asiakas 2016 
28.12.2016 Katja Sundholm, Kontula Electronic asiakas 2016 
16.4.2017 Katriina Järvinen, Kontula Electronic asiakas 2016 
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Kokoukset 
 
27.8.2016 Kontula Electronic-työryhmä 
5.9.2016 Kontula Electronic -työryhmä 
4.10.2016 Kontula Electronic -työryhmä  
17.10.2016 Pekka Tuominen 
26.10.2016 Kontula Electronic -työryhmä 
27.10.2016 Antto Melasniemi ja Kontula Electronic -työryhmä, KOM 
2.11.2016 Kontula Electronic –työryhmä ja Puttes tapaaminen Kontulassa 
28.11.2016 Allegra Labin ja Kontula Electronic kokous, Köket 
5.12.2016 Kontula Electronic -työryhmä 
29.12.2016 Kontula Electronic –työryhmä 
5.1.2017 Kontula Electronic –työryhmä 
11.1.2017 Kontula Electronic –työryhmä ja Antto Melasniemi, Aapeli  
13.2.2017 Kontula Electronic –työryhmä 
23.2.2017 Kontula Electronic –työryhmä + Herttoniemi Block party 
2.3.2017 Kontula Electronic -työryhmä 
9.3.2017 Kontula Electronic –työryhmä 
14.4.2017 Kontula Electronic –työryhmä 
18.4.2017 Kontula Electronic –työryhmä 
8.5.2017 Kontula Electronic loppubudjetti kokous 
1.8.2017 Kontula Electronic 2017 loppubudjettikokous 
2.8.2017 Kontula Electronic 2017 yhteenveto  
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LIITTEET 
 
LIITE 1: Haastattelukysymykset asiakkaat 
 
Kerro itsestäsi 
  
Kuka olet? 
Kerro minkälainen suhde sinulla on Kontulaan? 
Jos olit ensimmäistä kertaa Kontulassa, kun kävit tapahtumassa, mikä oli mielikuvasi 
Kontulasta ennen tapahtumaa? Entä sen jälkeen? 
Millaisia verkostoja Sinulla on Kontulassa? 
 
Kontula Electronic 
 
Missä paikoissa kävit Kontula Electronic-festivaalilla? 
Tuntuiko omituiselta lähteä tapahtumaan Kontulaan? 
Toivoisitko enemmän KE:n kaltaisia tapahtumia kaukana keskustasta oleviin lähiöihin? 
Olisitko lähtenyt tapahtumaan, jos se olisi järjestetty Jakomäessä? 
Mitä ajattelit kun kuulit että KE järjestetään Kontulassa? 
 
Mitä sellaista tapahtumassa on, joka aktivoi asiakkaita osallistumaan tapahtumaan? 
 
Erottuuko tapahtuma muista vastaavista tapahtumista edukseen? Miten? 
Mitä mieltä olet ohjelman laadusta?  
- Tapahtumapaikasta?  
- Teknisten järjestelyjen toimivuudesta?  
- Tapahtuman visuaalisesta ilmeestä?  
Viihdyitkö tapahtumassa? 
Mitä mieltä olet tapahtuman ajankohdasta?  
Paljonko olet valmis maksamaan pääsylipusta tapahtuman iltaklubille? 
Luuletko osallistuvasi tapahtumaan seuraavana vuonna?  
Mitä oheistapahtumaehdotuksia sinulla olisi? (vuonna 2016 oli oikeastaan vain 45RPM-
pop up levykauppakahvila ulkona)  
Mitä ehdotuksia sinulla on festivaalille ja sen sisältöihin? 
 
Markkinointi ja tiedottaminen 
 
Miten itse löysit tapahtuman?  
Mitä kanavia pitkin kohdeyleisö voidaan parhaiten mielestäsi tavoittaa?  
Mitä mieltä olit teknisistä järjestelyistä? 
 
Kontula lähiönä 
 
Mitä muita tapahtumia Kontulassa on? 
Mitä kaikkea (hyvää ja pahaa) on Kontulassa? 
Miten aluetta Kontulassa voisi kehittää? 
 
Monikulttuurisuus 
 
Miten monikulttuurisuus näkyy Kontulassa? 
 
Kontulan tulevaisuuskuvat 
 
Miten näet Kontulan tulevaisuuden? 
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LIITE 2: Haastattelukysymykset toimijat 
 
Kerro itsestäsi 
 
Kuka olet? Mistä olet kotoisin? Missä asut nyt? 
Kerro minkälainen historia sinulla on Kontulassa?  
Mitä kaikkea (hyvää ja pahaa) on tapahtunut urallasi?  
 
Kontulan muutos 
 
Mitä muutoksia on tapahtunut infrassa/asukkaissa/palveluissa/ostoskeskuksessa? 
Miten eri alueet Kontulassa poikkeavat toisistaan?  
Miten alueita voisi kehittää? 
 
Tapahtumat 
 
Mitä tapahtumia Kontulassa on? 
Miten tapahtumia voisi kehittää? 
Mitä tapahtumia toivoisit Kontulaan? 
Mitä mieltä olet Kontula Electronicista? 
Toiko festivaali uusia asiakkaita/ihmisiä Kontulaan? 
Miten koet, että asiakkaat festivaaliohjelman ottivat? 
Mitä ehdotuksia sinulla on festivaalille ja sen sisältöihin? 
 
Verkostot 
 
Millaisia verkostoja teillä on Kontulassa? 
Keiden kanssa vietätte aikaa?  
Oletteko vapaalla myös Kontulassa? (Jos eivät, mikä on muualla paremmin?)  
Tulevatko ystävänne tapaamaan teitä Kontulaan?  
Missä käytte kaupassa/perheen kanssa/ mahd. harjoittamassa uskontoa? 
Miten nämä käytännöt ovat muuttuneet (olivatko ennen enemmän/vähemmän Kontu-
lassa jne.)?  
 
Monikulttuurisuus 
 
Miten monikulttuurisuus näkyy Kontulassa? 
Miten koet monikulttuurisuutta huomioitavan palveluissa?  
Esiintyykö Kontulassa rasismia ja miten se ilmenee? 
 
Kontulan tulevaisuuskuvat 
 
Miten näet Kontulan tulevaisuuden? 
Miten väestörakenne tulee muuttumaan? 
Mitä uusia palveluita toivoisit Kontulaan? 
Miten toivoisit Kontulaa kehitettävän? 
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LIITE 3: Kontula Electronic 2016 ohjelma 
  
 
PERJANTAI 15.4. 
 
Festivaalin avajaiset 
Lähiöaseman parveke klo 20-21 
Jimi Tenor 
2EX4 
Radio Helsinki, Suora lähetys 
  
Kontulan metroasema 
D-asema klo 18.30-19.30 
AVARUUSROMUA 25 LIVE 
Mobiiliambientia Jukka Mikkolalta rullaportaissa kulkijoille. 
  
Comeetta klo 21-04 8/10€ 
Spartan Lover 21.00 
Denzel 22.30 
Hannu Ikola 00.00 
Melkeveien (NO) 01.15 
Kitkatone 02.00 
  
Patajätkä klo 21 alkaen 
Elektrus Erektus 21.00 
Desert M 22.00 
Captain Heroin 23.00 
  
Bar Fiesta klo 21 alkaen 
Kontula Electronic DJ 21.00 
Lackluster 22.00 
  
MopoBaari klo 18-22 
DJ MADTHEO 
  
Nuorisotalo Luuppi klo 17-19 
Workshop 
Jimi Tenor, Desto, Max Lilja, Desert M 
Tapahtuma on päihteetön! 
  
Cafe Pub Oslo 
Kooste Ari Olavi Taskisen video ja musiikkitaiteesta (45min) 21.00 
Ylen Avaruusromua 25-vuotta juhlalähetys (117min) 22.30 
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LAUANTAI 16.4. 
  
Comeetta klo 21-04 8/10€ 
Miia Magia 21.00 
Raul Ivalo 22.45 
Jimi Tenor official & Jori Hulkkonen 23.45 
President Bongo(IS) 01.15 
Desto 02.20 
  
Patajätkä klo 21 alkaen 
Dj Panu Posti - Dullatron / Ekhozone / Mean Seed 
Dj Stene 
Dj Korona 
  
Bar Fiesta klo 19 alkaen 
Njassa 19.30 
Max Lilja ( The Official ) 20.30 
TyTTi 21.30 
Beverly Girl 22.30 
  
Kontulan kirjasto klo 12-13 
Eero Yli-Vakkuri 
Pietari Kylmälä 
Hevoskirjallisuutta ja elektronista  
musiikkia yhdistävä koko perheen esitys. 
  
Kontulan Uimahalli 13-14.30 
Rasmus Hedlund 
Tuomo Väänänen 
Uimalipun lunastaneille 
  
Mikaelinkirkko klo 16-18 
Jori Hulkkonen 
  
Nuorisotalo Luuppi klo 19-20, 
Machine Soul –dokumenttielokuva, 
paikalla ohjaaja Tero Vuorinen 
Machine Soul - a Documentary Film 
Tapahtuma on päihteetön! 
  
MopoBaari klo 18-22, 
Synamiitti 
  
Bar Mister X klo 21-00 
SIBA-MUTE@Kontula 
Manialog 
Lukas Nowok (DE) 
Dom Schilienger (CH) 
TP87 
The Roffs 
  
Ostari klo 15 alkaen 
45RPM -pop up levykauppakahvila 
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LIITE 4: Kontula Electronic 2017 ohjelma 
  
PERJANTAI 21.4. 
  
Festivaalin avajaiset 
Lähiöaseman parveke klo 18-19 
Menkka Haukka (performanssiesitys) 18.00 
Miihkali Jaatinen 18.20 
  
My Hani Pub & Club klo 21-04, liput 13,50/15€ 
Alakerta: 
Raul Ivalo 21.00 
Selidos 22.00 
Luputoni (LIVE - levynjulkaisukeikka) 00.00 
Man Jorge 01.00 
Newhouse 02.00 
  
Yläkerta: 
Kristiina Männikkö 21.00 
Lipelis (RUS) 23.00 
Felix Kubin (DE) 00.00 
Lipelis (RUS) 01.00 
Samuli Kemppi 02.00 
 
Aapelin Baari klo 21-04, liput 13,50/15€ 
DJJP 22.00 
Tähtiportti (levynjulkaisukeikka) 00.00 
 
Nuorisotalo Luuppi 
Koodibussi Workshop 15-18 
Kiinnostaako musan tekeminen? Tule kokeilemaan oman biisin rakentamista koodauk-
sen keinoin Luupin, Koodibussin ja Mehackitin yhteisesti järjestämässä Sonic Pi -
työpajassa! Biisejä tehdään pareittain eli houkuttele kaveri messiin, ja ilmoittautukaa ke 
19.4.2017 mennessä osoitteeseen:   
Tapahtuma on päihteetön! 
 
Helmi Grillin terassi 16-18 
DJ DEE (Redhill records) w/ Telluksen Seireenit 
LIVE : The Erasers 
  
MopoBaari klo 19-02 
Telluksen Seireenit: DJ TyTTi & DJ Megatron 
19.00 
featuring: 
Hietsunjoki ja Kanttoripoika 22.30 
Jimi Python 23.45 
Ällistysnainen84 00.30 
Visut: Taru N Hohtonen 
  
Mister X klo 19-23 SibA@MrX 
Gfuchtel 19.00 
Sami Klemola 20.00 
Rocking Hoarse 21.00 
Alkorytm 22.00 
Los Niños del Nunca 23.00 
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Patajätkä 20–23 
AD & D (Amon Düde & Dxxxa) 20.00 
Hannu Ikola 21.00 
Ruoho v Mikkola 22.00 
  
Bar Fiesta 19–24 
Katja Kettu (spoken word 10min) 19.15 
Visco Dolante 19.30 
Haraamo 21.00 
Muhaned Durubi (spoken word 10min) 21.50 
DJ Bunuel 22.00 
Jari Ikonen (spoken word 10min) 23.00 
Eagle of Dreams 23.10 
  
Museum of Impossible forms Sound & Vision klo 19.00 
Urban Transformation in Helsinki (panel discussion in English) Pekka Tuominen,  
Giacomo Botta, Larri Helminen, Inka Rantakallio, Lieven Ameel 
Keinulaudankuja 4 E 21, second floor (Kontulan huolto) 
  
  
LAUANTAI 22.4. 
  
My Hani Pub & Club klo 21-04, liput 13,50/15€ 
Alakerta: 
Trio Tetris 21.00 
E=ESA2 22.00 
Zacharias Tiempo 23.00 
Kauriinmetsästäjät 01.00 
Jori Hulkkonen 02.00 
  
Yläkerta: 
Morphology 21.30 
LCC (ESP) & Jimi Tenor 23.00 
Heikka Rissanen 00.00 
Ilkka Saastamoinen 01.45 
  
Aapelin Baari klo 21-04, liput 13,50/15€ 
Ilpo Väisänen 21.30 
Antto Melasniemi 22.15 
Russell Haswell 23.15 
Andy Maddocks 23.45 
Susanna Nuutinen ja Elisa Katariina 02.00 
   
Kontula-aukio klo 11–21 
Runda – Filosofisen keskustelun jurtta: 
Darrajooga Inka Pitkänen 11–12 
Sokraattinen dialogi Julian Remes teemana rakkaus 12–14 
Rohkea naapuruus (vapaamuotoinen keskustelu) 15–17 
Saunadialogit 17–19 
 
Escape Tent: 
Partiolaisten Escape Tent nuorille ja aikuisille Kontula-aukiolla la 22.4. klo 11-17. 
Tuu kokeilee, kuinka nopeasti pääset ulos teltasta! 
  
Kupla klo 15-21 (tasatunnein) 
FINNCYCLING-SOUMI-PERKELE! 
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FinnCycling-Soumi-Perkele! on "spinning"-henkinen kuntopyöräilytunti, jossa pureudu-
taan työhön ja suomalaiseen leikkauspolitiikkaan. (Martta Tuomaala)  
  
Kontulan ostoskeskuksen lasikoppi klo 14-16 
Felix Kubin (GE) ja Jimi Tenor 14–16 
  
Wanha Posti klo 14-15 
Uponnut aika - esitys (30min+loppukeskustelu).  
Näyttelijät: Jukka Heiskanen ja Manoel Pinto 
  
Kontulan Uimahalli klo 16-17 
Hannu Ikola 16–17 (Uimalipun lunastaneille) 
  
Skeittihalli klo 16-18 
Rainbowlicker (FIN) 16-17 
Stylish Nonsense (TH) 17–18 
  
Nuorisotalo Luuppi klo 12–16, 18–19.30 
Lasten Oman Radion disko & 
elektronisen musiikin paja 4-10-vuotiaille 13–16 
Sähkö the movie 45min 18–19.30 
Keskustelua 30min 
  
Bar Fiesta klo 19–23 
Visco Dolante 19.00 
Rosa Liksom (spoken word 10min) 20.00 
Samae Koskinen (DJ set) 20.00 
Hassan Blasim (spoken word 10min) 21.00 
Nununu 21.10 
Draama-Helmi 22.00 
Yrjänä Sauros 23.00 
  
MopoBaari klo 20-23 
Sähkö All Stars: 20–22 
Tommi Grönlund 
Ilpo Väisänen 
Jimi Tenor 
Harri Hännikäinen 
 
Helmi Grillin terassi 16-19 
Telluksen Seireenit w / Ällistysnainen84 
LIVE : Deuce & Ace 
 
Patajätkä klo 20-23 
Vääristymä 20.00 
Jarmo Huhta 21.00 
Sini Aalto 22.00 
  
SUNNUNTAI 23.4. 
  
Mikaelinkirkko klo 16-17 
LCC (ESP) 16.00 
 
Emännänpuisto klo 15-16 
ARK OF SEEDS - SEEDBOMBS Kill Only Boring Gardens, by Egle Oddo 
